



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: CULIACANCITO - LA PLATANERA			
		IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$	59,219.01
		IMPORTE DE ESTIMACION: \$	59,219.01

ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 SEPT. AL 07 OCT. DE 2022

FECHA: 08/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION			
E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA	\$	59,219.01

TOTAL: \$ 59,219.01



 ING. MARTIN CASTRO MORENO
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES



 ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)



 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



ESTIMACION									
OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: CULIACANCITO - LA PLATANERA									
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN					CONVENIO: S/N				
ESTIMACION: 1									
PERIODO: 05 SEPT. AL 07 OCT. DE 2022				FECHA: 08/10/2022		IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 59,219.01			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA									
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.28	7.28	0.00	0.00	7.28	\$ 8,134.48	\$ 59,219.01

TOTAL de PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 59,219.01

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 59,219.01



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION