

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/06/2023

INICIO:

24 DE ABRIL DE 2023.

TERMINO:

18 DE JUNIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
931	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 19	VARIOS	ESTATAL	\$15'479,265.65	\$15'479,265.65	\$15'479,265.65	\$0.00	100	100