

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 10/03/2023

INICIO:

9 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

29 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-8	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	MAZATLAN	ESTATAL	\$124,200.30	\$124,200.30	\$124,200.30	\$0.00	100	100