

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 820-21: Conservación menor en Carretera: El Sauz-
Costa Rica.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carretera:
El Savez - Costa Rica

Del 13 al 15 de Octubre del 2022
Importe de obra: \$ 175.053.39

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasin, concretos y agregados de Singalca (Preecasin), el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro Sainz Sánchez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA


002

02

Obra: Conservación menor en carretera:
El Sauz - Costa Rica.

Del 13 al 15 de Octubre del 2022

En este día se inician los trabajos de Conservación menor en este tramo carretera con trabajos de pintura (Señalamiento horizontal) con pintura tipo tráfico color amarillo con microesfera a razón 700 gr/lit de pintura, obteniendo los siguientes resultados:



El día 15 de octubre del 2022 se dan por terminadas las trabajos de pintura utilizando 600.00 litros de pintura amarilla y 450.00 kg de microesfera, dando por terminadas las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA