



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE ARROYO LA ALAMEDA)			
	IMPORTE DE PRESUPUESTO:	\$	44,172.45
	IMPORTE DE ESTIMACION:	\$	44,172.45

ESTIMACION: 1

PERIODO: 28 JUN AL 03 JUL DE 2023

FECHA: 04/07/2023

RESUMEN DE ESTIMACION			
E1	DESAZOLVE DE ARROYO	\$	44,172.45

TOTAL: \$ 44,172.45



 ING. MARTIN CASTRO MORENO
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



 ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION									
OBRA: TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE ARROYO LA ALAMEDA)									
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN					CONVENIO: S/N				
ESTIMACION: 1									
PERIODO: 28 JUN AL 03 JUL DE 2023				FECHA: 21/06/2023		IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 44,172.45			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

E1 DESAZOLVE DE ARROYO									
P06S37C032	TRABAJO CON EXCAVADORA PARA ENCAUSAMIENTO.	DIA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 8,834.49	\$ 44,172.45

TOTAL de DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO: \$ 44,172.45

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 44,172.45



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)