

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 717: Reencarpchado en Av. Alameda en el fracc. Prado  
bonito en Guamuchil.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Reencarpetaado en Av. Alameda en el  
Fracc. Prado Bonito en Guamachil.

Del 28 de febrero al 13 de Marzo del 2022  
Importe de la obra: \$ 210,208.17

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento a  
los trabajos correspondientes a la construcción  
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preecforzados, Concretas y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing.  
Martín Castro Moreno como residente de  
obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el  
Aq. Margarita Camacho Borquez y por  
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Reencarpelado en Av. Alameda en el Fracc. Prado bonito en Guamuchil.

Del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2022

Este día se inician los trabajos de reencarpelado en dicha calle con mezcla asfáltica caliente realizando las siguientes actividades:

Localización	Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
• Excavación en cortes	142.00	5.40	766.80	0.0200	15.54
• Compactación del terreno labral	142.00	5.40	766.80	0.1000	76.68
• Conformado y perfilado de la superficie	142.00	5.40	766.80		
• Acarreo de Mezcla Asfáltica	142.00	5.40	766.80	0.05	38.34
• Riego de ligo	142.00	5.40	766.80	1.6954	1300.00
• Adquisición de Mezcla Asfáltica	142.00	5.40	766.80	0.0500	38.34
• Tendido de Mezcla Asfáltica	142.00	5.40	766.80	0.0500	38.34

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Reencarpelado en Av. Alameda en el  
Fracc. Prado bonito en Guamuchil.

13 de Marzo del 2022

Este día se dan por terminados los  
trabajos de reencarpelado en esta calle  
terminando con las anotaciones de  
este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA