

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

06 DE JUNIO DE 2023.

TERMINO:

24 DE DICIEMBRE DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
886	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIAL EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA	ANGOSTURA	ESTATAL	\$2'125,419.48	\$2'125,419.48	\$2'125,419.48	\$0.00	100	100