

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

02 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

01 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
868	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIAL EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN	MAZATLAN	ESTATAL	\$333,641.43	\$333,641.43	\$333,641.43	\$0.00	100	100