

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Monto contrato con IVA:

\$741,375.02

1 (UNO) (UNICA)

Importe del Anticipo con IVA: \$0.00

SAN IGNACIO

Obra:

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo del Contrato:

del

03/nov/2025

al

22/nov/2025

1 de 1

ESTADO DE CUENTA

[illegible]

CONTRATISTA

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



Control de Estimaciones

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

1 de 1

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		Estimacion: 1 (UNO) (UNICA)	
Periodo de la estimacion: 03/nov/2025 al 22/nov/2025				Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución: 03/nov/2025 al 22/nov/2025				SAN IGNACIO		JUMAPASI-AD-005-2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$741,375.02		\$639,116.40		\$0.00		\$0.00	100.00%
							% Avance Total
							100.00%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$639,116.40	ESTA ESTIMACION
\$0.00	16 % I.V.A (+)	\$102,258.62	
	Sub- Total A (=)	\$741,375.02	\$741,375.02
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo	50%	
\$0.00	16 % I.V.A (+)	\$0.00	ACUMULADO ANTERIOR
	Total (=)	\$0.00	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$639,116.40	
\$0.00	16 % I.V.A (+)	\$102,258.62	TOTAL ACUMULADO.
	Total (=)	\$741,375.02	\$741,375.02
	CMIC 0.2% (-)	\$0.00	
ANTICIPO OTORGADO	VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)	\$19,173.49	CONTRATADO
\$0.00	Total Deducciones (=)	\$19,173.49	\$741,375.02
	Importe T O T A L	\$722,201.53	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$722,201.53	SALDO
\$0.00	Son		\$0.00
	SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 53/100 M.N.		

CONTRATISTA

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NÚÑEZ ARAMBURU
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato:

JUMAPASI-AD-005-2025

Fecha:

22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SAN IGNACIO

1 (UNO) (UNICA)

1 (UNO) (UNICA)

Obra:

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:	del	03/11/2025	al	22/11/2025
---------------------------	-----	------------	----	------------

1 de 2

Estimacion

[illegible]

CONTRATISTA

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato:	JUMAPASI-AD-005-2025
Monto contrato con IVA:	\$741,375.02
Monto contrato sin IVA:	\$639,116.40

Fecha:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Ubicacion:	SAN IGNACIO
Estimacion No.:	1 (UNO) (UNICA)

Obra:

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:	del	03/11/2025	al	22/11/2025
---------------------------	-----	------------	----	------------

Estimacion

2 de 2

[illegible]

CONTRATISTA

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR VEGA DRETA
REPRESENTANTE LEGAL

PREVISO

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-005-2025 Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Ubicación: SAN IGNACIO
Obra:

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.										
0101	OBRA ELECTROMECANICA										
01000595	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 75 HP, 440 V, 3 FASES MARCA SIEMENS	PZA						1.00	1.00	1.00	
01000596	SUMINISTRO E INSTALACION DE NO-BREAK DE 500 VA PARA BOBINA DE ARRANCADOR DE 75 HP PARA QUE NO SE APAGUE ANTE UNA FALLA INSTANTANEA DE ENERGIA	PZA								1.00	
01000597	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL MEDIDOR A ARRANCADOR DE VOLTAJE REDUCIDO DE 75 HP, CON CABLE CAL 2/0 PARA FASES Y CABLE CAL 6 PARA TIERRA FISICA (L= 4 MTS)	PZA						1.00	1.00	1.00	
0102	EQUIPO DE BOMBEO										
01070217	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 625S750-4A PARA UN GASTO DE 38 LPS Y 110 MTS DE CDT ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS DE 75 HP, 460 V, TRIFASICO. INCLUYE 30 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 1/0	PZA								1.00	

CONTRATISTA
MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBÚRO
PRESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO
C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

SAN IGNACIO

Obra:

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

2 de 2

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0103	ROTULO DE OBRA										
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS. CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA								1.00	
01120022								1.00		1.00	

CONTRATISTA

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
PRESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

No. Contrato:

JUMAPASI-AD-005-2025

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

SAN IGNACIO

Obra:

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

1 de 1



CONTRATISTA

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.

C. ING. HECTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
PRESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI