

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: C. Wenseslao Plata Rocha

OBRA:

Levantamiento topográfico en calles de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

REG. PADRÓN: SOP-PC-113-22

REG. FED. CAUS.: PARW-740628-2Z6

CONTRATO No.: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0803C-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$667,504.37

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 15 de marzo del 2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 29 de abril del 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A. de C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: \$66,750.43

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACÁN ROSALES** MUNICIPIO: CULIACÁN ESTADO DE SINALOA
EL DÍA SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

Levantamiento topográfico en calles de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 667,504.37
ESTIMACIÓN No.1	15 de marzo del 2023 al 22 de abril del 2023	\$ 667,504.37	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 667,504.37	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		\$ 667,504.37	\$ 667,504.37

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.


CONTRATISTA



JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDAD
ING. FCO. ROBERTO SOTO OSUNA



DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL



REPRESENTANTE LEGAL