

OPPU - EST - ADT - FASP - SEPU - 3011 - 2023.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA K9 TERCERA ETAPA DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOATO KM. 12.5 COLONIA AGUARUTO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE ENTREGA INMUEBLES, INSTALACIONES ~~DEPORTIVAS~~ A CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAN CON TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.

FECHA: 05-12-2023


03° - CRUZA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.50 MTS. DE ALTURA

04° - SUMINISTRO COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUQUAY.

FECHA: 12-12-2023

05° - COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO SAN AGUSTIN


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FASP - SEDU - 3011 - 2023

OBRA^o MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA K9 TERCERA ETAPA DE LA POLICIA. ESTACIONAL PREVENTIVA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOJATO. KM. 12.5 COLONIA AGUARUTO MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO DE SINALOA.

06° - PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 60 X 60 CMS. MARCA INTER CERAMIC. MODELO CATANIA.


FECHA: 19-12-2023

07° - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS: MINI SPLIT INVERTER DE 1.00 Y 1.5. TORNEADAS

FECHA: 22-12-2023

08° - RAMPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC. 6-6 - 8,8. CONCRETO F_c = 200 Kg/cm². SCARADO ESTIRADO ANTIDERRAPANTE.

09° - RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO MODIFICATORIO POR CANTIDADES ADICIONALES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.


RESIDENTE SEP.
SUPERINTENDENTE

OPP - EST - ADJ - FASP - SRPU - 3011 - 2023

OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE LA UNIDAD SANINA K9 TERCERA
ETAPA DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULACAN
NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUAPITO-
MUNICIPIO DE CULACAN ESTADO DE
SINALOA

10° - HUELLA DE CONCRETO DE 40 CMS. DE
ANCHO Y 10 CMS. DE ESPESOR REFOR-
ZADO CON MALLA-LAC 6x6, 8x8. CON-
CRETO F'C = 200 Kg/cm²

FECHA: 26-12-2023

11° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL
01-12-2023 AL 26-12-2023


FECHA: 28-12-2023

12° - APROVACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 01 NORMAL
PERIODO DEL 01-12-2023 AL 26-12-2023

FECHA: 30-12-2023.

13° - RECIBO NUMEROS GENER ESTIMACION
N° 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE
\$ 419,990.64 IVA INCLUIDO
MÁS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO 01-12-2023 AL 26-12-2023

AUTORIZACION DE ESTIMACION


RESIDENTE SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FASP - SEP - 3011 - 2023

OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA K9. TERCERA ETA-PA DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA. CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUARUPO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

14° - SE AUTORIZAN CANTIDADES ADICIONALES SOLICITADA EN CONVENIO INTERIORMENTE. TRAMITADAS.

15° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

16° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02. ADICIONAL FINIQUITO PERIODO DEL 27-12-2023 AL 31-12-2023.

FECHA: 02-ENE-2024

17° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 ADICIONAL FINIQUITO PERIODO DEL 27-12-2023 AL 31-12-2023.

18° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 05 ENERO DEL 2024 PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO SE PROCEDA A LA ENTREGA Y RECEPCION.

RESIDENTE SOP.

ENCARGADO
SUPERINTENDENTE.


OPRU - EST - ADT - FASP - SEPU - 3011 - 2023.


OPERA: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA K9. TERCERA ETAPA DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA X QUARTO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

19° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION

FECHA: 15 - FEB - 2024.

20° - RECIBO ESTIMACION N° 02 ADICIONAL FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 32,257.55 LYA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 27-12-2023 AL 31-12-2023.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE