

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO ,TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE,A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038
	IMPORTE:	\$1,670,688.60
UBICACIÓN: EL FUERTE	HOJA 1 DE 1	
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	FECHA: 15/10/2025	
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025		

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TERRAPLENES	\$	952,607.25
ACARREOS PARA TERRACERIAS	\$	485,079.75
OTROS	\$	2,561.79
SUBTOTAL	\$	1,440,248.79
IVA 16.00 %	\$	230,439.81
TOTAL	\$	1,670,688.60
DEDUCCIONES		
35% DE ANTICIPO	-\$	584,741.01
3%VERIFICACION,INSPECCION Y FISCALIZACION	-\$	43,207.46
TOTAL LIQUIDO	\$	1,085,947.60
NETO A PAGAR	\$	1,042,740.13

AUTORIZO

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO
ARELLANO DIRECTOR DE
CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS

SON (UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 13/100 M.N.)

CONTRATISTA

C. JESUS CUTHBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO


ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR

AUTORIZO

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO ,TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE,A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE. ESTADO DE SINALOA					CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-038				
UBICACIÓN: EL FUERTE					IMPORTE: \$1,440,248.79				
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)					PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025				
					FECHA: 15-oct-25				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
TERRAPLENES									\$952,607.25
1.001	MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACIONES CON EQUIPO MECANICO DE LA CAPA SUBRASANTE 95% FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA DONDE SEA NECESARIO,EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	\$10.65	\$159,750.00
1.002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES INCLUYE: OBTENCION CARGA Y DESCARGA .	M3	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	\$24.42	\$10,989.00
1.003	PAGO DE REGALIAS POR OBTENCION DE AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.	M3	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	\$43.91	\$19,759.50
1.004	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, INCLUYE: CARGA MECANICA Y PAGO DE REGALIAS. MEDIDO SUELTO.	M3	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	\$260.55	\$762,108.75

CONTRATISTA	REVISOR	AUTORIZO
 C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ REPRESENTANTE LEGAL	 ING. FELICIANO CORONADO PACHECO SUPERVISOR	 ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA					CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-038				
					IMPORTE: \$1,440,248.79				
UBICACIÓN: EL FUERTE					PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025				
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)					FECHA: 15-oct-25				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
	ACARREOS PARA TERRACERIAS								\$485,079.75
2.001	ACARREO DE LOS MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	\$21.85	\$63,911.25
2.002	SOBREACARREO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00	\$9.93	\$406,633.50
2.003	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	\$6.46	\$14,535.00
									\$2,561.79
OTROS									
3.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,561.79	\$2,561.79

CONTRATISTA

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO

SUPERVISOR

AUTORIZO

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO
ARELLANO DIRECTOR DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMD/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO ,TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE,A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	1
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

CONCEPTO No: 1.001

DESCRIPCION:

MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACIONES CON EQUIPO MECANICO DE LA CAPA SUBRASANTE 95% FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DONDE SEA NECESARIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

UNIDAD:

M2

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO ,TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE,A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	2
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

CONCEPTO No:	DESCRIPCION:	UNIDAD:
1.002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES INCLUYE: OBTENCION CARGA Y DESCARGA .	

UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	PZA	ABUNDAM	AREA	SUMAS		OBSERVACIONES
DE	A								PARCIAL	TOTAL	
0+000.00	2+000.00	2,000.00	7.50	0.15	2,250.00	M3				450.00	
					ESPESOR = 0.15 M						
		2,250.00 M3 X 0.20 M3/M3 = 450.00 M3									
										450.00	M3

POR OBRAS PUBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CILBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO ,TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE,A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	3
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARC. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	4
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO AREILANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO ,TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE,A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	5
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

CONCEPTO No:	DESCRIPCION:	UNIDAD:	M3
2.001	ACARREO DE LOS MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO.		

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	6
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CILBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-038		PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA		PERIODO:
LUGAR			21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		PAGINA: 7

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELIANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-038	PARTIDA	TERRAPLENES
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
LUGAR		PAGINA:	8
CONTRATISTA:	C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ		

CONCEPTO No: 2.004

DESCRIPCION:

FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS
TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD:

PZA

[illegible]

POR LA CONTRATISTA:

POR OBRAS PUBLICAS:

C. JESUS CUBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO

NO. DE CONTRATO:

FU25-FISMDF/OP-038

OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA



CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO:

21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025



POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO

NO. DE CONTRATO:

FU25-FISMD/OP-038

OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA






CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO:

21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025



POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO

NO. DE CONTRATO:

FU25-FISMDF/OP-038

OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA



CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO:

21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025



POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO

NO. DE CONTRATO:

FU25-FISMDF/OP-038

OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO:

21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025



POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO

NO. DE CONTRATO:

FU25-FISMDF/OP-038

OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO E.C LOS MOCHIS-EL FUERTE, A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA





CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO:

21 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025



POR LA CONTRATISTA:

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR OBRAS PUBLICAS:

ING. FELICIANO CORONADO PACHECO
SUPERVISOR DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS:

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS