

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 13/01/2023

INICIO:

11 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

11 DE ENERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-29	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR CARRETERA SAN BLAS-OCORONI)	EL FUERTE	ESTATAL	\$914,697.76	\$914,697.76	\$914,697.76	\$0.00	100	100