

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 715: Reencarpelado Av. Prado Horizonte en fracc.
Prado Bonito en Guamuchil.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01 Obra: Reencarpetado av. Prado Horizonte en Fracc. Prado Bonito en Guamuchi!

Del 28 de febrero al 13 de Marzo del 2022
Importe de la obra: \$ 707,257.44

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno, como Residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) la org. Margarita Camacho Borquez, y por Preecasin el Ing. Jesus Martín González Amador.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Reencarpetaado en av. Prado horizonte
en fracc. Prado Bonita en Guamuchil.

Del 28 de Febrero al 15 de Marzo del 2022

En este día se inician los trabajos
de reencarpetaado con mezcla asfáltica
caliente, realizando las siguientes
actividades:

- Excavacion en cortes.

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
357.00	7.40	2,641.80	0.0200	52.84

- Compartación del terreno natural

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
357.00	7.40	2,641.80	0.1000	264.18

Se continua con los trabajos de
reencarpetaado.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Reencarpetao av. Prado horizonte en Fracc. Prado Bonito en Guamuchil.

Del 28 de febrero al 13 de Marzo del 2022

Continuamos con los trabajos de reencarpetao.

- Conformado y perfilado de la superficie

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
357.00	7.40	2641.80		2641.80

- Acarreo de Mezcla asfaltica a 1er km

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
357.00	7.40	2641.80	0.05	132.09

- Riego de liga

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
357.00	7.40	2641.80	0.0500	132.09

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04 Obra: Reencarpelado av. Prado horizonte en
Frac. Prado Bonito en Guasmuchil.

Del 28 de febrero al 15 de Marzo del 2022

- Adquisición de Mezcla asfáltica.

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
353.00	7.40	2591.80	0.0500	132.09

- Tendido de Mezcla asfáltica.

Largo	Ancho	Area	Espesor	Volumen
353.00	7.40	2591.80	0.0500	132.09

Con fecha del 15 de Marzo se dan
por terminados los trabajos de reencarpelado
de esta calle, cerrando el presente libro
de bitácora.

se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA