



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

<p>OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: GUASAVE - LAS GLORIAS          UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE</p>	<p>ADMINISTRACION DIRECTA          IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91          IMPORTE DE OBRA: \$501,941.05          IMPORTE DE ESTIMACION: \$395,894.80</p>
--	---

ESTIMACION No. 2


PERIODO: DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022

HOJA 1 DE 1


FECHA: 21/02/2022

RESUMEN DE ESTIMACION


TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$395,894.80
SUBTOTAL:	\$395,894.80
TOTAL	\$395,894.80




ING. LUIS ERNESTO V. PROJZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: GUASAVE - LAS GLORIAS		ADMINISTRACION DIRECTA								
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE				IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$501,941.05						
ESTIMACION No. 2		HOJA 1 DE 1								
PERIODO: DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022		FECHA: 21/02/2022								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE	
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	21.10	21.10	12.49	0.00	8.61	\$8,490.38	\$73,100.78	
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	35.45	35.45	0.00	0.00	35.45	\$2,763.47	\$97,965.01	
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	\$8,490.38	\$61,130.74	
P34S02C041	MARCADO DE RAYA LATERAL EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA SENCILLA (M-3.2) DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	50.50	50.50	0.00	0.00	50.50	\$3,241.55	\$163,698.28	
								SUMA:	\$395,894.80	
ING. LUIS ERNESTO VEROUZCO BELTRAN RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)			ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO RESIDENTE DE OBRA (SOP)			ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES		ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION		