

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 820-25: Conservación menor en carreteras
del municipio de Concordia.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Concordia.

Del 11 al 26 de Octubre del 2022
Importe de obra: \$42,121.20

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Oscar Daniel García Aguilar como residente de obra.

Los encargados de firmar y hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Humberto Arreola Bustamante y por Preecasin el Ing. Oscar Daniel García Aguilar.

SUPERVISOR

HUMBERTO ARREOLA B.

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

02

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Concordia.

Del 15 al 26 de Octubre del 2022.

En este día se inician trabajos de conservación menor en estas carreteras con trabajos de adquisición de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas, elaborada en planta con las siguientes características:

- Agregado Maximo 3/4"
- Cemento asfáltico tipo PG 54-22

Incluye:

- Materiales
- Elaboración
- Procesamiento
- Carga
- Mano de obra
- Herramienta
- Equipo.

SUPERVISOR

Humberto Anecua B

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Concordia.

Del 11 al 25 de Octubre del 2022.

En este periodo de tiempo se adquirieron 8.00 m³ de mezcla asfáltica y 200.00 litros de emulsión catiónica para la conservación menor de estas carreteras. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

HUMBERTO AREOLA B

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA