

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 691: Conservacion menor destinos turisticos
carr: El Walamo - Los Pozos.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
carr: El Volcán - Los Pozos.

Del 28 de Febrero al 27 de Marzo del 2022
Importe de la obra: \$504,071.05

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecargas, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Esteban Cazarez Gomez como residente de obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. José Armando Padilla Esquivel y por PREECASIN el Ing. Esteban Cazarez Gomez.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos jurídicos
Carri El Udamo - Los Pozos.

Del 26 de Febrero al 27 de Marzo del 2022

En esta fecha se inicia con los trabajos
de bacheo superficial a mano con mezcla
caliente obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
02/03/2022	BA-04	19	3.00
03/03/2022	BA-04	21	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo
superficial y se continua con el señala-
miento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
carri: El Walamo - Los Pozos.

Del 28 de febrero al 27 de Marzo del 2022.

Se continua con trabajos de señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes resultados:

Raya Central
Amarilla

→ Continua

↳ IZQ. → 4.57 km

↳ DER. → 4.34 km

↳ Discontinua → 17.98 km

Raya lateral
Blanca

→ Continua

↳ Der. → 19.46 km

↳ IZQ. → 20.96 km

El día 27 de Marzo del 2022 se dan por terminados los trabajos de señalamiento horizontal utilizando un total de 1420.00 litros de pintura blanca, 520 litros de pintura amarilla y 1092.00 kg de microsfera. Cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA