

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

*Obra 820-30: Conservación menor en carretera: La  
Platanera - Estación Rosales*

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carretera La  
Platanera - Estación Rosales

Del 15 al 21 de octubre de 2022  
Importe de la obra: \$ 26,511.69

Con esta fecha se abre el presente libro  
de bitácora para dar seguimiento a los trabajos  
correspondientes a la construcción de la  
obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preecortados Concretos y Agregados de  
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing.  
Martín Castro Moreno como residente  
de obra.

Los encargados de firmar y lo hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el  
Ing. Alejandro Saiz Sánchez y por preecasin  
el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carretera La  
Platanera - Estación Resales

Del 15 al 21 de octubre de 2022

En este día se inician los trabajos  
de esta obra con bacheo superficial a mano  
con mezcla asfáltica caliente agregado  
máximo 3/4" a finos, obteniendo los  
siguientes avances

Fecha	Camión	No. Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
15/10/2022	NL-200	6	2.00
21/10/2022	BA-04	1	1.15

21 de octubre de 2022

En este día se terminan los trabajos de  
bacheo en la carretera La Platanera - Estación  
Resales con un total de 3.15 m<sup>3</sup> de mezcla  
asfáltica utilizada. Terminando con las anotaciones  
de este libro de bitácora

Se cierra bitácora

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA