



✪ Juntos por el cambio ✪

## RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

<b>N° DE CONTRATO:</b>	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-REVES-COL.VBJ-CAMARREDONDO-COFSANPEDRO-044/2021
<b>NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	3.-REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACION TAPACAL, SIND. DE VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	27 DE AGOSTO DE 2021
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 135,793.92 (SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
<b>MONTO DE ANTICIPO:</b>	35% \$ 40,972.30 SON: (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	30 DE AGOSTO DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>DÍAS NATURALES:</b>	30 (TREINTA) DÍAS
<b>CONTRATISTA:</b>	EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

**ATENTAMENTE**  
  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

C.c.p.- Archivo.-