

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028		IMPORTE: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)		PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025		CALCULO: ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE	



San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
 Guasave, Sin. CP. 81055
 RFC: CJO-171004-6R8
 constructorajogas@hotmail.com

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
I	PRELIMINARES											
1.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2							25	25.00		
										TOTAL	25.00	
1.2	RETIRO DE PISO ANTIBACTERIAL TERMOSOLDADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: "CURVA SANITARIA", TRASLATE EN TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3							55.14	55.14		
										TOTAL	55.14	

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION

	MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA	
OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028	IMPORTE: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	 <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div> San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria Guasave, Sin. CP. 81055 RFC: CJO-171004-6R8 constructorajogas@hotmail.com </div> </div>
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)		
PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025	CALCULO: ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.3	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL, INLCUYE: ADITIVO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3							55.14	55.14		
										TOTAL	55.14	
II	PISO ANTIBACTERIAL											
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TERMOSOLDADO, INCLUYE: "CURVA SANITARIA", TRASLATE EN TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE DESPERDICIO.	M2							55.14	55.14		
										TOTAL	55.14	
III	VARIOS											

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA </div> </div>																	
OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.										San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria Guasave, Sin. CP. 81055 RFC: CJO-171004-6R8 constructorajogas@hotmail.com							
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028													IMPORTE: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.				
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)													PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025													CALCULO: ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE				
GENERADORES DE OBRA																	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES					
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL						
3.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA						1.00		1.00							
										TOTAL	1.00						
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA						1.00		1.00							
										TOTAL	1.00						

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


REVISO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA												
OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028			IMPORTE: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)			PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025									
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025			CALCULO: ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
3.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2							25	25.00		
										TOTAL	25.00	

POR/A CONTRATISTA:
 "CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

 ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

 JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
 DEPARTAMENTO TECNICO

 ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
 RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.										 <div>San Nicolas 147 Procc. Santa Maria Gustavito, Sin. CP. 81055 RFC: CJO-171004-SNS constructorajogas@hotmail.com</div>
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-028			IMPORTE \$ 163,408.35 SIN I.V.A.			PERIODO CONTRATO:		DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)			PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025					FECHA: 10/OCTUBRE/2025			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
I	PRELIMINARES								
1.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	22.90	572.50
1.2	RETIRO DE PISO ANTIBACTERIAL TERMOSOLDADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: "CURVA SANITARIA", TRASLATE EN TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	55.14	55.14	0.00	0.00	55.14	287.61	15,858.82

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION

**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-028	IMPORTE \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNICA)	PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 10/OCTUBRE/2025



San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
Guadalupe, Sins. CP. 81055
RFC: CJO-171004-988
constructorajogas@hotmail.com

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
1.3	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL, INLCUYE: ADITIVO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	55.14	55.14	0.00	0.00	55.14	242.94	13,395.71
TOTAL PRELIMINARES									29,827.03
II	PISO ANTIBACTERIAL								
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TERMOSOLDADO, INCLUYE: "CURVA SANITARIA", TRASLATE EN TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE DESPERDICIO.	M2	55.14	55.14	0.00	0.00	55.14	2,255.15	124,348.97
TOTAL PISO ANTIBACTERIAL									124,348.97
VI	VARIOS								

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028	IMPORTE \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	Sen Nicolas 147 Procc. Santa Maria Guaseve, Sin. CP. 81055 RFC: C30-171004-688 constructorajogas@hotmail.com
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)	PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 10/OCTUBRE/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
6.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,585.40	4,585.40
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,062.20	4,062.20
6.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	23.39	584.75

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-028	IMPORTE \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNICA)	PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 10/OCTUBRE/2025



San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
Guasave, Sinaloa, CP. 81055
RFC: CJO-171004-6R8
constructora.jogas@hotmail.com

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
								TOTAL VARIOS	9,232.35

IMPORTE SIN I.V.A. 163,408.35

IVA (16%) 26,145.34

Total: 189,553.69

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria Guadalupe, Sin. CP. 81055 RFC: CJO-171004-6RB constructorejogas@hotmail.com
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028	IMPORTE: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)	PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PRELIMINARES	\$29,827.03
PISO ANTIBACTERIAL	\$124,348.97
VARIOS	\$9,232.35

SUB-TOTAL DE OBRA:	\$163,408.35
I.V.A. (16%):	\$26,145.34
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	\$189,553.69

DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	\$66,343.79
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	\$4,902.25
Suma de deducciones	\$71,246.04

Neto a pagar de esta estimacion: **\$118,307.65**

(Son: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 65/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.					San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria Guasave, Sin. CP. 81055 RFC: C30-171004-598 constructorejogas@hotmail.com
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028	IMPORTE: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025			
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)	PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025	HOJA: 1 DE 1		

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. \$163,408.35

SUB-TOTAL DE OBRA: \$163,408.35
I.V.A. (16%): \$26,145.34
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$189,553.69

DEDUCCIONES:
Amortización 35.00% \$66,343.79
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$4,902.25

Suma de deducciones \$71,246.04

Neto a pagar de esta estimacion: \$118,307.65

(Son: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 65/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA,
OBRA: MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028 PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$189,553.69 CON I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$66,343.79 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025 FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025 HOJA: 1 DE 1



San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
Guasave, Sin. CP. 81055
RFC: CJO-171004-6R8
constructorajogas@hotmail.com

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %			AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNICO)	18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025	\$189,553.69	\$4,902.25			\$66,343.79	\$71,246.04	\$118,307.65
TOTALES		\$189,553.69	\$4,902.25			\$66,343.79	\$71,246.04	\$118,307.65
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO			\$0.00		

POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028

PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 66,343.79 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)

PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025



San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
Guadalupe, Sin. CP. 81055
RFC: C30-171004-698
constructorajogas@hotmail.com

Hoja:1 de 6

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028

PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 66,343.79 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)

PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025

San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
Guadalupe, Sin. CP. 81055
RFC: CJO-171004-688
constructorajogas@hotmail.com



Hoja:2 de 6

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REMSO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA DE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-028

PERIODO CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 163,408.35 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 66,343.79 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA)

PERIODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 09 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025

Hoja:3 de 6



San Nicolas 147 Fracc. Santa Maria
Guadalupe, Sin. CP. 81055
RFC: CJO-171004-688
constructorajogas@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONTRATISTA:
"CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V."

ING. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISADO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION