

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

01 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-51	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN CAMINOS RURALES DE NAVOLATO)	NAVOLATO	ESTATAL	\$252,800.10	\$252,800.10	\$252,800.10	\$0.00	100	100