

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 820-44 : Conservación menor en carreteras
del municipio de Mocorito.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Macorito.

Del 15 de Noviembre al 06 de Enero del 2023
Importe de la obra: \$ 55,493.50

Con esta fecha se inician las anotaciones en el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preesforzados, Concretos Y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Margarita Camacho Borquez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carreteras
del municipio de Necarito

Del 15 de Noviembre 2022 al 05 Enero 2023

En este día se inician los trabajos
de conservación menor en carreteras de
este municipio con trabajos de adquisición
de mezcla asfáltica caliente para la
construcción de carpetas elaborada en
plantas con las siguientes características:

- Agregado Máximo 3/4"
- Cemento asfáltico tipo PG 64-22

Incluye:

- Materiales
- Elaboración
- Procesamiento
- Carga
- Mano de Obra
- Herramienta
- Equipo.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en carreteras del municipio de Macorita.

06 de Enero del 2023

Este día se dan por terminados los trabajos de conservación en esta obra con un total de 12.00 m³ de mezcla asfáltica adquirida. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA