

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 654: Conservación menor destinos turísticos
Carri E.C. Int. Mexico 15 - San Jose de la
Brecha.

PREECASIN

NOTA
No.

01

Obras: Conserv. menor destinos Jurisdictos carri.
Ec. Int. No. 15 - San Jose de la
Ortega.

Del 21 al 27 de Febrero del 2022
Importe de la obra: \$ 690.885.93

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba menciona-
da.

La normatividad estará a cargo
de Preszfzorzados Concretos y Agregados
de síntala (Preecasin) el cual asigna
al Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltrán
Como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
el Arq. José Rosario Valenzuela Alarja
y por preecasin el Ing. Luis Ernesto
Verdugo Beltrán.

SUPERVISOR

RESIDENTE

CONTRATISTA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conserv. menor destinos turísticos
Carretera Int. Mexico JS - San José de
la Brecha.

Del 21 al 27 de febrero del 2022

En este día se inician los trabajos
de conservación menor en dicha carretera
con trabajos de bacheo superficial a
mano utilizando 6.00 m³ de mezcla
asfáltica y continuando con los trabajos
de señalamiento horizontal con pintura
tipo tráfico color amarilla y blanca
con microesfera a razón de 700 kg/14
de pintura.

Se continúa con el señalamiento
horizontal.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

PREECASIN

NOTA
No.

03

Obra: Conserv. menor destinos turísticos
Carr: E.C. Int. Mexico 15 - San José
de la brecha.

Del 21 al 27 de febrero del 2022.

Raya central → Continua → IZQ. → 9.00 Km
 amarilla → Der. → 8.00 Km
 → Discontinua → 18.00 Km

Raya lateral → Continua → IZQ. → 25.80 Km
 Blanca → Der. → 25.80 Km

El día 27 de febrero del 2022
 Se dan por terminadas los trabajos de
 conservación de esta obra utilizando
 990.00 litros de pintura blanca, 1860.00
 litros de pintura amarilla y 2,190.00 kg
 de micromesfera Terminando las anotaciones
 de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA