



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**  
**AUTORIZACION CONTRATOS**



8K

**FOLIO**  
**7971**

**FECHA DE EXPEDICION**  
**05/08/2026**

**CTA. CARGO: 000000 - COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (CO**

**CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26 / LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

**CTA. CARGO**

2113/1/000910/001102/000000/00  
0000

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | PRECIO     | IMPORTE    |
|--------|----------|--------|-------------------------------------|------------|------------|
|        |          |        | CLAVE PRESUPUESTARIA                |            |            |
| 1      | 1.00     | 1      | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (ÚNICA)        | 340,103.89 | 340,103.89 |

2026-8-0910-221-10-10-21-61-614910-123540009100004050 Obra Publica Directa- CONSTRUCCIONES- OBRA PUBLICA DIRECTA  
000000000000

Proyecto: 61 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA

COG: 614910 Obra Publica Directa



**CONVENIO DE COLABORACIÓN No.: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26**  
**PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (ÚNICA)**

**Cargo:** LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO  
DE AHOME, SINALOA.

**SUB- TOTAL:** 340,103.89

**DESCUENTO:**

**I VA:** 0.00

**RETENCIONES:** 15,697.26

**TOTAL:** 324,406.63



**REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO**

Recibir bien el servicio a satisfacción

**SECRETARÍA DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**  
**URBANISMO**  
**Y ECOLOGÍA**

**ELABORÓ**

MELISSA YOLANDA ROMERO GONZALEZ

**AUTORIZO**

OLIVER GABRIEL LEAL AYALA



Secretaría de Obras  
Públicas, Urbanismo  
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome  
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología  
Subdirección Administrativa

Oficio No. SOP/1276-26

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 05 de agosto del 2026.

C. ROBERTO MORALES LEYVA  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E.-

AT'N: ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ  
DIRECTOR DE EGRESOS

Anexo al presente envío para su revisión y pago de **estimación no. 1 (única)** : autorización presupuestal, recibo oficial, estado de cuenta, autorización de inversión, transferencia de anticipo, reprogramación, inicio de obra de COMUN a SOPUE, inicio de obra de SOPUE a CONTRALORIA, adjudicación de supervisor de COMUN, asignación de residente de Obras Públicas, recibo pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, finiquito, reporte fotográfico, bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, termino de obra COMUN a SOPUE, invitación a contraloría, acta entrega recepción COMUN, acta de entrega recepción DOP, acta de entrega órgano operador, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones contractuales, de la siguiente obra la cual cumple con lo establecido en el *artículo 11 fracc. I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa*:

Importe del convenio: \$ 523,252.10  
Importe del convenio de la obra: \$ 523,252.10  
Importe total estimado: \$ 523,242.13  
Importe neto a pagar: \$ 324,406.63

| No. DE CONVENIO                    | OBRA                                                                                                | CONTRATISTA                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIO-COMUN-<br>MUNICIPIO-02-26 | Losas de banqueta con concreto hidráulico, en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa. | COMISIÓN MUNICIPAL DE<br>DESARROLLO DE CENTRO<br>POBLADOS DEL MUNICIPIO DE<br>AHOME. (COMUN) |

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE  
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

  
DR. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
C.c.p. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.  
OGLA/MYRG







# MUNICIPIO DE AHOME

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

SANTOS DEGOLLADO No. 3400 NTE. TELS. 818.98.38 Y 818.49.17 R.F.C. CMD-780701-DV3



**COMUN**  
COMISIÓN MUNICIPAL  
DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS

RECIBIMOS DE:

DOMICILIO :  
UBICACIÓN :  
C.P. :  
R.F.C. :

MUNICIPIO DE AHOME  
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N COL. BIENESTAR  
LOS MOCHIS SINALOA  
81280  
MAH-170101-3C0

TIPO DE RECIBO : ING. X REALIZAR MUNICIPIO

\*\*\* RECIBOS DIVERSOS \*\*\*

## CONCEPTO

PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) UNICA PARA LA OBRAS LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SEGÚN CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

(-) RET. VERIF. INSP. FISC. Y CONT. 2% ( A.S.E. ) \$  
(-) RET. VERIF. INSP. FISC. Y CONT. 1% ( O.I.C. ) \$

10,464.89 IMPORTE DE ESTIMACION .....  
5,232.42 (-) AMORTIZACION ANTICIPO .....

IMPORTE A RECIBIR \$

324,406.63

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

(SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TRES PESOS 89/100 M.N.)

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y CERTIFICACION DEL CAJERO

## RECIBO OFICIAL

No. 115612

FECHA



30-jul-26

30 JUL 2026

**PAGADO**

\$ 523,242.13  
\$ 183,138.24

**TOTAL \$**

\$ 340,103.89



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA  
ESTIMACION NO.  
01 (UNO) UNICA

|        |                                                                                                     |                    |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| OBRA : | LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | ORIGEN DEL RECURSO | FECHA               |
|        |                                                                                                     | GASTO DIRECTO 2026 | 07 DE JULIO DE 2026 |

| IMPORTE DE CONVENIO (NETO)                                                                                                    | \$523,252.10 |                     | TOTAL ANTICIPO<br>CONVENIDO(NETO)             | \$183,138.24          |             | CONVENIO No.: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26                          |               |           |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             | PERIODO DE CONVENIO: DEL: 09 DE MARZO DE 2026 AL: 06 DE JULIO DE 2026 |               |           |                      |                 |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             | (120 ) DIAS NATURALES                                                 |               |           |                      |                 |
| NO. DE ESTIMACION                                                                                                             | PERIODO      |                     | IMPORTE DE<br>ESTIMACION (I.V.A.<br>INCLUIDO) | DEDUCCIONES           |             |                                                                       |               |           | TOTAL<br>DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               | AMORT. DE<br>ANTICIPO | A.S.E. 2%   | O.I.C. 1%                                                             | BENEFICIARIOS | OTRAS (%) |                      |                 |
| 01(UNO) UNICA LOSAS DE<br>BANQUETA CON CONCRETO<br>HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS<br>MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,<br>SINALOA. | DEL:         | 09 DE MARZO DE 2026 | \$523,242.13                                  | \$183,138.24          | \$10,464.84 | \$5,232.42                                                            | \$0.00        | \$0.00    | \$198,835.50         | \$324,406.63    |
|                                                                                                                               | AL:          | 06 DE JULIO DE 2026 |                                               |                       |             |                                                                       |               |           |                      |                 |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             |                                                                       |               |           |                      |                 |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             |                                                                       |               |           |                      |                 |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             |                                                                       |               |           |                      |                 |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             |                                                                       |               |           |                      |                 |
|                                                                                                                               |              |                     |                                               |                       |             |                                                                       |               |           |                      |                 |

TOTALES \$523,242.13 \$183,138.24 \$10,464.84 \$5,232.42 \$0.00 \$0.00 \$198,835.50 \$324,406.63

SALDO DEL CONVENIO (POR CANCELAR) \$9.97

ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL CONVENIO \$0.00

CONFORME

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

SUPERVISÓ

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE OBRAS COMUN

HEREDIA.

SUPERVISÓ

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

APRUEBA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS





H. Ayuntamiento de Ahome  
Tesorería Municipal  
Despacho del Tesorero

Los Mochis, Sinaloa., a 26 de enero del 2026

**LIC. ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME  
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

**"LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."**

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$523,252.10 (Son: Quinientos Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 10/100 M.N.) con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

| <u>Autorización</u> | <u>Origen del Recurso</u> | <u>Proyecto</u> | <u>COG</u> | <u>Cuenta Contable</u> |
|---------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| 002-A/2026          | GASTO DIRECTO             | 61              | 614910     | 1235-4-910-405         |

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

  
**LIC. ROBERTO MORALES LEYVA**  
Tesorero Municipal



C.c.p. ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO. - Secretario de Obras, Urbanismo y Ecología.  
C.c.p. Archivo  
RML/RSL\*





Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/03/2026 14:11:01

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1137190415                  |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE AHOME          |
| RFC Ordenante                 | MAH1701013C0                |
| Moneda                        | MXP                         |
| ID Tercero                    | 10052                       |
| Nombre del Beneficiario       | COMUN GASTO CORRIENTE       |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0673532963                  |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE AHOME          |
| RFC Beneficiario              | CMD780701DV3                |
| Importe a Transferir          | \$183,138.24                |
| IVA                           | \$0.00                      |
| Fecha Aplicación              | 06/mar./2026                |
| Referencia numérica           | 060326                      |
| Propósito de la Transferencia | PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA   |
| Clave de Rastreo              | 2905                        |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO            |
| Comisión                      | \$0.00                      |
| IVA Comisión                  | \$0.00                      |
| Capturó                       | AUX ADMVO-PAGOS DIVERSOS    |
| Fecha Captura                 | 06/mar./2026 10:31:34 a. m. |
| Ejecutó                       | TESORERO                    |
| Fecha de Ejecución            | 06/mar./2026 10:59:03 a. m. |
| Autorizó 1:                   | DIRECTOR DE EGRESOS         |
| Fecha Autorización 1:         | 06/03/2026 12:28:22 p. m.   |
| Autorizó 2:                   |                             |
| Fecha Autorización 2:         |                             |
| Autorizó 3:                   |                             |
| Fecha Autorización 3:         |                             |
| AutExcepción 1:               |                             |
| Fecha AutExcepción 1:         |                             |
| AutExcepción 2:               |                             |
| Fecha AutExcepción 2:         |                             |
| Modo de Ejecución             | Individual                  |
| Nombre del Archivo            |                             |



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





**Oficio No. -DT-MZ31/2026**  
**Asunto:** Reprogramación de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 09 de marzo de 2026.  
"2026, Año de Margarita Maza"

**ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO**  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**PRESENTE:**

Mediante el presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le hago entrega del programa de obra, el cual fue programado en base al anticipo recibido, correspondiente a la siguiente obra:

**CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26.- LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Se anexa a este oficio lo siguiente:


**1.-REPROGRAMACION DE OBRA**

Sin otro particular y agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME (COMUN).**

C.c.p- Expediente



# COMUN

Comisión Municipal de Desarrollo de Centro Poblados  
Degollado No. 3400 nte. Tel. 815-2957y 818-4917

COM260105\_BANQUETAS  
Modalidad: Administración Directa  
Marzo 2026

LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

## Reprogramación de Obra

| Concepto | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Fecha de inicio | Duración | Fecha de término | 2026<br>Mar | Abr | May | Jun | Jul |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
|          | <b>LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</b>                                                                                                                  |                 |          |                  |             |     |     |     |     |
|          | <b>BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>                                                                                                                                                                                   |                 |          |                  |             |     |     |     |     |
|          | <b>PREELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                  |             |     |     |     |     |
| BAN-1.1  | Trazo y nivelación de terrenos en trabajos de pavimentación con equipo topográfico en todas las etapas de la obra, incluye trabajos de poda de árboles, retiro de elementos que estorban para los trabajos de terracerías. | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-1.2  | Señalamiento de 4 conos/postes, cinta de precaución y 2 cachimbos preventivos para protección durante todo el proceso de la obra, incluye, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.        | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-1.3  | Corte de concreto hidráulico existente para demoler, de 5 a 7 cm de prof. Con cortadora a gasolina y disco de diamante.                                                                                                    | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-1.4  | Demolición de concreto existente con medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                   | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-1.5  | Carga y acarreo para retiro de material de desperdicio producto de demolición de concreto a 5 kms. Fuera de la obra.                                                                                                       | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |

Elaboró:

  
C. Anabell Rivera Barrera  
Auxiliar de Presupuesto


Revisó:

  
C. Gilberto Vega Ventura  
Director Técnico

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

  
C. Juan Salvador Romano Casas  
Director General COMUN



**COMUN**  
COMISION MUNICIPAL  
DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS



# COMUN

Comisión Municipal de Desarrollo de Centro Poblados  
Degollado No. 3400 nte. Tel. 815-2957y 818-4917

COM260105\_BANQUETAS  
Modalidad: Administración Directa  
Marzo 2026

LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

## Reprogramación de Obra

| Concepto                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de inicio | Duración | Fecha de término | 2026<br>Mar | Abr | May | Jun | Jul |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>RELLENOS Y CONCRETOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                  |             |     |     |     |     |
| BAN-2.1                     | Relleno compactado con placa vibradora y/o bailarina de impacto con material producto de banco en 15 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.                        | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-2.2                     | Losa de Banqueta de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm², T.M.A. 3/4", de 10 cms. de espesor, revenimiento 10+-2, incluye: elaboración del concreto, colocación, acabado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-2.3                     | Suministro ,aplicación de pintura y forjado en rampa para minusvalidos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.                                                              | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| BAN-2.4                     | Junta de contracción en corte de losa y/o concreto nuevo con concreto existente a base de cartón asfaltado, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                        | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |
| <b>COMPLEMENTARIAS</b>      |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                  |             |     |     |     |     |
| BAN-3.1                     | Limpieza final de la obra, con medios manuales en apertura de obra.                                                                                                                                                               | 09/Mar/2026     | 120c     | 06/Jul/2026      |             |     |     |     |     |

Elaboró:

C. Anabell Rivera Barrera  
Auxiliar de Presupuesto



Revisó:

C. Gilberto Vega Ventura  
Director Técnico

Autorizó:

C. Juan Salvador Romano Casas  
Director General COMUN





Oficio No. -DT-MZ29/2026

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 09 de marzo de 2026.  
"2026, Año de Margarita Maza"

**ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO**  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**PRESENTE:**

Por este conducto me permito comunicarle de la manera más atenta, que el día **09 de marzo de 2026**, esta Comisión Municipal, **inició** los trabajos de losas de banquetta con concreto hidráulico en:

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Dichos trabajos pertenecen al **CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26**, de la obra: **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Sin otro particular y agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**


**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME (COMUN).**

C.c.p- Expediente



09 MAR 2026

**DESPACHADO**



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**






H. Ayuntamiento de Ahome  
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

Oficio No. SOP/DOP/407-26

Asunto: Aviso de Inicio de Obra Posterior al Pago del Anticipo.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 18 de marzo de 2026.

C. JUAN CARLOS VILLAREAL CASTRO  
ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
Presente.-



Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue convenida, según convenio número: **CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26**, consistentes específicamente en: **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**, por un periodo de ejecución de 120 días naturales, cuya obra fue autorizada para su ejecución a: **Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome**, por un importe total de hasta \$ **523,252.10**, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: **GASTO DIRECTO EJERCICIO 2026**.

Procedo a notificarle e informarle que los trabajos relativos a la obra antes señalada, iniciaron con fecha del día: **09 de marzo del 2026**, respectivamente; cuya fecha de inicio corresponde al día hábil siguiente al pago del anticipo efectuado con fecha: **06 de marzo del 2026**; sin embargo cabe resaltar que el periodo de ejecución de los trabajos de la obra antes señalada, se ajustara al plazo previamente convenido en el Programa de Obra autorizado que forma parte integrante del Presupuesto y del Expediente Técnico.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO GARCÍA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.: Archivo  
C.C.P.: Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome  
C.C.P.: María Luisa Gómez Lizarraga/Síndica Procuradora  
JETC/AARE







Oficio No. -DT-MZ30/2026

Asunto: Adjudicación de supervisor de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 09 de marzo de 2026.  
"2026, Año de Margarita Maza"

**ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO**  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**PRESENTE:**

Por este conducto le informo que esta Comisión Municipal, a partir del día 09 de marzo de 2026, se asigna al Ing. José Ignacio Heredia Romero, como supervisor de los trabajos de losas de banquetas con concreto hidráulico:


**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Dichos trabajos pertenecen al **CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26**, de la obra:  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Sin otro particular y agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



**DESPACHADO**  
**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS**  
**POBLADOS DE AHOME (COMUN).**

C.c.p- Expediente







# Universidad Autónoma de Sinaloa

otorga a

*José Ignacio Heredia Romero*

el Título de

*Licenciado en Ingeniería Geodésica*

*por haber cumplido con los requisitos académicos y normativos del programa correspondiente y de la Legislación Universitaria, según constancias que obran en los archivos de la Institución.*

*Heredia Romero José I.*

Firma del Alumno

*"Sursum Versus"*

*Se entrega en la ciudad de Culiacán Rosales, Estado de Sinaloa, República Mexicana, el día 23 de junio de 2015.*

El Rector

Dr. Juan Eugenio Guerra Liera

El Secretario General

MC Jesús Madueña Molina





3546

X

25-MAY-20-2015

10 Julio 2015

MC Jesús Madueña Molina



A CONTINUACIÓN SE CERTIFICAN LOS ESTUDIOS DE  
Nombre: Heredia Romero José Ignacio  
Título: Licenciado en Ingeniería Geodésica  
CURP: HERI920611HSLRMG00

Estudios de Bachillerato:  
Institución: Bachillerato UAS Período: 2007-2010  
Entidad Federativa: SINALOA

Estudios Profesionales:  
Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 250001  
Carrera: Licenciado en Ingeniería Geodésica 502304  
Período: 2010-2015  
Entidad Federativa: SINALOA

Examen Profesional (fecha): 25/03/2015

Cumplió con el Servicio Social, conforme al Art. 55 de la Ley Reglamentaria del Art. 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y al Art. 85 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 5to. Constitucional.

Culiacán, Sinaloa a 13 días del mes de Agosto de 2015

Por la Institución que otorga el Título

DR. JOSÉ ENRIQUE GIL OSUNA  
Dir. del Dpto. Académico Legal  
de la Secretaría General  
Universidad Autónoma  
de Sinaloa.





SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



H. Ayuntamiento de Ahome  
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**Asunto:** Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 02 de febrero del 2026.

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
PRESENTE.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Número de convenio: **CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26.**

Fecha: **30 de enero del 2026.**

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

02/02/26

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome  
C.c.p.- Ing. Santiago Camacho Elizalde/Residente de Obra  
C.c.p.- Archivo  
JETC/AARF





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION No.  
01 (UNO) UNICA

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

|                         |                                                                                                     |                                                                             |        |                     |                          |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| DATOS DE LA DEPENDENCIA | RAZON SOCIAL                                                                                        | COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE AHOME |        |                     |                          |                      |
|                         | DOMICILIO                                                                                           | SANTOS DEGOLLADO No. 3400 NORTE COLONIA CONRADO ESPINOZA                    |        |                     |                          |                      |
|                         | CIUDAD                                                                                              | LOS MOCHIS                                                                  | ESTADO | SIN.                | TELEFONO (668) 815 29 57 |                      |
| DATOS DEL CONVENIO      | No. DE CONVENIO:                                                                                    |                                                                             |        | FECHA DEL CONVENIO: | 30-ene-26                | IMPORTE DEL CONVENIO |
|                         | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26                                                                      |                                                                             |        |                     |                          | \$523,252.10         |
|                         | TIPO DE OBRA Y LOCALIZACION:                                                                        |                                                                             |        |                     |                          | 2026                 |
|                         | LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |                                                                             |        |                     |                          |                      |

BUENO POR: \$324,406.63

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$324,406.63  
( SON :TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 63/100 M.N  
EN PAGO DE LA ESTIMACION QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

|                                                | IMPORTE A FACTURAR | LIQUIDACION | LIQUIDACION DEFINITIVA |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| IMPORTE DE ESTIMACION CON PRECIOS UNITARIOS:   | \$340,103.89       |             | \$523,242.13           |
| SUMA: INCL. I.V.A./ MATERIALES Y CONS. DE MAQ. | \$340,103.89       |             | \$523,242.13           |
| <b>DEDUCCIONES</b>                             |                    |             |                        |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO EQUIVALENTE ( 35%)   | \$0.00             |             | \$183,138.24           |
| A.S.E. 2%                                      | \$0.00             |             | \$10,464.84            |
| O.I.C. 1%                                      |                    |             | \$5,232.42             |
| TOTAL DE DEDUCCIONES :                         |                    |             | \$198,835.50           |
| <b>IMPORTE A PAGAR:</b>                        |                    |             | <b>\$324,406.63</b>    |

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN. 07 DE JULIO DE 2026


RECIBI

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

APRUEBA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A FACTURAR \$340,103.89  
IMPORTE A PAGAR \$324,406.63



RECESTIM



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RESUMEN DE  
ESTIMACION

01 (UNO) UNICA

PERIODO DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026 FECHA : 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

| No. | PARTIDA                                                                                             | DE ESTIMACIONES ANTERIORES | DE ESTA ESTIMACION | OBSERVACIONES                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1   | LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | \$0.00                     | \$523,242.13       | ANTICIPO                                    |
|     | ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA LOSAS DE BANQUETA                                                       |                            |                    |                                             |
|     | IMPORTE DE LA OBRA \$523,252.10                                                                     |                            |                    | ESTIMACIONES ANT. \$0.00                    |
|     | ESTIMADO A LA FECHA \$523,242.13                                                                    |                            |                    | ESTA ESTIMACION \$183,138.24                |
|     | SALDO POR CANCELAR \$9.97                                                                           |                            |                    | TOTAL RETENCION A LA FECHA \$183,138.24     |
|     | ANTICIPO DE LA OBRA \$183,138.24                                                                    |                            |                    | A.S.E. 2%                                   |
|     | AMORTIZADO A LA FECHA \$183,138.24                                                                  |                            |                    | ESTIMACIONES ANT. \$0.00                    |
|     | SALDO POR AMORTIZAR DE LA OBRA \$0.00                                                               |                            |                    | ESTA ESTIMACION \$10,464.84                 |
|     | SALDO POR AMORTIZAR DE CONVENIO \$183,138.24                                                        |                            |                    | TOTAL RETENCION A LA FECHA \$10,464.84      |
|     | EST. 01 (UNO) UNICA \$183,138.24                                                                    |                            |                    | O.I.C. 1%                                   |
|     |                                                                                                     |                            |                    | ESTIMACIONES ANT. \$0.00                    |
|     |                                                                                                     |                            |                    | ESTA ESTIMACION \$5,232.42                  |
|     |                                                                                                     |                            |                    | TOTAL RETENCION A LA FECHA \$5,232.42       |
|     |                                                                                                     |                            |                    | GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$198,835.50 |
|     | SUBTOTAL DE ESTIMACION:                                                                             | \$0.00                     | \$523,242.13       |                                             |
|     | TOTAL                                                                                               | \$0.00                     | \$523,242.13       |                                             |
|     | TOTAL DE AMORTIZACION DE ANTICIPO \$183,138.24                                                      |                            |                    |                                             |

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.

| ESTADO CONTABLE      |              |                       |              |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                      | CONVENIO     |                       | ANTICIPO     |
| IMPORTE DEL CONVENIO | \$523,252.10 | ANTICIPO OTORGADO     | \$183,138.24 |
| ESTIMADO A LA FECHA  | \$523,242.13 | AMORTIZADO A LA FECHA | \$183,138.24 |
| SALDO POR CANCELAR   | \$9.97       | SALDO POR AMORTIZAR   | \$0.00       |

CONFORME ARG. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS DIRECTOR GENERAL DE COMUN  
SUPERVISÓ ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO SUPERVISION DE OBRAS COMUN  
SUPERVISÓ ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
APRUEBA ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION NO. 01 (UNO) UNICA

|       |   |
|-------|---|
| HOJA: | 1 |
|-------|---|

|     |   |
|-----|---|
| DE. | 2 |
|-----|---|

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA 07 DE JULIO DE 2026

| OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |                   |                        |                          | CONVENIO:          | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |                   |                        |                          | EJECUTA:           | COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME |                             |
| No.                                                                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | UN. | HOJA<br>GENER. | SEGÚN<br>PROYECTO | ESTIMADO<br>A LA FECHA | HASTA ESTIM.<br>ANTERIOR | ESTA<br>ESTIMACIÓN | PRECIO<br>UNITARIO                                            | IMPORTE                     |
| <b>BAN</b>                                                                                                | <b>BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO</b>                                                                                                                                                                                         |     |                |                   |                        |                          |                    |                                                               |                             |
| <b>BAN-1</b>                                                                                              | <b>PREELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                    |                                                               |                             |
| BAN-1.1                                                                                                   | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENOS EN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA, INCLUYE TRABAJOS DE PODA DE ÁRBOLES, RETIRO DE ELEMENTOS QUE ESTORBAN PARA LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS.       | M2  | 4 DE 14        | 696.00            | 736.40                 | 0.00                     | 736.40             | \$9.37                                                        | \$57,616.41<br>\$6,900.07   |
| BAN-1.2                                                                                                   | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA DE PRECAUCION Y 2 CACHIMBAS PREVENTIVAS PARA PROTECCION DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.              | JGO | 3 DE 14        | 60.00             | 0.00                   | 0.00                     | 0.00               | \$241.51                                                      | \$0.00                      |
| BAN-1.3                                                                                                   | CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE PARA DEMOLER, DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA A GASOLONA Y DISCO DIAMANTE.                                                                                                             | ML  | 3 DE 14        | 174.00            | 0.00                   | 0.00                     | 0.00               | \$62.16                                                       | \$0.00                      |
| BAN-1.4                                                                                                   | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                         | M3  | 3 DE 14        | 69.60             | 73.63                  | 0.00                     | 73.63              | \$554.92                                                      | \$40,858.76                 |
| BAN-1.5                                                                                                   | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.                                                                                                             | M3  | 4 DE 14        | 69.60             | 73.63                  | 0.00                     | 73.63              | \$133.88                                                      | \$9,857.58                  |
| <b>BAN-2</b>                                                                                              | <b>RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                                                                                                                                                                                      |     |                |                   |                        |                          |                    |                                                               |                             |
| BAN-2.1                                                                                                   | RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO HASTA CONCEPTO TERMINADO.                       | M2  | 7 DE 14        | 696.00            | 736.40                 | 0.00                     | 736.40             | \$98.23                                                       | \$462,959.95<br>\$72,336.57 |
| BAN-2.2                                                                                                   | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM², T.M.A., 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLOCACION, ACABADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2  | 10 DE 14       | 696.00            | 736.40                 | 0.00                     | 736.40             | \$530.45                                                      | \$390,623.38                |
| BAN-2.3                                                                                                   | SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA CONCEPTO TERMINADO.                                                             | PZA | 12 DE 14       | 1.00              | 0.00                   | 0.00                     | 0.00               | \$704.68                                                      | \$0.00                      |

CONFORME

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

SUPERVISÓ

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISION DE OBRAS COMUN

SUPERVISÓ

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

APRUEBA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ESTIMACION NO. 01 (UNO) UNICA |   |
| HOJA:                         | 2 |
| DE:                           | 2 |

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA 07 DE JULIO DE 2026

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          | CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26                                |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          | EJECUTA : COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME |                    |            |
| No.                                                                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    | UN. | HOJA<br>GENER. | SEGÚN<br>PROYECTO | ESTIMADO<br>A LA FECHA | HASTA ESTIM.<br>ANTERIOR | ESTA<br>ESTIMACIÓN                                                      | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE    |
| BAN-2.4                                                                                                   | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML  | 12 DE 14       | 27.60             | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                                                                    | \$97.76            | \$0.00     |
| BAN-3                                                                                                     | COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    | \$2,665.77 |
| BAN-3.1                                                                                                   | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA.                                                                                                                                         | M2  | 12 DE 14       | 696.00            | 736.40                 | 0.00                     | 736.40                                                                  | \$3.62             | \$2,665.77 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |     |                |                   |                        |                          |                                                                         |                    |            |



## MUNICIPIO DE AHOME

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.


## GENERADORES

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026


HOJA: 1 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO |                                                                                                                                                                                                                            | U  | LOCALIZACION                                                                             |                                         |       |       |      | RESULTADO |         | CROQUIS Y OBS. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|-----------|---------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | EJE                                                                                      | TRAMO                                   | LARGO | ANCHO | ALTO | PIEZAS    | PARCIAL |                |
| BAN      | BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                          |                                         |       |       |      |           |         |                |
| BAN-1    | PREELIMINARES                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                          |                                         |       |       |      |           |         |                |
| BAN-1.1  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENOS EN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA, INCLUYE TRABAJOS DE PODA DE ÁRBOLES, RETIRO DE ELEMENTOS QUE ESTORBAN PARA LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS. | M2 | (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE) |                                         |       |       |      |           | 736.40  |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A1                                                                                       |                                         | 7.81  | 2.24  |      |           | 17.49   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A2                                                                                       |                                         | 1.31  | 1.32  |      |           | 1.73    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A3                                                                                       |                                         | 3.26  | 2.26  |      |           | 7.37    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |                                         | 1.50  | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                  |                                         | 1.00  | 2.00  |      | -1.00     | -2.00   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA RAMPA                                                                            |                                         | 1.00  | 1.10  |      | -1.00     | -1.10   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A4                                                                                       |                                         | 2.28  | 1.50  |      |           | 3.42    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)       |                                         |       |       |      |           |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A5                                                                                       |                                         | 2.47  | 1.00  |      |           | 2.47    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A6                                                                                       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.47+2.30)*31.40)/2) |       |       |      | 74.89     |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |                                         | 1.50  | 0.80  |      | -3.00     | -3.60   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |                                         | 2.05  | 1.50  |      | -1.00     | -3.08   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A7                                                                                       |                                         | 34.86 | 2.32  |      |           | 80.88   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A8                                                                                       |                                         | 1.14  | 1.30  |      |           | 1.48    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A9                                                                                       |                                         | 2.44  | 1.60  |      |           | 3.90    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)     |                                         |       |       |      |           |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A10                                                                                      |                                         | 2.15  | 1.26  |      |           | 2.71    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A11                                                                                      |                                         | 3.78  | 2.45  |      |           | 9.26    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA ARRIATE                                                                          |                                         | 1.50  | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A12                                                                                      |                                         | 2.05  | 1.92  |      |           | 3.94    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A13                                                                                      |                                         | 2.18  | 2.10  |      |           | 4.58    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA ARRIATE                                                                          |                                         | 1.50  | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A14                                                                                      |                                         | 8.10  | 2.09  |      |           | 16.93   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA MACETERO                                                                         |                                         | 1.50  | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A15                                                                                      | AREA=((B+b)*h)/2=((2.09+1.89)*5.00)/2)  |       |       |      | 9.95      |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                    |                                         |       |       |      |           |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A16                                                                                      |                                         | 1.00  | 0.73  |      |           | 0.73    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A17                                                                                      |                                         | 2.19  | 0.70  |      |           | 1.53    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A18                                                                                      |                                         | 9.60  | 4.92  |      |           | 47.23   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |                                         | 0.70  | 0.40  |      | -1.00     | -0.28   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A19                                                                                      |                                         | 2.69  | 0.50  |      |           | 1.35    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A20                                                                                      |                                         | 2.71  | 0.32  |      |           | 0.87    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A21                                                                                      |                                         | 2.22  | 1.70  |      |           | 3.77    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A22                                                                                      |                                         | 3.13  | 3.05  |      |           | 9.55    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A23                                                                                      |                                         | 2.00  | 0.80  |      |           | 1.60    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |    | A24                                                                                      |                                         | 1.88  | 0.51  |      |           | 0.96    |                |



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIADIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICASHEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

ING. SANTIAGO GARCIA ELIZABETH

**MUNICIPIO DE AHOME**  
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.


**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026


HOJA: 2 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO | U | LOCALIZACION |                                                                                       |       |                                         |      | RESULTADO |         | CROQUIS Y OBS. |       |
|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|-----------|---------|----------------|-------|
|          |   | EJE          | TRAMO                                                                                 | LARGO | ANCHO                                   | ALTO | PIEZAS    | PARCIAL |                | TOTAL |
|          |   |              | A25                                                                                   |       | 2.26                                    | 1.40 |           |         | 3.16           |       |
|          |   |              | (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR                |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A26                                                                                   |       | 2.30                                    | 2.00 |           |         | 4.60           |       |
|          |   |              | A27                                                                                   |       | 1.50                                    | 0.82 |           |         | 1.23           |       |
|          |   |              | A28                                                                                   |       | 2.50                                    | 1.90 |           |         | 4.75           |       |
|          |   |              | A29                                                                                   |       | 9.25                                    | 4.29 |           |         | 39.68          |       |
|          |   |              | A30                                                                                   |       | AREA=((B+b)*h)/2=((3.02+2.64)*11.06)/2) |      |           |         | 31.30          |       |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.00                                    | 0.92 |           | -1.00   | -0.92          |       |
|          |   |              |                                                                                       |       | 0.85                                    | 0.70 |           | -1.00   | -0.60          |       |
|          |   |              | (6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON                      |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A31                                                                                   |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.58+2.53)*14.80)/2) |      |           |         | 37.81          |       |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.50                                    | 0.80 |           | -2.00   | -2.40          |       |
|          |   |              | A32                                                                                   |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.50+2.60)*17.60)/2) |      |           |         | 44.88          |       |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.47                                    | 1.50 |           | -1.00   | -2.21          |       |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.60                                    | 1.23 |           | -1.00   | -1.97          |       |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 0.86                                    | 0.90 |           | -1.00   | -0.77          |       |
|          |   |              | A33                                                                                   |       | AREA=((B*h)/2)=((4.27*1.00)/2)          |      |           |         | 2.14           |       |
|          |   |              | (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A34                                                                                   |       | 16.80                                   | 2.74 |           |         | 46.03          |       |
|          |   |              | A35                                                                                   |       | 12.92                                   | 2.52 |           |         | 32.56          |       |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                    | 0.80 |           | -2.00   | -2.40          |       |
|          |   |              | A36                                                                                   |       | 6.32                                    | 2.71 |           |         | 17.13          |       |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                    | 0.80 |           | -1.00   | -1.20          |       |
|          |   |              | (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)  |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A37                                                                                   |       | 6.63                                    | 2.45 |           |         | 16.24          |       |
|          |   |              | (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)                  |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A38                                                                                   |       | 17.10                                   | 2.30 |           |         | 39.33          |       |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.85                                    | 0.90 |           | -1.00   | -1.67          |       |
|          |   |              | (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)                 |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A39                                                                                   |       | 10.35                                   | 2.84 |           |         | 29.39          |       |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                    | 0.80 |           | -1.00   | -1.20          |       |
|          |   |              | A40                                                                                   |       | 12.07                                   | 2.51 |           |         | 30.30          |       |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                    | 0.80 |           | -1.00   | -1.20          |       |
|          |   |              | (11) BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE        |       |                                         |      |           |         |                |       |
|          |   |              | A41                                                                                   |       | A=πr²/4 = (3.1416*1.5²)/4               |      |           |         | 1.77           |       |
|          |   |              |                                                                                       |       | 2.30                                    | 1.50 |           |         | 3.45           |       |
|          |   |              | A42                                                                                   |       | 3.80                                    | 3.00 |           |         | 11.40          |       |
|          |   |              | A43                                                                                   |       | 10.00                                   | 3.80 |           |         | 38.00          |       |



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

HEREDIA-  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

ING. SANTIAGO... ALVARO FUZAR DE



## MUNICIPIO DE AHOME

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.

## GENERADORES

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 3 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO | U                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIZACION |                                                                                          | LARGO                                  | ANCHO | ALTO | PIEZAS | RESULTADO |       | CROQUIS Y OBS. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------|-----------|-------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     | EJE          | TRAMO                                                                                    |                                        |       |      |        | PARCIAL   | TOTAL |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA RAMPA                                                                            | 0.80                                   | 1.50  |      | -2.00  | -2.40     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA                                                                                  | 1.30                                   | 1.30  |      | -1.00  | -1.69     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                  | 2.35                                   | 1.30  |      | -1.00  | -3.06     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 1.45                                   | 1.45  |      | -1.00  | -2.10     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA JARDINERA                                                                        | 1.50                                   | 1.40  |      | -1.00  | -2.10     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A44                                                                                      | 3.30                                   | 1.00  |      |        | 3.30      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A45                                                                                      | 1.90                                   | 1.90  |      |        | 3.61      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A46                                                                                      | 13.90                                  | 2.05  |      |        | 28.50     |       |                |
| BAN-1.2  | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA DE PRECAUCION Y 2 CACHIMBAS PREVENTIVAS PARA PROTECCION DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JGO          |                                                                                          |                                        |       |      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |                |
| BAN-1.3  | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER, DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA A GASOLONA Y DISCO DIAMANTE.                                                                                                | ML           |                                                                                          |                                        |       |      |        |           | 0.00  |                |
| BAN-1.4  | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                            | M3           | (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE) |                                        |       |      |        |           | 73.63 |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A1                                                                                       | 7.81                                   | 2.24  | 0.10 |        | 1.75      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A2                                                                                       | 1.31                                   | 1.32  | 0.10 |        | 0.17      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A3                                                                                       | 3.26                                   | 2.26  | 0.10 |        | 0.74      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -1.00  | -0.12     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                  | 1.00                                   | 2.00  | 0.10 | -1.00  | -0.20     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA RAMPA                                                                            | 1.00                                   | 1.10  | 0.10 | -1.00  | -0.11     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A4                                                                                       | 2.28                                   | 1.50  | 0.10 |        | 0.34      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A5                                                                                       | 2.47                                   | 1.00  | 0.10 |        | 0.25      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A6                                                                                       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.47+2.30)*31.40)/2 |       | 0.10 |        | 7.49      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -3.00  | -0.36     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 2.05                                   | 1.50  | 0.10 | -1.00  | -0.31     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A7                                                                                       | 34.86                                  | 2.32  | 0.10 |        | 8.09      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A8                                                                                       | 1.14                                   | 1.30  | 0.10 |        | 0.15      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A9                                                                                       | 2.44                                   | 1.60  | 0.10 |        | 0.39      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)     |                                        |       |      |        |           |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A10                                                                                      | 2.15                                   | 1.26  | 0.10 |        | 0.27      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A11                                                                                      | 3.78                                   | 2.45  | 0.10 |        | 0.93      |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | (-)AREA ARRIATE                                                                          | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -1.00  | -0.12     |       |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |              | A12                                                                                      | 2.05                                   | 1.92  | 0.10 |        | 0.39      |       |                |

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIADIRECCION DE  
OBRAS PUBLICASHEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

ING. SANTIAGO RAMIRO FUZARDE



**MUNICIPIO DE AHOME**  
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.

**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 4 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO |  | U | LOCALIZACION                                                                          |                                          | RESULTADO |       |      | CROQUIS Y OBS. |        |         |
|----------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------|------|----------------|--------|---------|
|          |  |   | EJE                                                                                   | TRAMO                                    | LARGO     | ANCHO | ALTO |                | PIEZAS | PARCIAL |
|          |  |   | A13                                                                                   |                                          | 2.18      | 2.10  | 0.10 |                | 0.46   |         |
|          |  |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |                                          | 1.50      | 0.80  | 0.10 | -1.00          | -0.12  |         |
|          |  |   | A14                                                                                   |                                          | 8.10      | 2.09  | 0.10 |                | 1.69   |         |
|          |  |   | (-)AREA MACETERO                                                                      |                                          | 1.50      | 0.80  | 0.10 | -1.00          | -0.12  |         |
|          |  |   | A15                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((2.09+1.89)*5.00)/2)  |           |       | 0.10 |                | 1.00   |         |
|          |  |   | (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                 |                                          |           |       |      |                |        |         |
|          |  |   | A16                                                                                   |                                          | 1.00      | 0.73  | 0.10 |                | 0.07   |         |
|          |  |   | A17                                                                                   |                                          | 2.19      | 0.70  | 0.10 |                | 0.15   |         |
|          |  |   | A18                                                                                   |                                          | 9.60      | 4.92  | 0.10 |                | 4.72   |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 0.70      | 0.40  | 0.10 | -1.00          | -0.03  |         |
|          |  |   | A19                                                                                   |                                          | 2.69      | 0.50  | 0.10 |                | 0.13   |         |
|          |  |   | A20                                                                                   |                                          | 2.71      | 0.32  | 0.10 |                | 0.09   |         |
|          |  |   | A21                                                                                   |                                          | 2.22      | 1.70  | 0.10 |                | 0.38   |         |
|          |  |   | A22                                                                                   |                                          | 3.13      | 3.05  | 0.10 |                | 0.95   |         |
|          |  |   | A23                                                                                   |                                          | 2.00      | 0.80  | 0.10 |                | 0.16   |         |
|          |  |   | A24                                                                                   |                                          | 1.88      | 0.51  | 0.10 |                | 0.10   |         |
|          |  |   | A25                                                                                   |                                          | 2.26      | 1.40  | 0.10 |                | 0.32   |         |
|          |  |   | (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR                |                                          |           |       |      |                |        |         |
|          |  |   | A26                                                                                   |                                          | 2.30      | 2.00  | 0.10 |                | 0.46   |         |
|          |  |   | A27                                                                                   |                                          | 1.50      | 0.82  | 0.10 |                | 0.12   |         |
|          |  |   | A28                                                                                   |                                          | 2.50      | 1.90  | 0.10 |                | 0.48   |         |
|          |  |   | A29                                                                                   |                                          | 9.25      | 4.29  | 0.10 |                | 3.97   |         |
|          |  |   | A30                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((3.02+2.64)*11.06)/2) |           |       | 0.10 |                | 3.13   |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 1.00      | 0.92  | 0.10 | -1.00          | -0.09  |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 0.85      | 0.70  | 0.10 | -1.00          | -0.06  |         |
|          |  |   | (6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON                      |                                          |           |       |      |                |        |         |
|          |  |   | A31                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((2.58+2.53)*14.80)/2) |           |       | 0.10 |                | 3.78   |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 1.50      | 0.80  | 0.10 | -2.00          | -0.24  |         |
|          |  |   | A32                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((2.50+2.60)*17.60)/2) |           |       | 0.10 |                | 4.49   |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 1.47      | 1.50  | 0.10 | -1.00          | -0.22  |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 1.60      | 1.23  | 0.10 | -1.00          | -0.20  |         |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |                                          | 0.86      | 0.90  | 0.10 | -1.00          | -0.08  |         |
|          |  |   | A33                                                                                   | AREA=((B*h)/2)=((4.27*1.00)/2)           |           |       | 0.10 |                | 0.21   |         |
|          |  |   | (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |                                          |           |       |      |                |        |         |
|          |  |   | A34                                                                                   |                                          | 16.80     | 2.74  | 0.10 |                | 4.60   |         |
|          |  |   | A35                                                                                   |                                          | 12.92     | 2.52  | 0.10 |                | 3.26   |         |
|          |  |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |                                          | 1.50      | 0.80  | 0.10 | -2.00          | -0.24  |         |
|          |  |   | A36                                                                                   |                                          | 6.32      | 2.71  | 0.10 |                | 1.71   |         |
|          |  |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |                                          | 1.50      | 0.80  | 0.10 | -1.00          | -0.12  |         |



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

HEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZABETH



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO**  
**DE CENTROS POBLADOS.**


**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
 FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 5 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO                                                                                                                     | U  | LOCALIZACION                                                                         |                                          | LARGO                                                                                    | ANCHO | ALTO  | PIEZAS | RESULTADO |       | CROQUIS Y OBS. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------|----------------|--|
|                                                                                                                              |    | EJE                                                                                  | TRAMO                                    |                                                                                          |       |       |        | PARCIAL   | TOTAL |                |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA. | M3 | (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE) |                                          |                                                                                          |       |       |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A37                                                                                  |                                          | 6.63                                                                                     | 2.45  | 0.10  |        | 1.62      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)                 |                                          |                                                                                          |       |       |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A38                                                                                  |                                          | 17.10                                                                                    | 2.30  | 0.10  |        | 3.93      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REGISTRO                                                                     |                                          | 1.85                                                                                     | 0.90  | 0.10  | -1.00  | -0.17     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)                |                                          |                                                                                          |       |       |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A39                                                                                  |                                          | 10.35                                                                                    | 2.84  | 0.10  |        | 2.94      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA ARRIATE                                                                      |                                          | 1.50                                                                                     | 0.80  | 0.10  | -1.00  | -0.12     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A40                                                                                  |                                          | 12.07                                                                                    | 2.51  | 0.10  |        | 3.03      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA ARRIATE                                                                      |                                          | 1.50                                                                                     | 0.80  | 0.10  | -1.00  | -0.12     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (11) BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE       |                                          |                                                                                          |       |       |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A41                                                                                  | $A=\pi r^2/4 = (3.1416*1.5^2)/4$         | 0.10                                                                                     |       | 0.18  |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    |                                                                                      | 2.30                                     | 1.50                                                                                     | 0.10  |       | 0.35   |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A42                                                                                  | 3.80                                     | 3.00                                                                                     | 0.10  |       | 1.14   |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A43                                                                                  | 10.00                                    | 3.80                                                                                     | 0.10  |       | 3.80   |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA RAMPA                                                                        | 0.80                                     | 1.50                                                                                     | 0.10  | -2.00 | -0.24  |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA                                                                              | 1.30                                     | 1.30                                                                                     | 0.10  | -1.00 | -0.17  |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                              | 2.35                                     | 1.30                                                                                     | 0.10  | -1.00 | -0.31  |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REGISTRO                                                                     | 1.45                                     | 1.45                                                                                     | 0.10  | -1.00 | -0.21  |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA JARDINERA                                                                    | 1.50                                     | 1.40                                                                                     | 0.10  | -1.00 | -0.21  |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A44                                                                                  | 3.30                                     | 1.00                                                                                     | 0.10  |       | 0.33   |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A45                                                                                  | 1.90                                     | 1.90                                                                                     | 0.10  |       | 0.36   |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A46                                                                                  | 13.90                                    | 2.05                                                                                     | 0.10  |       | 2.85   |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    |                                                                                      |                                          |                                                                                          |       |       |        | 73.63     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    |                                                                                      |                                          | (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE) |       |       |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    |                                                                                      |                                          | A1                                                                                       |       | 7.81  | 2.24   | 0.10      |       | 1.75           |  |
|                                                                                                                              |    |                                                                                      |                                          | A2                                                                                       |       | 1.31  | 1.32   | 0.10      |       | 0.17           |  |
|                                                                                                                              |    | A3                                                                                   |                                          | 3.26                                                                                     | 2.26  | 0.10  |        | 0.74      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REGISTRO                                                                     |                                          | 1.50                                                                                     | 0.80  | 0.10  | -1.00  | -0.12     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                              |                                          | 1.00                                                                                     | 2.00  | 0.10  | -1.00  | -0.20     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA RAMPA                                                                        |                                          | 1.00                                                                                     | 1.10  | 0.10  | -1.00  | -0.11     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A4                                                                                   |                                          | 2.28                                                                                     | 1.50  | 0.10  |        | 0.34      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)   |                                          |                                                                                          |       |       |        |           |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A5                                                                                   |                                          | 2.47                                                                                     | 1.00  | 0.10  |        | 0.25      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A6                                                                                   | $AREA=((B+b)*h)/2=((2.47+2.30)*31.40)/2$ |                                                                                          | 0.10  |       |        | 7.49      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REGISTRO                                                                     |                                          | 1.50                                                                                     | 0.80  | 0.10  | -3.00  | -0.36     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | (-)AREA REGISTRO                                                                     |                                          | 2.05                                                                                     | 1.50  | 0.10  | -1.00  | -0.31     |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A7                                                                                   |                                          | 34.86                                                                                    | 2.32  | 0.10  |        | 8.09      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A8                                                                                   |                                          | 1.14                                                                                     | 1.30  | 0.10  |        | 0.15      |       |                |  |
|                                                                                                                              |    | A9                                                                                   |                                          | 2.44                                                                                     | 1.60  | 0.10  |        | 0.39      |       |                |  |





HEREDIA  
 SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

**MUNICIPIO DE AHOME**  
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.


**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 6 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO | U | LOCALIZACION |                                                                                      |  | LARGO                                  | ANCHO | ALTO | PIEZAS | RESULTADO |       | CROQUIS Y OBS. |
|----------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------|------|--------|-----------|-------|----------------|
|          |   | EJE          | TRAMO                                                                                |  |                                        |       |      |        | PARCIAL   | TOTAL |                |
|          |   |              | (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE) |  |                                        |       |      |        |           |       |                |
|          |   |              | A10                                                                                  |  | 2.15                                   | 1.26  | 0.10 |        | 0.27      |       |                |
|          |   |              | A11                                                                                  |  | 3.78                                   | 2.45  | 0.10 |        | 0.93      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                      |  | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -1.00  | -0.12     |       |                |
|          |   |              | A12                                                                                  |  | 2.05                                   | 1.92  | 0.10 |        | 0.39      |       |                |
|          |   |              | A13                                                                                  |  | 2.18                                   | 2.10  | 0.10 |        | 0.46      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                      |  | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -1.00  | -0.12     |       |                |
|          |   |              | A14                                                                                  |  | 8.10                                   | 2.09  | 0.10 |        | 1.69      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA MACETERO                                                                     |  | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -1.00  | -0.12     |       |                |
|          |   |              | A15                                                                                  |  | AREA=((B+b)*h)/2=((2.09+1.89)*5.00)/2  |       | 0.10 |        | 1.00      |       |                |
|          |   |              | (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                |  |                                        |       |      |        |           |       |                |
|          |   |              | A16                                                                                  |  | 1.00                                   | 0.73  | 0.10 |        | 0.07      |       |                |
|          |   |              | A17                                                                                  |  | 2.19                                   | 0.70  | 0.10 |        | 0.15      |       |                |
|          |   |              | A18                                                                                  |  | 9.60                                   | 4.92  | 0.10 |        | 4.72      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 0.70                                   | 0.40  | 0.10 | -1.00  | -0.03     |       |                |
|          |   |              | A19                                                                                  |  | 2.69                                   | 0.50  | 0.10 |        | 0.13      |       |                |
|          |   |              | A20                                                                                  |  | 2.71                                   | 0.32  | 0.10 |        | 0.09      |       |                |
|          |   |              | A21                                                                                  |  | 2.22                                   | 1.70  | 0.10 |        | 0.38      |       |                |
|          |   |              | A22                                                                                  |  | 3.13                                   | 3.05  | 0.10 |        | 0.95      |       |                |
|          |   |              | A23                                                                                  |  | 2.00                                   | 0.80  | 0.10 |        | 0.16      |       |                |
|          |   |              | A24                                                                                  |  | 1.88                                   | 0.51  | 0.10 |        | 0.10      |       |                |
|          |   |              | A25                                                                                  |  | 2.26                                   | 1.40  | 0.10 |        | 0.32      |       |                |
|          |   |              | (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR               |  |                                        |       |      |        |           |       |                |
|          |   |              | A26                                                                                  |  | 2.30                                   | 2.00  | 0.10 |        | 0.46      |       |                |
|          |   |              | A27                                                                                  |  | 1.50                                   | 0.82  | 0.10 |        | 0.12      |       |                |
|          |   |              | A28                                                                                  |  | 2.50                                   | 1.90  | 0.10 |        | 0.48      |       |                |
|          |   |              | A29                                                                                  |  | 9.25                                   | 4.29  | 0.10 |        | 3.97      |       |                |
|          |   |              | A30                                                                                  |  | AREA=((B+b)*h)/2=((3.02+2.64)*11.06)/2 |       | 0.10 |        | 3.13      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 1.00                                   | 0.92  | 0.10 | -1.00  | -0.09     |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 0.85                                   | 0.70  | 0.10 | -1.00  | -0.06     |       |                |
|          |   |              | (6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON                     |  |                                        |       |      |        |           |       |                |
|          |   |              | A31                                                                                  |  | AREA=((B+b)*h)/2=((2.58+2.53)*14.80)/2 |       | 0.10 |        | 3.78      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 1.50                                   | 0.80  | 0.10 | -2.00  | -0.24     |       |                |
|          |   |              | A32                                                                                  |  | AREA=((B+b)*h)/2=((2.50+2.60)*17.60)/2 |       | 0.10 |        | 4.49      |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 1.47                                   | 1.50  | 0.10 | -1.00  | -0.22     |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 1.60                                   | 1.23  | 0.10 | -1.00  | -0.20     |       |                |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                     |  | 0.86                                   | 0.90  | 0.10 | -1.00  | -0.08     |       |                |
|          |   |              | A33                                                                                  |  | AREA=((B*h)/2)=((4.27*1.00)/2)         |       | 0.10 |        | 0.21      |       |                |



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, ORDENISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR



## MUNICIPIO DE AHOME

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.

## GENERADORES

VOLUMENES DE OBRA

HOJA: 7 DE 14

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO                   |                                                                                                                                                                                                           | U  | LOCALIZACION                                                                              |       |                                  |       | RESULTADO |        | CROQUIS Y OBS. |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------|--------|----------------|---------|
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | EJE                                                                                       | TRAMO | LARGO                            | ANCHO | ALTO      | PIEZAS |                | PARCIAL |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)     |       |                                  |       |           |        |                |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A34                                                                                       |       | 16.80                            | 2.74  | 0.10      |        | 4.60           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A35                                                                                       |       | 12.92                            | 2.52  | 0.10      |        | 3.26           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA ARRIATE                                                                           |       | 1.50                             | 0.80  | 0.10      | -2.00  | -0.24          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A36                                                                                       |       | 6.32                             | 2.71  | 0.10      |        | 1.71           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA ARRIATE                                                                           |       | 1.50                             | 0.80  | 0.10      | -1.00  | -0.12          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)      |       |                                  |       |           |        |                |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A37                                                                                       |       | 6.63                             | 2.45  | 0.10      |        | 1.62           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)                      |       |                                  |       |           |        |                |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A38                                                                                       |       | 17.10                            | 2.30  | 0.10      |        | 3.93           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA REGISTRO                                                                          |       | 1.85                             | 0.90  | 0.10      | -1.00  | -0.17          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)                     |       |                                  |       |           |        |                |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A39                                                                                       |       | 10.35                            | 2.84  | 0.10      |        | 2.94           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA ARRIATE                                                                           |       | 1.50                             | 0.80  | 0.10      | -1.00  | -0.12          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A40                                                                                       |       | 12.07                            | 2.51  | 0.10      |        | 3.03           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA ARRIATE                                                                           |       | 1.50                             | 0.80  | 0.10      | -1.00  | -0.12          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (11) BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE            |       |                                  |       |           |        |                |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A41                                                                                       |       | $A=\pi*r^2/4 = (3.1416*1.5^2)/4$ |       | 0.10      |        | 0.18           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                           |       | 2.30                             | 1.50  | 0.10      |        | 0.35           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A42                                                                                       |       | 3.80                             | 3.00  | 0.10      |        | 1.14           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A43                                                                                       |       | 10.00                            | 3.80  | 0.10      |        | 3.80           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA RAMPA                                                                             |       | 0.80                             | 1.50  | 0.10      | -2.00  | -0.24          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA                                                                                   |       | 1.30                             | 1.30  | 0.10      | -1.00  | -0.17          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                   |       | 2.35                             | 1.30  | 0.10      | -1.00  | -0.31          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA REGISTRO                                                                          |       | 1.45                             | 1.45  | 0.10      | -1.00  | -0.21          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA JARDINERA                                                                         |       | 1.50                             | 1.40  | 0.10      | -1.00  | -0.21          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A44                                                                                       |       | 3.30                             | 1.00  | 0.10      |        | 0.33           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A45                                                                                       |       | 1.90                             | 1.90  | 0.10      |        | 0.36           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A46                                                                                       |       | 13.90                            | 2.05  | 0.10      |        | 2.85           |         |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS |                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                           |       |                                  |       |           |        |                |         |
| BAN-2.1                    | RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CMS. DE ESPSOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO HASTA CONCEPTO TERMINADO. | M2 | (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y C.JON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE) |       |                                  |       |           |        | 736.40         |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A1                                                                                        |       | 7.81                             | 2.24  |           |        | 17.49          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A2                                                                                        |       | 1.31                             | 1.32  |           |        | 1.73           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A3                                                                                        |       | 3.26                             | 2.26  |           |        | 7.37           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA REGISTRO                                                                          |       | 1.50                             | 0.80  |           | -1.00  | -1.20          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                   |       | 1.00                             | 2.00  |           | -1.00  | -2.00          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | (-)AREA RAMPA                                                                             |       | 1.00                             | 1.10  |           | -1.00  | -1.10          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                           |    | A4                                                                                        |       | 2.28                             | 1.50  |           |        | 3.42           |         |

HEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

REVISOR

ING. SANTIAGO C. AGUIRRE

**MUNICIPIO DE AHOME**  
**COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO**  
**DE CENTROS POBLADOS.**


**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
 FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 8 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO | U | LOCALIZACION                                                                         |       |                                         |       |      | RESULTADO |         | CROQUIS Y OBS. |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|------|-----------|---------|----------------|
|          |   | EJE                                                                                  | TRAMO | LARGO                                   | ANCHO | ALTO | PIEZAS    | PARCIAL |                |
|          |   | (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)   |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |   | A5                                                                                   |       | 2.47                                    | 1.00  |      |           | 2.47    |                |
|          |   | A6                                                                                   |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.47+2.30)*31.40)/2) |       |      |           | 74.89   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -3.00     | -3.60   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 2.05                                    | 1.50  |      | -1.00     | -3.08   |                |
|          |   | A7                                                                                   |       | 34.86                                   | 2.32  |      |           | 80.88   |                |
|          |   | A8                                                                                   |       | 1.14                                    | 1.30  |      |           | 1.48    |                |
|          |   | A9                                                                                   |       | 2.44                                    | 1.60  |      |           | 3.90    |                |
|          |   | (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE) |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |   | A10                                                                                  |       | 2.15                                    | 1.26  |      |           | 2.71    |                |
|          |   | A11                                                                                  |       | 3.78                                    | 2.45  |      |           | 9.26    |                |
|          |   | (-)AREA ARRIATE                                                                      |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |   | A12                                                                                  |       | 2.05                                    | 1.92  |      |           | 3.94    |                |
|          |   | A13                                                                                  |       | 2.18                                    | 2.10  |      |           | 4.58    |                |
|          |   | (-)AREA ARRIATE                                                                      |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |   | A14                                                                                  |       | 8.10                                    | 2.09  |      |           | 16.93   |                |
|          |   | (-)AREA MACETERO                                                                     |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |   | A15                                                                                  |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.09+1.89)*5.00)/2)  |       |      |           | 9.95    |                |
|          |   | (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |   | A16                                                                                  |       | 1.00                                    | 0.73  |      |           | 0.73    |                |
|          |   | A17                                                                                  |       | 2.19                                    | 0.70  |      |           | 1.53    |                |
|          |   | A18                                                                                  |       | 9.60                                    | 4.92  |      |           | 47.23   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 0.70                                    | 0.40  |      | -1.00     | -0.28   |                |
|          |   | A19                                                                                  |       | 2.69                                    | 0.50  |      |           | 1.35    |                |
|          |   | A20                                                                                  |       | 2.71                                    | 0.32  |      |           | 0.87    |                |
|          |   | A21                                                                                  |       | 2.22                                    | 1.70  |      |           | 3.77    |                |
|          |   | A22                                                                                  |       | 3.13                                    | 3.05  |      |           | 9.55    |                |
|          |   | A23                                                                                  |       | 2.00                                    | 0.80  |      |           | 1.60    |                |
|          |   | A24                                                                                  |       | 1.88                                    | 0.51  |      |           | 0.96    |                |
|          |   | A25                                                                                  |       | 2.26                                    | 1.40  |      |           | 3.16    |                |
|          |   | (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR               |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |   | A26                                                                                  |       | 2.30                                    | 2.00  |      |           | 4.60    |                |
|          |   | A27                                                                                  |       | 1.50                                    | 0.82  |      |           | 1.23    |                |
|          |   | A28                                                                                  |       | 2.50                                    | 1.90  |      |           | 4.75    |                |
|          |   | A29                                                                                  |       | 9.25                                    | 4.29  |      |           | 39.68   |                |
|          |   | A30                                                                                  |       | AREA=((B+b)*h)/2=((3.02+2.64)*11.06)/2) |       |      |           | 31.30   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 1.00                                    | 0.92  |      | -1.00     | -0.92   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 0.85                                    | 0.70  |      | -1.00     | -0.60   |                |



SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGIA  
**DIRECCIÓN DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**HEREDIA**  
 SUPERVISOR COMUN:

REVISOR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO**  
**DE CENTROS POBLADOS.**

**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
 FECHA: 07 DE JULIO DE 2026


HOJA: 9 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO | U | LOCALIZACION                                                                          |       |                                        |       |      | RESULTADO |         | CROQUIS Y OBS. |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|------|-----------|---------|----------------|
|          |   | EJE                                                                                   | TRAMO | LARGO                                  | ANCHO | ALTO | PIEZAS    | PARCIAL |                |
|          |   | (6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON                      |       |                                        |       |      |           |         |                |
|          |   | A31                                                                                   |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.58+2.53)*14.80)/2 |       |      |           | 37.81   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -2.00     | -2.40   |                |
|          |   | A32                                                                                   |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.50+2.60)*17.60)/2 |       |      |           | 44.88   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.47                                   | 1.50  |      | -1.00     | -2.21   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.60                                   | 1.23  |      | -1.00     | -1.97   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 0.86                                   | 0.90  |      | -1.00     | -0.77   |                |
|          |   | A33                                                                                   |       | AREA=((B*h)/2)=((4.27*1.00)/2)         |       |      |           | 2.14    |                |
|          |   | (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |       |                                        |       |      |           |         |                |
|          |   | A34                                                                                   |       | 16.80                                  | 2.74  |      |           | 46.03   |                |
|          |   | A35                                                                                   |       | 12.92                                  | 2.52  |      |           | 32.56   |                |
|          |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -2.00     | -2.40   |                |
|          |   | A36                                                                                   |       | 6.32                                   | 2.71  |      |           | 17.13   |                |
|          |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |   | (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)  |       |                                        |       |      |           |         |                |
|          |   | A37                                                                                   |       | 6.63                                   | 2.45  |      |           | 16.24   |                |
|          |   | (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)                  |       |                                        |       |      |           |         |                |
|          |   | A38                                                                                   |       | 17.10                                  | 2.30  |      |           | 39.33   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.85                                   | 0.90  |      | -1.00     | -1.67   |                |
|          |   | (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)                 |       |                                        |       |      |           |         |                |
|          |   | A39                                                                                   |       | 10.35                                  | 2.84  |      |           | 29.39   |                |
|          |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |   | A40                                                                                   |       | 12.07                                  | 2.51  |      |           | 30.30   |                |
|          |   | (-)AREA ARRIATE                                                                       |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |   | (11) BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE        |       |                                        |       |      |           |         |                |
|          |   | A41                                                                                   |       | A= $\pi r^2/4 = (3.1416*1.5^2)/4$      |       |      |           | 1.77    |                |
|          |   |                                                                                       |       | 2.30                                   | 1.50  |      |           | 3.45    |                |
|          |   | A42                                                                                   |       | 3.80                                   | 3.00  |      |           | 11.40   |                |
|          |   | A43                                                                                   |       | 10.00                                  | 3.80  |      |           | 38.00   |                |
|          |   | (-)AREA RAMPA                                                                         |       | 0.80                                   | 1.50  |      | -2.00     | -2.40   |                |
|          |   | (-)AREA                                                                               |       | 1.30                                   | 1.30  |      | -1.00     | -1.69   |                |
|          |   | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                               |       | 2.35                                   | 1.30  |      | -1.00     | -3.06   |                |
|          |   | (-)AREA REGISTRO                                                                      |       | 1.45                                   | 1.45  |      | -1.00     | -2.10   |                |
|          |   | (-)AREA JARDINERA                                                                     |       | 1.50                                   | 1.40  |      | -1.00     | -2.10   |                |
|          |   | A44                                                                                   |       | 3.30                                   | 1.00  |      |           | 3.30    |                |
|          |   | A45                                                                                   |       | 1.90                                   | 1.90  |      |           | 3.61    |                |
|          |   | A46                                                                                   |       | 13.90                                  | 2.05  |      |           | 28.50   |                |



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA



HEREDIA  
 SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

**MUNICIPIO DE AHOME**

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.


**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026


HOJA: 10 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO |                                                                                                                                                                                                                                   | U  | LOCALIZACION                                                                             |       |                                         |       |      | RESULTADO |         | CROQUIS Y OBS. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|------|-----------|---------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | EJE                                                                                      | TRAMO | LARGO                                   | ANCHO | ALTO | PIEZAS    | PARCIAL |                |
| BAN-2.2  | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM², T.M.A., 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLOCACION, ACABADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE) |       |                                         |       |      |           | 736.40  |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A1                                                                                       |       | 7.81                                    | 2.24  |      |           | 17.49   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A2                                                                                       |       | 1.31                                    | 1.32  |      |           | 1.73    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A3                                                                                       |       | 3.26                                    | 2.26  |      |           | 7.37    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                  |       | 1.00                                    | 2.00  |      | -1.00     | -2.00   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA RAMPA                                                                            |       | 1.00                                    | 1.10  |      | -1.00     | -1.10   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A4                                                                                       |       | 2.28                                    | 1.50  |      |           | 3.42    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)       |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A5                                                                                       |       | 2.47                                    | 1.00  |      |           | 2.47    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A6                                                                                       |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.47+2.30)*31.40)/2) |       |      |           | 74.89   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -3.00     | -3.60   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |       | 2.05                                    | 1.50  |      | -1.00     | -3.08   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A7                                                                                       |       | 34.86                                   | 2.32  |      |           | 80.88   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A8                                                                                       |       | 1.14                                    | 1.30  |      |           | 1.48    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A9                                                                                       |       | 2.44                                    | 1.60  |      |           | 3.90    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)     |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A10                                                                                      |       | 2.15                                    | 1.26  |      |           | 2.71    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A11                                                                                      |       | 3.78                                    | 2.45  |      |           | 9.26    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA ARRIATE                                                                          |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A12                                                                                      |       | 2.05                                    | 1.92  |      |           | 3.94    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A13                                                                                      |       | 2.18                                    | 2.10  |      |           | 4.58    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA ARRIATE                                                                          |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A14                                                                                      |       | 8.10                                    | 2.09  |      |           | 16.93   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA MACETERO                                                                         |       | 1.50                                    | 0.80  |      | -1.00     | -1.20   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A15                                                                                      |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.09+1.89)*5.00)/2)  |       |      |           | 9.95    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                    |       |                                         |       |      |           |         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A16                                                                                      |       | 1.00                                    | 0.73  |      |           | 0.73    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A17                                                                                      |       | 2.19                                    | 0.70  |      |           | 1.53    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A18                                                                                      |       | 9.60                                    | 4.92  |      |           | 47.23   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | (-)AREA REGISTRO                                                                         |       | 0.70                                    | 0.40  |      | -1.00     | -0.28   |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A19                                                                                      |       | 2.69                                    | 0.50  |      |           | 1.35    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A20                                                                                      |       | 2.71                                    | 0.32  |      |           | 0.87    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A21                                                                                      |       | 2.22                                    | 1.70  |      |           | 3.77    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A22                                                                                      |       | 3.13                                    | 3.05  |      |           | 9.55    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A23                                                                                      |       | 2.00                                    | 0.80  |      |           | 1.60    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A24                                                                                      |       | 1.88                                    | 0.51  |      |           | 0.96    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    | A25                                                                                      |       | 2.26                                    | 1.40  |      |           | 3.16    |                |



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA  
SUPERVISOR COMIN:

REVISOR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO**  
**DE CENTROS POBLADOS.**

**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
 FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 11 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO                                                                              |  | U                | LOCALIZACION |       | LARGO                                  | ANCHO | ALTO | PIEZAS | RESULTADO |       | CROQUIS Y OBS. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|-------|----------------------------------------|-------|------|--------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                       |  |                  | EJE          | TRAMO |                                        |       |      |        | PARCIAL   | TOTAL |                |
| (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y C.JON. AGUSTIN MELGAR               |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A26              |              |       | 2.30                                   | 2.00  |      |        |           | 4.60  |                |
|                                                                                       |  | A27              |              |       | 1.50                                   | 0.82  |      |        |           | 1.23  |                |
|                                                                                       |  | A28              |              |       | 2.50                                   | 1.90  |      |        |           | 4.75  |                |
|                                                                                       |  | A29              |              |       | 9.25                                   | 4.29  |      |        |           | 39.68 |                |
|                                                                                       |  | A30              |              |       | AREA=((B+b)*h)/2=((3.02+2.64)*11.06)/2 |       |      |        |           | 31.30 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 1.00                                   | 0.92  |      | -1.00  |           | -0.92 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 0.85                                   | 0.70  |      | -1.00  |           | -0.60 |                |
| (6) C. IGNACIO ALLENDE C.JON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON                     |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A31              |              |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.58+2.53)*14.80)/2 |       |      |        |           | 37.81 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -2.00  |           | -2.40 |                |
|                                                                                       |  | A32              |              |       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.50+2.60)*17.60)/2 |       |      |        |           | 44.88 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 1.47                                   | 1.50  |      | -1.00  |           | -2.21 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 1.60                                   | 1.23  |      | -1.00  |           | -1.97 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 0.86                                   | 0.90  |      | -1.00  |           | -0.77 |                |
|                                                                                       |  | A33              |              |       | AREA=((B*h)/2)=((4.27*1.00)/2)         |       |      |        |           | 2.14  |                |
| (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A34              |              |       | 16.80                                  | 2.74  |      |        |           | 46.03 |                |
|                                                                                       |  | A35              |              |       | 12.92                                  | 2.52  |      |        |           | 32.56 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA ARRIATE  |              |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -2.00  |           | -2.40 |                |
|                                                                                       |  | A36              |              |       | 6.32                                   | 2.71  |      |        |           | 17.13 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA ARRIATE  |              |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00  |           | -1.20 |                |
| (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)  |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A37              |              |       | 6.63                                   | 2.45  |      |        |           | 16.24 |                |
| (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)                  |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A38              |              |       | 17.10                                  | 2.30  |      |        |           | 39.33 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA REGISTRO |              |       | 1.85                                   | 0.90  |      | -1.00  |           | -1.67 |                |
| (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)                 |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A39              |              |       | 10.35                                  | 2.84  |      |        |           | 29.39 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA ARRIATE  |              |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00  |           | -1.20 |                |
|                                                                                       |  | A40              |              |       | 12.07                                  | 2.51  |      |        |           | 30.30 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA ARRIATE  |              |       | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00  |           | -1.20 |                |
| (11) BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE        |  |                  |              |       |                                        |       |      |        |           |       |                |
|                                                                                       |  | A41              |              |       | A=π*r²/4 = (3.1416*1.5²)/4             |       |      |        |           | 1.77  |                |
|                                                                                       |  |                  |              |       | 2.30                                   | 1.50  |      |        |           | 3.45  |                |
|                                                                                       |  | A42              |              |       | 3.80                                   | 3.00  |      |        |           | 11.40 |                |
|                                                                                       |  | A43              |              |       | 10.00                                  | 3.80  |      |        |           | 38.00 |                |
|                                                                                       |  | (-)AREA RAMPA    |              |       | 0.80                                   | 1.50  |      | -2.00  |           | -2.40 |                |



HEREDIA  
 SUPERVISOR COMUN:

REVISOR  
 ING. SANTIAGO MACIEL ELIZALDE

**MUNICIPIO DE AHOME**

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.

**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA

HOJA: 12 DE 14

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO                     | U                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION |                                                                                          | LARGO                                  | ANCHO | ALTO | PIEZAS | RESULTADO |        | CROQUIS Y OBS. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------|-----------|--------|----------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                             | EJE          | TRAMO                                                                                    |                                        |       |      |        | PARCIAL   | TOTAL  |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA                                                                                  | 1.30                                   | 1.30  |      | -1.00  | -1.69     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                  | 2.35                                   | 1.30  |      | -1.00  | -3.06     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 1.45                                   | 1.45  |      | -1.00  | -2.10     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA JARDINERA                                                                        | 1.50                                   | 1.40  |      | -1.00  | -2.10     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A44                                                                                      | 3.30                                   | 1.00  |      |        | 3.30      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A45                                                                                      | 1.90                                   | 1.90  |      |        | 3.61      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A46                                                                                      | 13.90                                  | 2.05  |      |        | 28.50     |        |                |
| BAN-2.3                      | SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA CONCEPTO TERMINADO.                                        | PZA          |                                                                                          |                                        |       |      |        |           | 0.00   |                |
| BAN-2.4                      | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML           |                                                                                          |                                        |       |      |        |           | 0.00   |                |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b> |                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                          |                                        |       |      |        |           |        |                |
| BAN-3.1                      | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA.                                                                                                                                         | M2           | (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE) |                                        |       |      |        |           | 736.40 |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A1                                                                                       | 7.81                                   | 2.24  |      |        | 17.49     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A2                                                                                       | 1.31                                   | 1.32  |      |        | 1.73      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A3                                                                                       | 3.26                                   | 2.26  |      |        | 7.37      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                                  | 1.00                                   | 2.00  |      | -1.00  | -2.00     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA RAMPA                                                                            | 1.00                                   | 1.10  |      | -1.00  | -1.10     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A4                                                                                       | 2.28                                   | 1.50  |      |        | 3.42      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)       |                                        |       |      |        |           |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A5                                                                                       | 2.47                                   | 1.00  |      |        | 2.47      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A6                                                                                       | AREA=((B+b)*h)/2=((2.47+2.30)*31.40)/2 |       |      |        | 74.89     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 1.50                                   | 0.80  |      | -3.00  | -3.60     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA REGISTRO                                                                         | 2.05                                   | 1.50  |      | -1.00  | -3.08     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A7                                                                                       | 34.86                                  | 2.32  |      |        | 80.88     |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A8                                                                                       | 1.14                                   | 1.30  |      |        | 1.48      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A9                                                                                       | 2.44                                   | 1.60  |      |        | 3.90      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)     |                                        |       |      |        |           |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A10                                                                                      | 2.15                                   | 1.26  |      |        | 2.71      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | A11                                                                                      | 3.78                                   | 2.45  |      |        | 9.26      |        |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                             |              | (-)AREA ARRIATE                                                                          | 1.50                                   | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |        |                |



HEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR  
ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO**  
**DE CENTROS POBLADOS.**

**GENERADORES**


VOLUMENES DE OBRA

HOJA: 13 DE 14


FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO | U | LOCALIZACION |                                                                                       | LARGO                                    | ANCHO | ALTO | PIEZAS | RESULTADO |       | CROQUIS Y OBS. |  |
|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|-------|----------------|--|
|          |   | EJE          | TRAMO                                                                                 |                                          |       |      |        | PARCIAL   | TOTAL |                |  |
|          |   |              | A12                                                                                   | 2.05                                     | 1.92  |      |        | 3.94      |       |                |  |
|          |   |              | A13                                                                                   | 2.18                                     | 2.10  |      |        | 4.58      |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       | 1.50                                     | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |       |                |  |
|          |   |              | A14                                                                                   | 8.10                                     | 2.09  |      |        | 16.93     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA MACETERO                                                                      | 1.50                                     | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |       |                |  |
|          |   |              | A15                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((2.09+1.89)*5.00)/2)  |       |      |        | 9.95      |       |                |  |
|          |   |              | (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                 |                                          |       |      |        |           |       |                |  |
|          |   |              | A16                                                                                   | 1.00                                     | 0.73  |      |        | 0.73      |       |                |  |
|          |   |              | A17                                                                                   | 2.19                                     | 0.70  |      |        | 1.53      |       |                |  |
|          |   |              | A18                                                                                   | 9.60                                     | 4.92  |      |        | 47.23     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 0.70                                     | 0.40  |      | -1.00  | -0.28     |       |                |  |
|          |   |              | A19                                                                                   | 2.69                                     | 0.50  |      |        | 1.35      |       |                |  |
|          |   |              | A20                                                                                   | 2.71                                     | 0.32  |      |        | 0.87      |       |                |  |
|          |   |              | A21                                                                                   | 2.22                                     | 1.70  |      |        | 3.77      |       |                |  |
|          |   |              | A22                                                                                   | 3.13                                     | 3.05  |      |        | 9.55      |       |                |  |
|          |   |              | A23                                                                                   | 2.00                                     | 0.80  |      |        | 1.60      |       |                |  |
|          |   |              | A24                                                                                   | 1.88                                     | 0.51  |      |        | 0.96      |       |                |  |
|          |   |              | A25                                                                                   | 2.26                                     | 1.40  |      |        | 3.16      |       |                |  |
|          |   |              | (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR                |                                          |       |      |        |           |       |                |  |
|          |   |              | A26                                                                                   | 2.30                                     | 2.00  |      |        | 4.60      |       |                |  |
|          |   |              | A27                                                                                   | 1.50                                     | 0.82  |      |        | 1.23      |       |                |  |
|          |   |              | A28                                                                                   | 2.50                                     | 1.90  |      |        | 4.75      |       |                |  |
|          |   |              | A29                                                                                   | 9.25                                     | 4.29  |      |        | 39.68     |       |                |  |
|          |   |              | A30                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((3.02+2.64)*11.06)/2) |       |      |        | 31.30     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 1.00                                     | 0.92  |      | -1.00  | -0.92     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 0.85                                     | 0.70  |      | -1.00  | -0.60     |       |                |  |
|          |   |              | (6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON                      |                                          |       |      |        |           |       |                |  |
|          |   |              | A31                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((2.58+2.53)*14.80)/2) |       |      |        | 37.81     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 1.50                                     | 0.80  |      | -2.00  | -2.40     |       |                |  |
|          |   |              | A32                                                                                   | AREA=((B+b)*h)/2)=((2.50+2.60)*17.60)/2) |       |      |        | 44.88     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 1.47                                     | 1.50  |      | -1.00  | -2.21     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 1.60                                     | 1.23  |      | -1.00  | -1.97     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA REGISTRO                                                                      | 0.86                                     | 0.90  |      | -1.00  | -0.77     |       |                |  |
|          |   |              | A33                                                                                   | AREA=((B*h)/2)=((4.27*1.00)/2)           |       |      |        | 2.14      |       |                |  |
|          |   |              | (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |                                          |       |      |        |           |       |                |  |
|          |   |              | A34                                                                                   | 16.80                                    | 2.74  |      |        | 46.03     |       |                |  |
|          |   |              | A35                                                                                   | 12.92                                    | 2.52  |      |        | 32.56     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       | 1.50                                     | 0.80  |      | -2.00  | -2.40     |       |                |  |
|          |   |              | A36                                                                                   | 6.32                                     | 2.71  |      |        | 17.13     |       |                |  |
|          |   |              | (-)AREA ARRIATE                                                                       | 1.50                                     | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |       |                |  |



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA



HEREDIA  
 SUPERVISOR COMUN:

REVISOR

ING. SANTIAGO CAMacho DEL VALDE

**MUNICIPIO DE AHOME**

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS.


**GENERADORES**

VOLUMENES DE OBRA  
FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

HOJA: 14 DE 14

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| CONCEPTO |  | U | LOCALIZACION                                                                         |       |                            |       |      |        | RESULTADO |       | CROQUIS Y OBS. |
|----------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|------|--------|-----------|-------|----------------|
|          |  |   | EJE                                                                                  | TRAMO | LARGO                      | ANCHO | ALTO | PIEZAS | PARCIAL   | TOTAL |                |
|          |  |   | (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE) |       |                            |       |      |        |           |       |                |
|          |  |   | A37                                                                                  |       | 6.63                       | 2.45  |      |        | 16.24     |       |                |
|          |  |   | (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)                 |       |                            |       |      |        |           |       |                |
|          |  |   | A38                                                                                  |       | 17.10                      | 2.30  |      |        | 39.33     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 1.85                       | 0.90  |      | -1.00  | -1.67     |       |                |
|          |  |   | (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)                |       |                            |       |      |        |           |       |                |
|          |  |   | A39                                                                                  |       | 10.35                      | 2.84  |      |        | 29.39     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA ARRIATE                                                                      |       | 1.50                       | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |       |                |
|          |  |   | A40                                                                                  |       | 12.07                      | 2.51  |      |        | 30.30     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA ARRIATE                                                                      |       | 1.50                       | 0.80  |      | -1.00  | -1.20     |       |                |
|          |  |   | (11) BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE       |       |                            |       |      |        |           |       |                |
|          |  |   | A41                                                                                  |       | A=π*r²/4 = (3.1416*1.5²)/4 |       |      |        | 1.77      |       |                |
|          |  |   |                                                                                      |       | 2.30                       | 1.50  |      |        | 3.45      |       |                |
|          |  |   | A42                                                                                  |       | 3.80                       | 3.00  |      |        | 11.40     |       |                |
|          |  |   | A43                                                                                  |       | 10.00                      | 3.80  |      |        | 38.00     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA RAMPA                                                                        |       | 0.80                       | 1.50  |      | -2.00  | -2.40     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA                                                                              |       | 1.30                       | 1.30  |      | -1.00  | -1.69     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA REJILLA PLUVIAL                                                              |       | 2.35                       | 1.30  |      | -1.00  | -3.06     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA REGISTRO                                                                     |       | 1.45                       | 1.45  |      | -1.00  | -2.10     |       |                |
|          |  |   | (-)AREA JARDINERA                                                                    |       | 1.50                       | 1.40  |      | -1.00  | -2.10     |       |                |
|          |  |   | A44                                                                                  |       | 3.30                       | 1.00  |      |        | 3.30      |       |                |
|          |  |   | A45                                                                                  |       | 1.90                       | 1.90  |      |        | 3.61      |       |                |
|          |  |   | A46                                                                                  |       | 13.90                      | 2.05  |      |        | 28.50     |       |                |



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA  
SUPERVISOR COMUN:

REVISOR  
ING. SANTIAGO ZAMACHO ELIZALDE




**PLANTA GENERAL**  
**(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA**  
**(LADO NORTE) ESCALA 1:275**



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:275




| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA           |          |
| CONCEPTO                                                                              | TOTAL    |
| <b>BAN-1 PREELIMINARES</b>                                                            |          |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                            | 25.71 M2 |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION              | 0.00 JGO |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                           | 0.00 ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                         | 2.57 M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                        | 2.57 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                                     |          |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                      | 25.71 M2 |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO F <sub>c</sub> =150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR | 25.71 M2 |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS          | 0.00 PZA |
| BAN-2.3 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                               | 0.00 ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                          |          |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                 | 25.71 M2 |

**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F<sub>c</sub>=150 KG/CM2, T.M.A., 2", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA


**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**



**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**FIRMAS Y SELLOS**

APROBÓ:  
**ARG. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
**ARG. GILBERTO VEGA VENTURA**  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
SUPERVISOR DE COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
**CROQUIS PARA GENERADOR:**  
**(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)**


ESTIMACIÓN 21 (UNO) UNICA

OTRA: INDICADA: ENERO/2026

01 DE 11




**PLANTA GENERAL**  
**(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)**  
 ESCALA 1:575



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:575



SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, ORGANISMO Y  
 ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**

| CONCEPTO                                                                              | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAN-1 PRELIMINARES</b>                                                             |           |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                            | 156.94 M2 |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION              | 0.00 JGO  |
| PAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                           | 0.00 ML   |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                         | 15.70 M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                        | 15.70 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                                     |           |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                      | 156.94 M2 |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO F <sub>c</sub> =150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR | 156.94 M2 |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS          | 0.00 PZA  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                               | 0.00 ML   |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                          |           |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                 | 156.94 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F<sub>c</sub>=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**



**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL AREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
 ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISO:  
 ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISO:  
 ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
 SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
 L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**



CONTENIDO  
 CROQUIS PARA GENERADOR:  
 BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
 (2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)  
 ESTIMACIÓN DE UNO ÚNICA

METROS INDICADA: 02 DE 11



**PLANTA GENERAL**  
**(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)**

ESCALA 1:275





PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>COMUN</b><br>COMISION MUNICIPAL<br>DE INICIATIVAS DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| SUB-PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| LOSAS DE BANQUETA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| SIMBOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE<br>CONCRETO HIDRÁULICO<br>CORTES DE CONCRETO EXISTENTE<br>DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE<br>CARRILLO Y CARRILES DE VEHÍCULO DE<br>LA SUPERFICIE A 5 CM. F. JERSEY DE LA OBRA<br>LANTA DE CONTRADECORACIÓN<br>CONTRAPUESTOS<br>PAVIMENTO EXISTENTE<br>MANPA DE DESAGÜE EXISTENTE |                       |
| FIRMAS Y SELLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| Aprobado:<br><br><b>ARQ. JOAN SALVADOR ROMANO CASAS</b><br>DIRECTOR GENERAL DE COMUN                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Revisó:<br><br><b>ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA</b><br>DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Superviso:<br><br><b>ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO</b><br>SUPERVISOR DE COMUN                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| DIBUJO:<br>L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| LOSAS DE BANQUETA CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA<br>CIUDAD DE LOS MOCHIS,<br>MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA                                                                                                                                                                                                         |                       |
| CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| COMUN-MUNICIPIO-02-26                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| CROQUIS PARA GENERADOR:<br>(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO<br>(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV.<br>MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN<br>MELGAR (LADO SUR)                                                                                                                                                      |                       |
| ESTIMACIÓN 01 (UNO) ÚNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA                 |
| METROS (INDICADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENERO/2026 02-A DE 11 |

**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS  
(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJon. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)**

ESCALA 1:275



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



SIMBOLOGÍA

|  |                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE<br>CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE                                                  |
|  | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE<br>CARRETERA Y ACERQUE DE MATERIAL DE<br>LA SUPERFICIE A 15 CM. LA CADA DE LA CADA |
|  | ALTA DE CONTINGENCIA                                                                                                |
|  | CONCRETO                                                                                                            |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                                 |
|  | HOJA DE DESPACHOS                                                                                                   |

FIRMAS Y SELLOS

APROBO:  
  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
SUPERVISÓ

ING. JOSÉ IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**


CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV.  
MIGUEL HIDALGO Y CJon. AGUSTIN  
MELGAR (LADO SUR)  
ESTIMACIÓN 31 (LUNO) UNICA

FECHA: 17/01/2026  
METROS (NOVADA): 02-B DE 11




**PLANTA GENERAL**  
**(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)** ESCALA 1:450



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:450




SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

| CONCEPTO                          |                                                                      | TOTAL    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAN-1 PREELIMINARES</b>        |                                                                      |          |
| BAN-1.1                           | TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 43.77 M2 |
| BAN-1.2                           | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAW-1.3                           | CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4                           | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS                | 4.38 M3  |
| BAN-1.5                           | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 4.38 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b> |                                                                      |          |
| BAN-2.1                           | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 43.77 M2 |
| BAN-2.2                           | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO $f'c=150$ KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR  | 43.77 M2 |
| BAN-2.3                           | SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.3                           | JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>      |                                                                      |          |
| BAN-3.1                           | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 43.77 M2 |

**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'c=150$  KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL ÁREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

**COMUN**  
COMISION MUNICIPAL  
DE INICIATIVAS DE INTERES PÚBLICO

**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**

**LOCALIZACIÓN**

**SIMBOLOGIA**

- REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'c=150$  KG/CM2
- CORTE DE CONCRETO EXISTENTE
- DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE
- CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA
- JUNTA DE CONTRACCION
- CONCRETO
- REVENIMIENTO PUNTERA
- RAMPA DE DESPACHADOS

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBÓ:

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:

ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

**CONVENIO**  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)  
ESTIMACIÓN DE UNO ÚNICA

OTRO: FECHA: 03 DE 11  
METROS (INDICADA) ENERO/2026




# **PLANTA GENERAL** **(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**

ESCALA 1:650



## **DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:650




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                        |                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y C/JON. JUAN ESCUTIA |                                                                      |          |
|                                                                        | CONCEPTO                                                             | TOTAL    |
| BAN-1 PREELIMINARES                                                    |                                                                      |          |
| BAN-1.1                                                                | TRAZO Y NIVELACION                                                   | 70.47 M2 |
| BAN-1.2                                                                | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAV-1.3                                                                | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4                                                                | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 7.04 M3  |
| BAN-1.5                                                                | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 7.04 M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                             |                                                                      |          |
| BAN-2.1                                                                | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 70.47 M2 |
| BAN-2.2                                                                | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR    | 70.47 M2 |
| BAN-2.3                                                                | SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.4                                                                | JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                  |                                                                      |          |
| BAN-3.1                                                                | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 70.47 M2 |


## **ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADOR Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

## **ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




## **DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL AREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

## **DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



## **FIRMAS Y SELLOS**

PROYECTO:  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**


CONTENIDO  
**CROQUIS PARA GENERADOR: BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**

ESTIMACIÓN DE (USD) ÚNICA  
METROS INDICADA: ENERO/2026 **04 DE 11**



**PLANTA GENERAL**  
**(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**

ESCALA 1:275



SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**SIMBOLOGÍA**

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE<br>TIP. D. PRIMEZO 400 x 100 x 80/12                             |
|  | CORTE DE CONCRETO SUBSTRATO                                                                        |
|  | TRAMO DE CONCRETO CONTRATEL<br>CARGA Y A CORREDORES MATERIALES DE<br>CUBIERTURA A 5 M. DE LA CORDA |
|  | LINEA DE CONTRATEL                                                                                 |
|  | CONCRETO                                                                                           |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                |
|  | MANERA DE DESPACHAR                                                                                |

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBADO:  
  
**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
  
**ARQ. ALBERTO VEGA VENTURA**  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
 SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
**L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN**

**PROYECTO**  
**LOSAS DE BANQUETA CON  
 CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA  
 CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
 MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**



CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**  
 CROQUIS PARA GENERADOR:  
 BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV.  
 ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN  
 ESCUTIA  
 ESTIMACIÓN 31 (LINO) ÚNICA

FECHA: 01/01/2026  
 METROS (INDICADA): 04-A DE 11


**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS  
(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**

ESCALA 1:275



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   <b>COMUN</b><br>COMISION MUNICIPAL<br>DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                                                                                         |                    |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| SUB-PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| LOSAS DE BANQUETA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| SIMBOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO</li> <li>ORTE DE CONCRETO EXISTENTE</li> <li>DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y CARGO DE MATERIAL DE LA SUPERFICIE Y LA LONJA DE LA OBRA</li> <li>ALTA DE CONTINUIDAD</li> <li>CONCRETO</li> <li>PAVIMENTO EXISTENTE</li> <li>MANERA DE DESPACHADOS</li> </ul> |                    |
| FIRMAS Y SELLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| APROBO:<br><br><b>ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS</b><br>DIRECTOR GENERAL DE COMUN                                                                                                                                                                                              |                    |
| REVISÓ:<br><br><b>ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA</b><br>DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN                                                                                                                                                                                                   |                    |
| SUPERVISÓ:<br><br><b>ING. JOSÉ IGNACIO HEREDIA ROMERO</b><br>SUPERVISOR DE COMUN                                                                                                                                                                                              |                    |
| DIBUJO:<br><b>L.A.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>COMUN-MUNICIPIO-02-26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| CROQUIS PARA GENERADOR:<br>(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| ESTIMACIÓN DE UNO UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| CUBA<br>METROS INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUBA<br>ENERO/2026 |
| CUBA<br>04-B DE 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

COMUN-MUNICIPIO-02-26




**PLANTA GENERAL**  
**(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR**

ESCALA 1:525



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:525



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                           |                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y<br>CJON. AGUSTIN MELGAR |                                                                         |          |
|                                                                           | CONCEPTO                                                                | TOTAL    |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                        |                                                                         |          |
| BAN-1.1                                                                   | TRAZO Y NIVELACIÓN                                                      | 80.04 M2 |
| BAN-1.2                                                                   | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES,<br>CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAV-1.3                                                                   | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO<br>EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4                                                                   | DEMOLICIÓN DE CONCRETO<br>EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 8.01 M3  |
| BAN-1.5                                                                   | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO<br>DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 8.01 M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                |                                                                         |          |
| BAN-2.1                                                                   | RELLENO COMPACTADO CON<br>MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 80.04 M2 |
| BAN-2.2                                                                   | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO<br>f'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR    | 80.04 M2 |
| BAN-2.3                                                                   | SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y<br>FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.4                                                                   | JUNTA DE CONTRACCION A BASE<br>DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                     |                                                                         |          |
| BAN-3.1                                                                   | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON<br>MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 80.04 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL ÁREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**FIRMAS Y SELLOS**

PROBO:  
**ARO. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
**ARO. GILBERTO VEGA VENTURA**  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

**CONVENIO**  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**


**CONTENIDO**  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA

CLAVE: 05 DE 11  
METROS (INDICADA) ENERO/2026





**PLANTA GENERAL  
(6) C. IGNACIO ALLENDE C/ON. AGUSTIN MELGAR  
Y AV. ALVARO OBREGON**

ESCALA 1:600



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON  
MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:600




SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

| CONCEPTO                                                                     | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAN-1 PRELIMINARES</b>                                                    |          |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 77.48 M2 |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS                | 7.74 M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 7.74 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                            |          |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 77.48 M2 |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR  | 77.48 M2 |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                 |          |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 77.48 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'c=150$  KG/CM2, T.M.A.,  $\frac{3}{4}$ , DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL ÁREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA  
INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA  
LOSAS DE BANQUETA 2026**



**FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISO:  
**ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA**  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISO:  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
**L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN**

**PROYECTO  
LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**


CONTENIDO  
**PROYECTO PARA GENERADOR  
(6) C. IGNACIO ALLENDE C/ON. AGUSTIN  
MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON  
ESTIMACIÓN 31 JUNIO 2026**

OTRA: PROYECTO PARA GENERADOR  
METROS INDICADA ENERO/2026

11 DE 11




**PLANTA GENERAL**  
**(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS**  
**DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO**  
**PONIENTE) ESCALA 1:450**



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON**  
**MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:450




| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y<br>C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                | TOTAL    |
| BAN-1 PREELIMINARES                                                                                                                         |                                                                         |          |
| BAN-1.1                                                                                                                                     | TRAZO Y NIVELACIÓN                                                      | 92.12 M2 |
| BAN-1.2                                                                                                                                     | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES,<br>CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAV-1.3                                                                                                                                     | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO<br>EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4                                                                                                                                     | DEMOLICION DE CONCRETO<br>EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 9.21 M3  |
| BAN-1.5                                                                                                                                     | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO<br>DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 9.21 M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                                                  |                                                                         |          |
| BAN-2.1                                                                                                                                     | RELLENO COMPACTADO CON<br>MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 92.12 M2 |
| BAN-2.2                                                                                                                                     | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO<br>fc=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR     | 92.12 M2 |
| BAN-2.3                                                                                                                                     | SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y<br>FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.3                                                                                                                                     | JUNTA DE CONTRACCION A BASE<br>DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                                       |                                                                         |          |
| BAN-3.1                                                                                                                                     | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON<br>MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 92.12 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F<sup>c</sup>=150 KG/CM2, T.M.A., 3/4", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL ÁREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**FIRMAS Y SELLOS**

PROYECTO:  
ARG. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
ARG. GILBERTO VEGA AVENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON**  
**CONCRETO HIDRAULICO, EN LA**  
**Ciudad de Los Mochis,**  
**Municipio de Ahomé, Sinaloa**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**

CROQUIS PARA GENERADOR:  
**(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS**  
**DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE**  
**(LADO PONIENTE)**

ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA


FECHA: 07 DE 11

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS




**PLANTA GENERAL**  
**(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS**  
**DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO**  
**ORIENTE)** ESCALA 1:300



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON**  
**MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:300



SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE**  
**OBRA PÚBLICAS**




| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                                      |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE) |                                                                      |          |
|                                                                                      | CONCEPTO                                                             | TOTAL    |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                   |                                                                      |          |
| BAN-1.1                                                                              | TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 16.24 M2 |
| BAN-1.2                                                                              | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAV-1.3                                                                              | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4                                                                              | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 1.62 M3  |
| BAN-1.5                                                                              | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 1.62 M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                           |                                                                      |          |
| BAN-2.1                                                                              | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 16.24 M2 |
| BAN-2.2                                                                              | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR  | 16.24 M2 |
| BAN-2.3                                                                              | SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.4                                                                              | JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                |                                                                      |          |
| BAN-3.1                                                                              | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 16.24 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'c=150$  KG/CM2, T.M.A.,  $\frac{3}{4}$ ", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL AREA DE DEMOLICION ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA




**PROGRAMA**

**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**

**LOSAS DE BANQUETA 2026**

**LOCALIZACIÓN**



**SIMBOLOGIA**



**FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
 ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISO:  
 ARQ. GILBERTO VEGA AVENTURA  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
 SUPERVISO:

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
 SUPERVISOR DE COMUN  
 DIBUJÓ:  
 L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**

**LOSAS DE BANQUETA CON**  
**CONCRETO HIDRAULICO EN LA**  
**Ciudad de LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**


**CROQUIS PARA GENERADOR:**  
**BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS**  
**DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE**  
**(LADO ORIENTE)**

ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNICA  
 METROS INDICADA: ENERO/2026 08 DE 11




**PLANTA GENERAL  
(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C.  
IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)**

ESCALA 1:275



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON  
MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:275




SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONCEPTO                                                                                                                | TOTAL    |
| <b>BAN-1 PRELIMINARES</b>                                                                                               |          |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                                                              | 37.66 M2 |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION                                                | 0.00 JGO |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                             | 0.00 ML  |
| BAN-1.4 DEMOLUCIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                           | 3.76 M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                          | 3.76 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                                                                       |          |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                        | 37.66 M2 |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR                                               | 37.66 M2 |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS                                            | 0.00 PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                 | 0.00 ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                            |          |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                   | 37.66 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL AREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



FIRMAS Y SELLOS

APROBO:  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISO:  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISO:  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C.  
IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNICA


OTRA: FICHA: 1701A  
METROS INDICADA: ENERO/2026

09 DE 11




**PLANTA GENERAL  
(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C.  
SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)**

ESCALA 1:325



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON  
MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:325




| CONCEPTO                                                                     | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAN-1 PREELIMINARES</b>                                                   |          |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 57.29 M2 |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS                | 5.73 M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 5.73 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                            |          |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 57.29 M2 |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR     | 57.29 M2 |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                 |          |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 57.29 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3/4", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL AREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA  
INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA  
LOSAS DE BANQUETA 2026**



**FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**  
LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO  
COMUN-MUNICIPIO 02-26

**CONTENIDO**  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C.  
SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNICA


FECHA: 10 DE 11  
METROS: INDICADA  
ENERO/2026

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS




**PLANTA GENERAL  
(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C.  
FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE**

ESCALA 1:600



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON  
MEDIOS MECANICOS**

ESCALA 1:600




SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

| CONCEPTO                                                                        | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAN-1 PRELIMINARES</b>                                                       |          |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                      | 78.68 M2 |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN        | 0.00 JGO |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                     | 0.00 ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS                   | 7.87 M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | 7.87 M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                               |          |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                | 78.68 M2 |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO $f'_{cd}=150$ KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR | 78.68 M2 |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS    | 0.00 PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCIÓN A BASE DE CARTON ASFALTADO                         | 0.00 ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                    |          |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA           | 78.68 M2 |


**ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.
- 2.-SE PROTEGERÁ LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'_{cd}=150$  KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCIÓN EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA

**ESTRUCTURA DE LA BANQUETA**




**DEMOLICION Y RELLENO COMPACTADO**



\*DEMOLICION, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS.

\*NOTA: EL ÁREA DE DEMOLICIÓN ES IGUAL A CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

**DETALLE DE JUNTA FRÍA**



\*JUNTA DE CONTRACCIÓN EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**PROGRAMA  
INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA  
LOSAS DE BANQUETA 2026**



**SIMBOLOGIA**

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Red line]     | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO $f'_{cd}=150$ KG/CM2                            |
| [Blue line]    | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                            |
| [Hatched area] | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA |
| [Blue line]    | JUNTA DE CONTRACCIÓN                                                                                   |
| [Blue line]    | CONOS/POSTES                                                                                           |
| [Blue line]    | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                    |
| [Blue line]    | RAMPA DE DESPACHOS                                                                                     |

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISO:  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISO:  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**

**LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**


**CONTENIDO**

PROYECTO PARA GENERADOR  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C.  
FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE  
MARTE

ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA  
COTIZACIÓN  
METROS INDICADA ENERO/2026 11 DE 11

**PLANTA GENERAL  
(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE**

ESCALA 1:250



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



SIMBOLOGÍA

|                                                                                                                               |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>       | REPOSICIÓN DE LOSAS DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                  |
| <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>    | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                             |
| <span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACERQUE DE MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DE LA OBRA |
| <span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | ALTA DE ILUMINACIÓN                                                                                     |
| <span style="background-color: black; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>     | CONCRETO                                                                                                |
| <span style="background-color: black; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>     | PAVIMENTO FIBRILE                                                                                       |
| <span style="background-color: blue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>      | RAMPA DE DESPACHADO                                                                                     |

FIRMAS Y SELLOS

APROBADO:  
  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISADO:  
  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**


CONTENIDO  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE  
ESTIMACIÓN DE UNO ÚNICO  
CUBO: 11.00  
METROS INDICADA: ENERO/2026 11-A DE 11

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



**DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS  
(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE**

ESCALA 1:250



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



SIMBOLOGÍA

- REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE
- CORTE DE CONCRETO EXISTENTE
- DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, CEMENTO Y ACEROS DE BARRERA DE LA OBRA
- ALTA DE CONTRASIGLA
- CONCRETO EXISTENTE
- PASEO DE BARRERA
- MANERA DE DESPACHADOR

FIRMAS Y SELLOS

APROBADO:  
ARQ. JOAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISADO:  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISADO:  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJADO:  
L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
CROQUIS PARA GENERADOR:  
BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C.  
FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE  
MARTE  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA  
CURVA: 11-8 DE 11







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 01

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26


EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)



HEREDIA

  
SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 02

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26


EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)



He REDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 03

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)



HEREDIA.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 04



PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO:


CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR:

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.: 01 (UNO) UNICA

HOJA: 05

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 06

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 07

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 08



PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 09

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26


EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)



HEREDIA.



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 10

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)



HEREDIA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 11

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA ✓  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

✓ 01 (UNO) UNICA

HOJA: 12

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026 ✓

AL

06 DE JULIO DE 2026 ✓

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026 ✓

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26 ✓

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE) ✓



HEREDIA.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten checkmark in blue ink.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 13

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 14



PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)



HEREDIA

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 15

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 16

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 17

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA



HEREDIA.

  
SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 18

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA



HEREDIA.

  
SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 19



PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO:

CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR:


COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA



HEREDIA.



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 20

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA



HEREDIA-







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 21

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO:

CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR:


COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR



HEREDIA



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 22

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26


EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR



HEREDIA.



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 23

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 24



PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:



07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR



HEDEDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 25

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR



HEREDIA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 26

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON



HEREDIA.

*[Handwritten signatures in blue ink]*





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 27

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON



HEREDIA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 28

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 29



PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 30

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON



HEREDITA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 31

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO:

CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR:

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 32

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 33

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 34



PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026


FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MÓCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA.

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 35

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA-





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 36

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 37

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

HEREDIA.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 38

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:


07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26  
EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



HEREDIA

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature in blue ink.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 39

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 40

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 41



PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO:

CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR:

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)



HEREDIA.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 42

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MÓCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA.





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 43

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26


EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)



HEREDIA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 44

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

HEREDIA.

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 45



PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO:

CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR:

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)



HELENTIA.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 46

PERIODO

DEL 09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)



HEREDITA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 47

PERIODO  
DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE



HEREDIA.







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 48

PERIODO  
DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 06 DE JULIO DE 2026

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE  
CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE



HEREDIA.

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN No.:

01 (UNO) UNICA

HOJA: 49

PERIODO

DEL

09 DE MARZO DE 2026

AL

06 DE JULIO DE 2026

FECHA:

07 DE JULIO DE 2026


OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONVENIO: CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26

EJECUTOR: COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

## REPORTE FOTOGRÁFICO

(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE



HEREDIA. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



1 de 3

# COMUN

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

POBLADO: LOS MOCHIS  
"LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO  
HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE  
OBRA: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,  
SINALOA".

TRAMO: COMPLETO

ETAPA:


PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL

NOMBRE DEL INE. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR: (Por COMUN ~~HEREDIA~~)

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
(Por Obras Publicas)







NOTA  
Nº.

COMUN  
AHOME

FECHA  
LUNES

09-MAR-2026

0001

CON ESTA FECHA SE ABRE B1-  
TACORA PARA DAR SEGUIMIENTO  
A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES  
A "CERCA DE BANQUETA CON CONCRE-  
TO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE  
LOS REYES, MUNICIPIO DE AHOMÉ,  
SINAHUA".  
SE ASIGNA PARA ESTOS TRABAJOS  
COMO SUPERVISOR AL ING. JOSE IG-  
NACIO HEREDIA KUMERO, EL CUAL  
SE ENCARGARA DE REPORTAR EL  
AVANCE DIARIO DE ESTOS TRABAJOS  
LOS CUALES SE REALIZARAN DEL DIA  
09 DE MARZO AL 06 DE JULIO DEL  
2026.

SUPERVISOR

HEREDIA

FIRMA:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>10-MAR-2026 | 0002   |
| <p>EL DIA DE HOY SE REALIZAN<br/>TRABAJOS DE DEMOLICIÓN MA-<br/>NUAL CON PICO Y DEMOLIDOR<br/>ELECTRICO MAKITA CON GENE-<br/>RADOR ELECTRICO EN BANQUE-<br/>TAS EN MAL ESTADO EN CALLE<br/>SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV.<br/>MIGUEL HIDALGO Y CALLE SÓN<br/>JUAN DE LA BARRERA (LADO<br/>NORTE).</p> |                        |                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA           | FIRMA: |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>11-MAR-2026 | 0003     |
| <p>CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN MANUAL DE USAS EN MAL ESTADO EL DIA DE HOY EN C. SANTOS DE GOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE); SE CARGA Y RETIRA TAMBIEN EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.</p> <p>LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA REALIZA RENOVACION DE REGISTRO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO.</p> |                        |                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | SUPERVISOR                         | HEREDIA. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | FIRMA:                             |          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>12-MAR-2026 | 0004   |
| <p>CON ESTA FECHA LLEGA MA-<br/>TERIAL DE BANCO Y SE EXTIEN-<br/>DE MANUALMENTE EN ÁREAS<br/>PARA RECIBIR LOSAS DE BANQUET-<br/>TAS, SE HUMEDCECE Y COMPACTA<br/>CON BALLARINA MECANICA EN<br/>CALE SANITOS REGOLLADO ENTRE<br/>AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON<br/>JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE),<br/>SE SOLICITA MATERIAL Y<br/>EQUIPO PARA EL COLADO DE<br/>LAS BANQUETAS EL DIA DE<br/>MAÑANA.</p> |                        |                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.          | FIRMA: |





NOTA  
Nº:

COMUN  
AHOMÉ

FECHA:  
VIENTOS  
13-MAR-2026

0005


EL DIA DE HOY SE EXTEN-  
DE, SUFITA Y CARSA MALLA  
ELECTRUCOLPADA 6-6/10-10,  
SE FABRICA CON RECTO T.M.A  
3/4" CON RESISTENCIA FC=150  
KG/M<sup>2</sup> Y SE VACIA ECUANDO  
ALREAS DE BANQUETAS EN  
CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE  
AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLETON  
JUAN DE LA BARRERA (LADO  
NORTE) CON 10 CM DE ESPESOR  
ACABADO ESCOBILLADO.

SUPERVISOR

HEREDIA

FIRMA:





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>14-MAR-2026 | 0006    |
| <p>SE PRESENTA BRIGADA DE TRABAJO EL DIA DE HOY E INICIA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION MANUAL SOBRE AREAS TRAZADAS EN CALE SANTOS PEGOLUADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR (LADO SUR). DURANTE EL DIA SE VA REALIZANDO APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION MANUALMENTE PARA SU POSTERIOR RETIRO</p> |                        |                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUPERVISOR                      | HEREDIA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | FIRMA:                          |         |





|                                |                        |                                |      |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                    | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>16-MAR-2026 | 0007 |
| <p>ESTE DIA NO SE TRABAJA.</p> |                        |                                |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA</p>  |                        |                                |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MAI2TES<br>17-MAR-2026 | 0008           |
| <p>CONTINUAMOS EL DIA DE HOY.<br/>CON CALLE SANTOS DEGUILLADO ENTRE<br/>AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE EN AGUS-<br/>TIN MERRAL (LADO SUR), SE<br/>CORTA TAMBIEN MATERIA VE-<br/>GETAL EXISTENTE, SE DEMUELEN<br/>LOSAS EN MAL ESTADO POR<br/>MEDIOS MANUALES (A PICO Y<br/>PALA CON AYUDA TAMBIEN DE<br/>UN MARTILLO MANUAL DEMOLITOR<br/>CON GENERADOR ELECTRICO EVANS</p> |                        |                                  |                |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                  | FIRMA: HEREDIA |





|                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MIÉRCOLES<br/>18-MAR-2026</b> | <b>0009</b> |
| <p>CON ESTA FECHA CONTIAN LOS<br/>TRABAJOS DE DEMOLICIÓN<br/>MANUAL DE LA MITAD DE<br/>LA BANQUETA DEL LADO DE LA<br/>GUARNICIÓN EN CALLE SANTOS<br/>DESOLLADO ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN<br/>MELGAR (LADO SUR).</p> |                        |                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                        | SUPERVISOR<br><b>HEREDIA.</b>              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FIRMA:                                     |             |




|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>19-MAR-2026 | ✓<br>0010 |
| <p>SE TRABAJA HOY LA DEMOLICIÓN DE LAS LOSAS EXISTENTES EN MAL ESTADO DE BANQUETAS DE 10 CM DE CALLE SANTOS DESOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR (LADO SUR), SE REALIZA APILAMIENTO DEL MATERIAL DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRO.</p> |                        |                                 |           |
| <p style="text-align: right;">SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA:</p>                                                                                                                                                                   |                        |                                 |           |





|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>20-MAR-2026 | 0011     |
| <p>LIEGA EL DIA DE HON. CAMIÓN<br/>DE VOLTEO Y CON AYUDA DE<br/>RETROEXCAVADORA CASE SECON<br/>SE CARGA MANUALMENTE EL<br/>CUCHARON DE LA RETRO Y SE<br/>CARGA CAMIÓN DE VOLTEO<br/>Y SE RETIRA MATERIAL DE<br/>DEMOLICION DEPOSITANDOLO<br/>EN LAS AFUERAS DE COMUN.</p> |                        |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | SUPERVISOR                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FIRMA:                           | HEREDIA. |





|                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                            | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>21-MAR-2026 | 0012 |
| <p>SE DEMUELE LO FALTANTE<br/>QUEDANDO TERMINADO LA DE-<br/>MOLICION MANUAL DE LOSAS<br/>EN MAL ESTADO DE 10 CM<br/>DE ESPESOR EN C. SANITOS<br/>DESOLILADO ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN<br/>MELGAR (LADO SUR).</p> |                        |                                 |      |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                             |                        | HEREDIA                         |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>23-MAR-2026 | 0013 |
| <p>SE TRABAJA HOY EN TRAMO<br/>CALLE SANTOS DE GOLLADO ENTRE<br/>AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE JON.<br/>AGUSTIN MELGAR (LADO SUR); LA<br/>CARSA Y ACARREO DE MATE-<br/>RIAL DE DEMOLICION DE LOSAS<br/>DE CONCRETO EN BANQUETAS,<br/>SE ACARREA Y DEPOSITA EN<br/>BANCO A LADO DE COMUN.</p> |                        |                                |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MAR 25</b><br><b>24-MAR-2026</b> | <b>0014</b> |
| <p>ESTE DIA LA CUADRILLA<br/>DE TRABAJO REALIZA LIMPIE-<br/>ZA DE MATERIALE DE RES-<br/>CIDUOS DE DEMOLICIÓN EN<br/>ÁREAS DE BANQUETAS EN CALLE<br/>SANTOS DEBOLLADO ENTRE AV.<br/>MIGUEL HIDALGO Y CALLETON<br/>AGUSTIN MELGAR (LADO SUR),<br/>SE RETIRA EN CAMIONETA<br/>PICK UP MATERIAL.</p> |                        |                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | SUPERVISOR<br><b>HEREDIA</b>                  | FIRMA:      |






|                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MIÉRCOLES<br/>25-MAR-2026</b> | <b>0015</b> |
| <p>CON ESTA FECHA SE TRABAJA<br/>CORTE Y NIVELACION DE ÁREAS<br/>DE BANQUETA.</p> <p>DURANTE LOS TRABAJOS SE<br/>PRESENTA UNA FUGA DE<br/>TORMA EXISTENTE CON TUBERÍA<br/>DE COBRE Y SE REPARA CON<br/>TUBO DE POLIETILENO RD-9<br/>13MM DE DIÁMETRO.</p> |                        |                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | SUPERVISOR<br><b>HEREDIA.</b>              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FIRMA:                                     |             |





|                                                                                                                     |                        |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                         | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>26 MAR-2016 | 0016 |
| <p>No se realizan trabajos<br/>al día de hoy, solo se<br/>solicita material balastre<br/>cribado para rellenos.</p> |                        |                                 |      |
| <p></p>                        |                        |                                 |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.                                                                                              |                        |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                              |                        |                                 |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>27-MAR-2026 | 0017     |
| <p>ESTE DIA SE PRESENTA LA<br/>CUADRILLA DE ALBAÑILERIA<br/>Y REALIZA TRABAJOS DE<br/>RENVIVELACION DE REGISTROS<br/>SANITARIOS CON LEVANTAMIENTO<br/>DE MUROS CON TABIQUE DE<br/>BARRO ROJO RECOCIDO JUNTA<br/>DO CON MORTERO CEMENTO ARE<br/>NA A NIVEL DE NUEVA BANQUETA<br/>EN CALLE SANTOS DEGOLLADO<br/>ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y<br/>CALLEJON AGUSTIN MELBAZ<br/>(LADO SUR)</p> |                        |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUPERVISOR                       | HEREDIA. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | FIRMA:                           |          |





|                                                                                                                                                                                                    |                        |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                        | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>28-MAR-2026 | 0018 |
| <p>EL DIA DE HOY SE CUELAN<br/>Y COLOCAN TAPAS DE REGISTROS<br/>EXISTENTES Y RENUEVADOS<br/>EN CALLE SANTOS REBOUADO<br/>ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y<br/>CALLEJON AGUSTIN MELBA<br/>(LADO SUR).</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA</p> <p>FIRMA:</p>                                                                                                                                                        |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>30-MAR-2026 | 0019    |
| <p>CON ESTA FECHA SE INICIAN<br/>LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO<br/>Y ACARreo DE MATERIAL BASA-<br/>TRE, SE EXTIENDE MANUAL-<br/>MENTE EN RIZAS A RECIBIR<br/>BANQUETAS EN CALLE SANTOS<br/>DEBOLLADO ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLEJÓN AGUSTIN<br/>MELGAL (LADO SUR).</p> |                        |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | SUPERVISOR                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | FIRMA:                         | HEREDIA |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>31-MAR-2026 | 0020 |
| <p>CON ESTA FECHA SE CONTI-<br/>NUAN REALIZANDO TRABAJOS<br/>DE RELLENO Y COMPACTACION<br/>CON MATERIAL BALASTRE CR-<br/>BADO DE BANCO, CON EQUIPO<br/>BALARINA MECANICA MOTOR<br/>A GASOLINA SE COMPACTA PARA<br/>DE 15CM DE ESPESOR EN CALLE<br/>SANTOS DESOLLADO ENTRE AV.<br/>MIGUEL HIDALGO Y CALLE JON ABUS-<br/>TIN MELGAR (LADO SUR)</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MIÉRCOLES<br/>01-ABR-2026</b> | <b>0021</b>    |
| <p>EL DIA DE HOY LA CUADRI-<br/>LLA DE ALBAÑILERIA COLOCA<br/>EIMBRA DE CORTES DE LOSA,<br/>SE RECIBE MALLA ELECTRO-<br/>SOLDADA, SE FIATIENDE, SUJETA<br/>Y CALSAN EN LADO DE GUARNICIÓN<br/>BANQUETAS CALLE SANTOS DESO-<br/>LLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO<br/>Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR<br/>(LADO SUR).</p> <p>SE INFORMA DE PROGRAMACION<br/>DE COLADO PARA EL DIA DE<br/>MAÑANA.</p> |                        |                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | SUPERVISOR                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FIRMA:                                     | <b>HEREDIA</b> |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>02-ABR-2026 | 0022 |
| <p>CON ESTA FECHA SE COELAN<br/>LOSAS DE BANQUETAS DE 10CM<br/>CON CONCRETO RESISTENCIA DE<br/>150 KG/CM<sup>2</sup> Y T. M. A. 3/4" SE<br/>APLICA VIBRADO DE CONCRETO<br/>DURANTE EL COADO, SE APUCO<br/>ANTES DEL FRAGUADO FINAL<br/>SE REALIZO ACABADO CON VOLTEA-<br/>DOR METÁLICO EN CALLE SANTOS<br/>DEBOLLADO ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLEJON AUSTIN<br/>MELGAR (LADO SUR).</p> |                        |                                 |      |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | HEREDIA.                        |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                 |      |





NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
VIERNES  
03-ABR-2026

0023

ESTE DIA SE TRABAJA EL  
RELLENO CON SUMINISTRO DE  
MATERIAL, SE HUMEDECE Y  
COMPACTA CON BAILARINA  
MECANICA EN CAPA DE 15CM  
DE ESPESOR EN CALLE SANTOS  
DEGOLLADO DE AV. MIGUEL HI-  
DALGO Y CALLEJON AGUSTIN MEL-  
GAR (LADO SUR), SE COLOCAN  
EN AREAS MALLA ELECTRO SOL-  
DADA Y SE CUELAN LOSAS HAS-  
TA GUARNICION.

SUPERVISOR

HEREDIA

FIRMA:





|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>04-ABRIL-2026 | 0024     |
| <p>ESTE DIA CONTINUA LA BRI-<br/>GADA REALIZANDO TRABAJOS<br/>DE DEMOLICION DE CONCRETO<br/>EN LOSAS DE BANQUETAS EN<br/>MIAL ESTADO. DE LADO DE LOS<br/>LOCALES COMERCIALES EN CALLE<br/>SANTOS DEBOLLADO ENTRE AV.<br/>MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON AGUS-<br/>TIN MELGAR (LADO SUR).</p> |                        |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUPERVISOR                        | HEREDIA. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | FIRMA:                            |          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>06-ABR-2026 | 0025     |
| <p>CON ESTA FECHA SE CARGA<br/>Y RETIRA MATERIAL DE DE-<br/>MOLICIÓN EN CAMION TE-<br/>VOLTEO Y SE RETIRA DE<br/>LA OBRA.</p> <p>SE TRABAJA TAMBIEN EL<br/>DIA DE HOY LA LIMPIEZA<br/>MANUAL Y RETIRO DE RESI-<br/>DUOS PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN<br/>SE COMPACTAN ÁREAS EN<br/>CALLE SANTOS DESOLLADO ENTRE<br/>AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLETON<br/>AGUSTIN MELGAR (LADO SUR).</p> |                        |                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | SUPERVISOR                     | HEREDIA. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FIRMA:                         |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>07-ABRIL-2026 | 0026 |
| <p>SE RECIBE MATERIAL BALASTA DE BANDO; SE EXTIENDE Y RELENAN ÁREAS COMPACTANDO CON EQUIPO BALARINA MECÁNICA EN ÁREAS DE BANQUETAS LADO DE LOCALES COMERCIALES EN CALLE SANTOS DESOLUADO DE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR (LADO SUR).</p> |                        |                                   |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                             |                        |                                   |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>08-ABR-2016 | 0027 |
| <p>CON ESTA FECHA SE CUE-<br/>LAN LOSAS DE BANQUETA SOBRE<br/>MALLA ELECTROSOLDADA 66/1040<br/>CON CONCRETO <math>f'c = 150 \text{ kg/cm}^2</math><br/>T.M.A. <math>3/4''</math> DE 10 CM DE ESPESOR<br/>ACABADO ESCOBILLADO Y<br/>ACABADO CON VOLTEADOR ME-<br/>TÁLICO EN HORILLAS, QUEDANDO<br/>TERMINADAS BANQUETAS DE<br/>CALLE SANTOS ROSARIO ENTRE<br/>AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE JON<br/>AGUSTIN MELGAR (CARRIL SUR).</p> |                |                                    |      |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | HEREDIA.                           |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                    |      |





NOTA  
N°.

**COMUN  
AHOME**

FECHA:  
JUEVES  
09-ABR-2026

0028

CON ESTA FECHA INICIAMOS  
TRABAJOS DE TRAZO DE BAN-  
QUETAS EN MAL ESTADO EN  
LADO NORTE DE CALE SANTOS  
DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL  
HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN  
MELGAR; SE COLUCAN SEÑALA-  
MIENTOS PREVENTIVOS POSTES  
Y CINTA PREVENTIVA.  
SE DEMUELEN LOSAS MANUAL-  
MENTE A PICO Y PALA.

SUPERVISOR

HEREDIA.


FIRMA:





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| NOTA<br>Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN AHOME</b><br>FECHA: <u>10-ABR-2026</u><br>VIENTOS | 0029 |
| <p>CON ESTA FECHA SE TRABAJA DEMOLICION DE BANCA-<br/>         TRAS POR MEDIOS MANUALES,<br/>         SE TRABAJA TAMBIEN EL<br/>         APLICAMIENTO DE MATERIAL<br/>         PRODUCTO DE LAS LOSAS DEMO-<br/>         LIDAS PARA SU POSTERIOR RE-<br/>         TIRADO EN LADO NOROCCIDENTE DE CALLE<br/>         SANTOS DEGUILLAD ENTRE AV.<br/>         MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN<br/>         ABUSTIN MELGAR</p> |                                                            |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |      |





SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

|                                                                                                                                                                                                     |                        |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                         | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>11-ABR-2026 | 0030 |
| <p>ESTE DIA SE REALIZA EN<br/>BANQUETAS LADO NORTE DE<br/>CALLE SANTOS DEHOLUADO DE<br/>AY. MIGUEL HIDALGO A CALLE-<br/>JON AGUSTIN MELGAR LA<br/>CARGA Y RETIRO DE MATERIAL<br/>DE DEMOLICION.</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                      |                        |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                              |                        |                                 |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>13-ABR-2026 | 0031 |
| <p>CON ESTA FECHA SE RECIBE MATERIAL DE RELLENO EN LADO NORTE DE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLETON AGUSTIN MELGARE, SE EXTIENDE MANUALMENTE Y SE COMPACTA CON BAILARINA MECÁNICA. SE CIMBRA TAMBIEN GUARNICION CURVA, SE ELABORA CONCRETO P/E 250 KG/CM<sup>2</sup> EN OBRA Y SE CUELA.</p> |                        |                                |      |
| <p style="text-align: right;">SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                |      |





NOTA  
N°.

**COMUN  
AHOME**

FECHA:  
**MARTES**  
**14-ABR-2026**

**0032**

ESTE DIA SE COLOCAN CIM-  
BRAS METALICAS EN CORTES  
DE LOSA, SE EXTIENDE MALLA  
ELECTROSOLDADO 6-6/10-10  
Y SE QUELAN LOSAS DE 10CM  
DE ESPESOR CON CONCRETO DE  
RESISTENCIA  $f'_{lc} = 150 \text{ KG/CM}^2$ .  
DESPUES DEL ACABADO SE APLICA  
CURADO DE SUPERFICIE EVITAN-  
DO LA PERDIDA DE HUMEDAD.  
EN LOSAS DE BANQUETAS LADO  
NORTE DE CALLE SANTOS DEBO-  
LLADO DE AV. MIGUEL HIDALGO  
A CALLEJON AGUSTIN MELGAR.

SUPERVISOR

**HEREDIA.**

FIRMA:





NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
MIÉRCOLES  
15-ABR-2026

0033

EL DIA DE HOY LA CUADRI-  
LLA REALIZA TRABAJOS DE  
LIMPIEZA MANUAL DE BANQUE-  
TAS NORTE Y SUR DE LA CALLE  
SANTOS DESOLLADO ENTRE AV.  
MIGUEL HIDALGO Y CALLE SON  
AGUSTIN MELGAR.

SUPERVISOR

HEREDIA.


FIRMA:





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>16-ABR-2026 | 0034 |
| <p>CON ESTA FECHA SE INFORMA<br/>DEL INICIO DE LOS TRABAJOS<br/>DE REPOSICIÓN DE BANQUETAS<br/>EN LADO NORTE DE CALLE<br/>SANTOS DEGUILLADO ENTRE AV. AL-<br/>VARO OBREGON Y CALLEJON JUAN<br/>ESCUTIA; SE MARCAN TRAZANDO<br/>LOSAS A REEMPLAZAR Y SE<br/>INICIA CON LOS TRABAJOS DE<br/>DEMOLICIÓN CON MARTILLO DE-<br/>MOLEDOR BOSCH.</p> |                        |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | FIRMA:                          |      |





NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
VIERNES  
17-ABR-2026

0035

CONTINUA ESTE DIA LA  
BRIGADA DE TRABAJO CON  
LA DEMOLICION DE LOSAS DE  
10CM DE ESPESOR EN MAL  
ESTADO EN BANQUETAS LADO  
NORTE DE CALLE SANTOS DE-  
GOLLADO ENTRE ALVARO OBREGON  
Y CALLEJON JUAN ESCUTIA.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:





|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>18-ABR-2026 | 0036 |
| <p>CON ESTA FECHA SE TERMINAN<br/>LOS TRABAJOS DE REMOLICIÓN<br/>DE LOSAS DE BANQUETAS DE<br/>10CM DE ESPESOR EN LADO<br/>NORTE DE CALLE SANTOS DEBO-<br/>LLADO ENTRE AV. ALVARO OBRE-<br/>GON Y CALLEJON JUAN ESCUTIA.<br/>SE ACORDONA CON CINTA PRE-<br/>VENTIVA.</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                 |      |




|                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>20-ABR-2026 | 0037 |
| <p>ESTE DIA EN BANQUETAS<br/>NORTE DE CALLE SANTOS DEGO-<br/>LLADO ENTRE AV. ALVARO OBRE-<br/>GON Y CALLEJON JUAN ESCUTIA<br/>SE CARGA Y RETIRA TODO<br/>EL MATERIAL DE LA DEMO-<br/>LICIÓN DE LAS LOSAS.<br/>SE SOLICITA MATERIAL PARA<br/>RELLENOS.</p> |                        |                                |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                |      |
| <p>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MARTES</b><br><b>21-ABR-2026</b> | <b>0038</b> |
| <p>CON ESTA FECHA SE RECIBE<br/>MATERIAL DE BANCO HUMEDO,<br/>SE EXTIENDE MANUALMENTE<br/>EN AREAS QUE RECIBIRAN<br/>LOSAS DE CONCRETO EN LADO<br/>NORTE DE CALLE SANDOS DE-<br/>GOLLADO ENTRE AV. AUBARDO<br/>OBREGON Y CALLEJON JUAN ESCU-<br/>TIA</p> |                        |                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUPERVISOR<br><b>HEREDIA.</b>                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FIRMA:                                        |             |





NOTA  
Nº.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
MAY-2006

22-ABR-2006

0039

CONTINUAMOS TRABAJANDO  
EN AREAS DE BANDA LINDA  
NORTE DE CALLE SANTOS DE-  
GOLARDO ENTRE AV. ALVARO  
OBLETON Y GUSTON JUAN ES-  
CUTIA, SE REUBICA CON MATERIAL  
BALASTRE Y COMPACTA CON  
BALASTRINA MECANICA.  
SE REUBICA TAMBIEN RENIVE-  
LACION DE UN REGISTRO (EVA-  
TUACION) MURO CON TABIQUE DE  
BAJO ROTO RECUBIERTO.

SUPERVISOR

HEREDIA

FIRMA:




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>23-ABR-2026 | 0040 |
| <p>CON EQUIPO TOPOGRÁFICO SE REVISAN NIVELES DE RELIE-<br/>NOS.</p> <p>SE RECIBE MALLA ELECTRO-<br/>SOLDADA, SE COLOCAN CIMBRAS<br/>METÁLICAS Y SE EXTIENDE<br/>LA MALLA EN LADO DE LOS<br/>LOCALES COMERCIALES Y QUEDA<br/>LISTO PARA COLADO DE BANQUE-<br/>TAS LADO NORTE DE CALLE SANTO<br/>DECOLLADO ENTRE AV. ALVARO<br/>OBREGON Y CALLEJON JUAN<br/>ESCUTIA</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                 |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>24-ABRIL-2026 | ✓<br>0041 |
| <p>CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA LA BIZI-<br/>GADA DE TRABAJO; SE FABRICA<br/>Y VACIA CONCRETO FIC-150P8/CM2<br/>EN BANQUETAS DE 10CM DE<br/>ESPESOR, ASI MISMO SE INFOR-<br/>MA QUE EL ACABADO FINAL<br/>EN LAS AREAS ES ESCOBILLADO<br/>Y ACABADO VOLTEAR EN EL<br/>PERIMETRO.</p> <p>QUEDAN TERMINADAS LAS BAN-<br/>QUETAS DEL LADO DE LOCALES<br/>EN CALLE SANTOS DEBOLLADO<br/>ENTRE ALVARO OBREGON Y JUAN ESCUTIA.</p> |                        |                                    |           |
| <p style="text-align: right;">SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                    |           |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>25-ABR-2026 | 0042 |
| <p>EL DIA DE HOY SE COLOCA<br/>MALLA ELECTROSOLDADA EN<br/>LADO DE GUARNICIONES Y SE<br/>CUELAN BANQUETAS DE 10CM<br/>DE ESPESOR ACABADO ESCOBI-<br/>LLADO CON CONCRETO PIGMENTADO<br/>QUEDADO TERMINADO LAS BAN-<br/>QUETAS DEL LADO NORTE DE<br/>CALLE SANTOS DEGOLLADO DE<br/>AV. ALVARO OBREGON A CALLE JON<br/>JUAN ESCUTIA.</p> <p></p> <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA:</p> |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                     |                        |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                         | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES ✓<br>27-ABR-2026 | 0043 ✓ |
| <p>EL DIA DE HOY SE REALIZAN<br/>TRABAJOS DE LIMPIEZA MANUAL<br/>DE BANQUETAS LADO NORTE DE<br/>CALE SANTOS DEHOLLADO ENTRE<br/>AV. ALVARO OBREGON Y CALLEJON<br/>JUAN ESCUTIA.</p> |                        |                                  |        |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p>FIRMA:</p>                                                                                                                                        |                        |                                  |        |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>28-ABR-2026 | 0044 |
| <p>CON ESTA FECHA SE DA<br/>INICIO A LOS TRABAJOS DE<br/>REPOSICIÓN DE BANQUETAS<br/>EN EL LADO SUR DE CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE ENTRE AV.<br/>MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON<br/>AUGUSTIN MELGAR; SE TRAZAN<br/>ÁREAS, SE DEMUELEN LOSAS<br/>DE 10 CM DE ESPESOR CON<br/>MARTILLO DEMOLIDOR CON GE-<br/>NERADOR ELECTRICO</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                   | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>29-ABR-2026 | 0045   |
| <p>SE CONTINUA EL DIA DE<br/>HOY TRABAJANDO CON LA<br/>DEMOLICIÓN DE LOSAS DETE-<br/>RIORADAS EN BANQUETAS<br/>SUR DE CALLE IGNACIO ALLEN-<br/>DE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO<br/>Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR.</p> |                        |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                               |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.             | FIRMA: |





|                                                                                                                                                                                                             |                        |                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                 | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>30-ABR-2026 | 0046 |
| <p>ESTE DIA EN BANQUETAS<br/>SUR DE CALLE IGNACIO ALLEN<br/>DE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO<br/>Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR<br/>SE REALIZA LA CARGA Y<br/>RETIRADA DEL MATERIAL<br/>PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                              |                        |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                      |                        |                                 |      |





|                                                  |                        |                                                |             |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>N°.                                      | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>VIERNES</b><br><b>01-MAY-2026</b> | <b>0047</b> |
| <p>NO SE REALIZARON TRABAJOS EL DIA DE HOY.</p>  |                        |                                                |             |
| <p>SUPERVISOR<br/><b>HEREDIA.</b><br/>FIRMA:</p> |                        |                                                |             |





NOTA  
N°.

**COMUN  
AHOME**

FECHA:  
SABADO  
02-MAY-2026

0048

SE RECIBE MATERIAL PARA  
RELLENO, SE EXTIENDE MANUAL-  
MENTE EN AREAS DE BAN-  
QUETAS EN LADO SUR DE CALLE  
IGNACIO ALLENDE ENTRE AV.  
MIGUEL HIDALGO Y CALLE JON  
AGUSTIN MELGAR.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:





NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
LUNES  
04-MAY-2026

0049

CONTINUAMOS TRABAJANDO  
ESTE DIA EN BANQUETAS  
LADO SUR DE CALLE IGNACIO  
ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL  
HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN  
MELGAR CON RELLENO COM-  
PACTADO CON BAILAZINA MEC-  
NICA CON MATERIAL DE BANCO  
SE TRABAJA TAMBIEN LA  
RENVIELACION DE REGISTROS  
CON TABIQUE DE BARRO ROJO  
RECOCIDO.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:



|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>05-MAY-2026 | 0050 |
| <p>EL DIA DE HOY LA CUADRILLA<br/>DE TOPOGRAFIA REALIZA REVI-<br/>SION DE NIVELES Y SE<br/>ARQUEA PARA COLADO DE<br/>LOSAS EN BANQUETAS SUR<br/>DE CALLE IGNACIO ALLENDE<br/>ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO<br/>Y CALLEJON AGUSTIN MELGAR.</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                |                        |                                 |      |





2 d 3

# COMUN

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

POBLADO: LOS MOCHIS

OBRA: "LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO  
HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE  
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE  
AHOME, SINALOA"

TRAMO: COMPLETO

ETAPA:

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL

NOMBRE DEL  
SUPERVISOR: ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
RO (Por COMUTACIÓN) HEREDIA.

ING. SANTIAGO AMACHO ELIZABETH  
(Por Obras Públicas)





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>06-MAY-2026 | 0001 |
| <p>CON ESTA FECHA SE INSTA-<br/>LAN CIMBRAS.</p> <p>SE CORTA, DESTIENDE Y SUJETA<br/>MALLA ELECTROSOLDADA DE<br/>ACERO 6-6/10-10 Y SE VACIA<br/>CONCRETO <math>f/c = 150 \text{ kg/cm}^2</math> FOR-<br/>MANDO LOSA DE BANQUETA DE<br/>10CM DE ESPESOR, DEJANDO<br/>ACABADO ESCOBILLADO Y CON<br/>VOLTEADOR METÁLICO EN ORILLA<br/>DE BANQUETA SUR DE CALLE IN-<br/>NACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLETON AGUSTIN<br/>MELGAR.</p> <p>SUPERVISOR<br/><b>HEREDIA.</b></p> <p>FIRMA:</p> |                        |                                    |      |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>07-MAY-2026 | 0002   |
| <p>ESTE DIA CONTINUAMOS<br/>TRABAJANDO EN BANQUETA<br/>LADO SUR DE CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN<br/>MELGAR; SE EXTIENDE MA-<br/>LLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,<br/>SE FABRICA Y CUELAN BANQUE-<br/>TAS CON CONCRETO <del>150</del> 150 kg/cm<sup>2</sup><br/>de 10CM DE ESPESOR.</p> |                        |                                 |        |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                 | FIRMA: |





|                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>08-MAY-2026 | 0003   |
| <p>CON ESTA FECHA SE INFORMA<br/>QUE SE CULO EL DIA DE HOY<br/>LAS ULTIMAS BANQUETAS DE<br/>10CM CON CONCRETO FLEISOM<sup>2</sup><br/>EN LADO SUR DE CALLE IGNA-<br/>CION ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO Y CALLEJON AGUSTIN<br/>MELGAR.</p> |                        |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.           | FIRMA: |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

NOTA  
N°.

**COMUN  
AHOME**

FECHA:  
SABADO  
09-MAY-2026

0004

EL DIA DE HOY SE RETIRAN  
CIMBRAS EN BANQUETAS  
SUR DE CALLE IGNACIO ALLENDE  
ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO  
Y CALLEJON AGUSTIN MELBAZ.  
SE REALIZA LA LIMPIEZA  
FINA DE LAS LOSAS, SE  
RETIRAN SEÑALAMIENTOS PRE-  
VENTIVOS.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:






|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>11-MAY-2026 | 0005   |
| <p>CON ESTA FECHA SE INICIA<br/>LOS TRABAJOS EN REPOSICION<br/>DE BANQUETAS EN CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE CONI.<br/>AGUSTIN MELGAR Y AV.<br/>ALVARO OBREGON LADO ORIENTE;<br/>SE TRAZAN LOSAS<br/>DE AREAS DANADAS.<br/>CON CORTADORA DE DISCO<br/>SE INICIAN CORTES DE CON-<br/>CRETO.</p> |                        |                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.         | FIRMA: |





|                                                                                                                                                                                                    |                        |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                        | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>12-MAY-2026  | 0006 |
| <p>EL DIA DE HOY LA BRIGADA<br/>DE TRABAJO INICIA LA<br/>REMOLUCION MANUAL DE<br/>LOSAS DE BANQUETAS DE<br/>CALLE IGNACIO ALLENDE DE<br/>CALLEJON AGUSTIN MELGAR A<br/>AVENIDA ALVARO OBLESON.</p> |                        |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA: |      |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>13-MAY-2026 | 0007 |
| <p>CONTINUAMOS ESTE DÍA<br/>CON LOS TRABAJOS DE DE-<br/>MOLICIÓN DE LOSAS DE CON-<br/>CRETO DE 10 CM DE ESPESOR<br/>CON MEDIOS MANUALES<br/>(PICO, PALA Y ROTOMARTILLO<br/>MANUAL MAKITA) EN<br/>BANQUETAS ORIENTE DE<br/>CALLE IGNACIO ALLENDE<br/>ENTRE CALLEJÓN AGUSTIN<br/>MELGAR A AV. ALVARO OBRE-<br/>GON</p> |                        |                                    |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA-<br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                    |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>JUEVES<br>14-MAY-2026 | 0008 |
| <p>ESTE DIA LLEGA RETROCA-<br/>CAYADORA AL TRAMO DE<br/>TRABAJO (BANQUETAS LADO<br/>ORIENTE DE CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE DE CALLEJON AGUSTIN<br/>PIELGAR Y AX. ALVARO<br/>OBREGON) Y SE CARGA<br/>MATERIAL APILADO PRO-<br/>DUCTO DE LAS DEMOLICIONES<br/>Y SE RETIRA EN CAMION<br/>DE VOLTEO.</p> |                |                                 |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>15-MAY-2026 | 0009 |
| <p>EL DIA DE HOY SE REPA-<br/>RA TORNA DOMICILIARIA<br/>CON FUGA.</p> <p>CONTINUAN LA CARGA Y<br/>RETIRO DE MATERIAL DE<br/>DEMOLICION Y DEL CORTE<br/>DEL MATERIAL NO APTO<br/>PARA RECIBIR BANQUETAS<br/>EN LADO ORIENTE DE CALLE<br/>IGNACIO ALENDE DE CALLEJON<br/>AGUSTIN MELGAR A AVENIDA<br/>ALVARO OBREGON.</p> |                        |                                  |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                  |      |






|                                             |                        |                                 |      |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                 | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>16-MAY-2026 | 0010 |
| <p>ESTE DIA NO SE REALIZAN<br/>TRABAJOS</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA</p>               |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>18-MAY-2026 | 0011 |
| <p>LA CUADRILLA DE ALBAÑI-<br/>LES REALIZA HOY TRABAJOS<br/>DE RENIVELACION DE<br/>REGISTROS EN ÁREAS DE<br/>BANQUETAS ORIENTE DE<br/>CALLE IGNACIO ALLENDE DE<br/>CALLEJON AUSTIN KIEZAN A<br/>AVENIDA ALVARO OBREGON;<br/>SE LEVANITAN MUROS DETABI-<br/>QUE TE BARRO ROJO RECOCIDO<br/>PEÑADO CON MORTERO CEMENTO-<br/>ARENA SE APLANA TAMBIEN<br/>INTERIORMENTE.</p> |                        |                                |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MARTES<br/>19-MAY-2016</b> | <b>0012</b> |
| <p>ESTE DIA SE RECIBE MATE-<br/>RIAL BALASTRE PROCEDENTE<br/>DE BANCO ; SE TIENDE MANUAL-<br/>MENTE Y SE CONTRACTA CON<br/>BALLARINA MECÁNICA EN<br/>ÁREAS A RECIBIR BANQUETAS<br/>LADO ORIENTE DE CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE DE CALLE DON<br/>AGUSTIN MELGAR A AVENIDA<br/>ALVARO OBREGON.</p> <p><i>[Signature]</i></p> |                        |                                         |             |
| SUPERVISOR<br><b>HEREDIA</b><br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                         |             |




|        |             |
|--------|-------------|
| FECHA: | 0013        |
| COMUN  | 20-MAY-2026 |
| AHOME  |             |

CON ESTA FECHA SE PRESENTA  
 BILIBADA DE TOROGRUELA Y  
 REVISA NIVEL.  
 TERMINAN LOS RECIENOS  
 CONTRAIDOS EN BANDAS  
 LADO ORIENTE DE CALLE  
 IGNACIO ALLENDE DE CALLE DON  
 PABLO MIERA & AVENIDA  
 ALVARO OBLEDO.

SUPERVISOR

HEREDIA

FIRMA:




SECRETARIA DE OBRAS  
 PUBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGIA  
 DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>JUEVES<br>21 MAY 2026 | 0014 |
| <p>EL DIA DE HOY LA CUA-<br/>DRILLA DE ALBAÑILES COLOCAN<br/>CUBIERTAS METÁLICAS EN<br/>BANQUETAS LADO ORIENTE<br/>DE CALLE IGNACIO ALLENDE;<br/>SE INSTALA MALLA ELECTRO-<br/>SOLDADA Y SE CUELAN<br/>LOSAS DE CONCRETO FLEISOTON/m<sup>2</sup><br/>DEJANDO ACABADO SUPERIOR<br/>ESCOBILLADO.</p> |                |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                 |      |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
VIERNES  
22-MAY-2026

0015

CONTINUA LA CUADRILLA  
DE ALBAÑILES EL DIA DE  
HOY EN BANQUETAS LADO  
ORIENTE DE CALLE IGNACIO  
ALLENDE ENTRE CALLEJON  
AGUSTIN MELGAR A AVENIDA  
ALVARO OBREGON, SE ELABO-  
RA Y VACIA CONCRETO CON  
RESISTENCIA  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$   
EN BANQUETAS CON 10 CM  
DE ESPESOR, SE REALIZA  
ACABADO ESCOBILLADO Y  
ACABADO CON VOLTEADOR  
METALICO EN ORILLAS.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:






|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>23-MAY-2026  | 0016 |
| <p>EL DIA DE HOY LA<br/>CUADRILLA DE TRABAJO<br/>REALIZA LIMPIEZA DE<br/>BANQUETAS EN LADO ORIENTE<br/>DE CALLE IGNACIO ALLENDE<br/>DE CALLEJON AGUSTIN MELGAR<br/>A AV. ALVARO OBREGON;<br/>SE REFIJAN TODO MATERIAL<br/>DE LA LIMPIEZA Y RESIDUOS<br/>ASI TAMBIEN SEÑALAMIENTOS.</p> |                        |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA: |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>25-MAY-2026 | ✓<br>0017 |
| <p>CON ESTA FECHA SE INI-<br/>CIAN LOS TRABAJOS DE<br/>REPOSICIÓN DE LOSAS DE<br/>BANQUETAS EN AV. MIGUEL<br/>HIDALGO ENTRE CALLES SANTOS<br/>DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE (LADO PONIENTE);<br/>SE REALIZAN TRAZO DE<br/>LOSAS, CON CORTADORA DE<br/>DISCO SE REALIZAN CORTE<br/>DE LOSAS.</p> <p></p> |                        |                                |           |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                |           |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>MARTES<br>26-MAY-2026 | 0018 |
| <p>EL DIA DE HOY CON EQUI-<br/>PO ROTOMARTILLO MAKITA<br/>Y AYUDADO DE GENERADOR<br/>ELECTRICO EVANS EN BAN-<br/>QUETAS DE AVENIDA MIGUEL<br/>HIDALGO ENTRE CALLE SANTOS<br/>DEBOLLADO Y CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE (LADO PORTANTE)<br/>SE DE QUELEN LOSAS DE<br/>CONCRETO DE 10CM DE ESPE-<br/>SOR.</p> |                |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUPERVISOR<br>HEREDIA.          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | FIRMA:                          |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>27-MAY-2016 | 0019 |
| <p>CON ESTA FECHA LA CUADRI-<br/>LUA DE TRABAJO EL DIA DE<br/>HOY CONTINUA TRABAJANDO<br/>CON LA DEMOLICION MANUAL<br/>DE LOSAS DE BANQUETAS<br/>EN MALAS CONDICIONES,<br/>SE ARLA Y ACARREA PARA<br/>SU POSTERIOR RETIRO EN<br/>CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE<br/>CALLE SANTOS REGULLADO Y<br/>CALLE LANAPIO ALLENDE EN<br/>LAZAR PONIENTE.</p> |                        |                                    |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                    |      |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>28-MAY-2026 | 0020 |
| <p>CON ESTA FECHA SE CAR-<br/>GA Y RETIRA MATERIAL<br/>DE LA DEMOLICION EN<br/>CAMION DE VOLTEO EN<br/>LADO PONIENTE DE BANQUE-<br/>TAS DE CALLE MIGUEL HIDAL-<br/>GO ENTRE CALLES SANTOS<br/>DEBOLLADO Y CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE.</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                           |                        |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                 |      |






| NOTA<br>N°.                               | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>VIERNES<br>29 MAY-2026 | 0021 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| No se realizan trabajos<br>el día de hoy. |                |                                  |      |
|                                           |                |                                  |      |
| SUPERVISOR                                |                |                                  |      |
| HEREDIA.                                  |                |                                  |      |
| FIRMA:                                    |                |                                  |      |





|                                                                                              |                        |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                  | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>30-MAY-2026 | 0022 |
| <p>" No se trabajo esta<br/>dia" ✓</p>                                                       |                        |                                 |      |
| <p></p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA. ✓</p>                                                             |                        |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                       |                        |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>LUNES<br>01-JUN-2026 | 0023 |
| <p>SE RECIBE EL DIA DE<br/>HOY BALASTRE CRIBADO EN<br/>BANQUETAS LADO PONIENTE<br/>DE AVENIDA MIGUEL HIDALGO<br/>ENTRE CALLE SANTOS DEGUARDO<br/>Y CALLE IGNACIO ALLENDE.<br/>SE EXTIENDE RELLENADO<br/>Y COMPACTANO CON EQUIPO<br/>MECÁNICO BAILARINA.</p> |                |                                |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>MARTES<br>02-JUN-2026 | 0024 |
| <p>ESTE DIA LA CUADRILLA<br/>DE ALBANILES COLOCA MAUA<br/>ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.<br/>SE COLOCAN CIMBRAS META-<br/>LICAS Y SE CUELAN BANQUETAS<br/>DE 10 CM CON CONCRETO<br/>FIC = 150 KG/CM<sup>2</sup> EN BAN-<br/>QUETA PONIENTE EN AV.<br/>MIGUEL HIDALGO ENTRE<br/>SANTOS DEHOLLADO Y CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE.</p> |                |                                 |      |
| SUPERVISOR<br>HERE DIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                 |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                 |      |






|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------|
| NOTA<br>N°                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>03-JUN-2026 | 0025 |
| <p>EL DIA DE HOY SE RE-<br/>LLENAN ÁREAS JUNTO A<br/>ESTACIONAMIENTO EN<br/>LADO PONIENTE DE BANQUE-<br/>TAS EN AV. MIGUEL HIDALGO<br/>ENTRE CALLE SANTOS DEGUAA-<br/>DO Y CALLE IGNACIO ALLENDE<br/>SE COMPACTA CON BAILARI-<br/>NA MECÁNICA.<br/>SE REVISAN NIVELES.</p> |                |                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | SUPERVISOR<br>HEREDIA.             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | FIRMA:                             |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>JUEVES<br>04-JUN-2026 | 0026   |
| <p>ESTE DIA SE COLUCAN EN<br/>AREAS JUNTO A ESTACIONA-<br/>MIENTO, MALLA DE ACERO<br/>ELECTROSOLDADA 6-6/10-10<br/>Y SE CUELAN LOSAS DE<br/>BANQUETAS DE 10 CM<br/>DE ESPESOR CON CONCRETO<br/>P/C = 150 KG/CM<sup>2</sup> EN LADO<br/>PONIENTE DE AV. MIGUEL<br/>HIDALGO ENTRE CALLE SANTOS<br/>DEBOLLADO Y CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE.</p> |                |                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUPERVISOR<br>HEREDIA           | FIRMA: |





|                                                                                                                                                                                                    |                        |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                        | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>05-JUN-2026 | 0027 |
| <p>ESTE DIA SE RETIRA<br/>MATERIAL SOBRIANTE Y<br/>DE LIMPIEZA.</p> <p>SE LIBERAN BANQUETAS<br/>LADO PONIENTE EN AV.<br/>HIDALGO ENTRE CALLE SANTOS<br/>DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE.</p> |                        |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                        | SUPERVISOR<br>HEREOIA.           |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                        | FIRMA:                           |      |





|                                                                                                                                           |                |                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°                                                                                                                                | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>SABADO<br>06-JUN-2026 | 0028 |
| <p>NO SE REALIZARON TRA-<br/>BAJOS EL DIA DE HOY.</p>                                                                                     |                |                                 |      |
| <p></p> <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p> <p>FIRMA:</p> |                |                                 |      |





|                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°                                                                                                                                                                                                                                           | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>LUNES<br>08 JUN-2026   | 0029 |
| <p>ESTE DIA LA CUADRILLA<br/>DE TRABAJO INICIA LA<br/>DEMOLICION DE BANQUETA<br/>EN LADO ORIENTE DE<br/>AVENIDA MIGUEL HIDALGO<br/>ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO<br/>Y CALLE IGNACIO ALLENDE;<br/>SE CARGA Y RETIRA MATE-<br/>RIAL DE DEMOLICIÓN.</p> |                |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA: |      |




|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>09-JUN-2026 | 0030 |
| <p>CON ESTA FECHA SE<br/>CUELA LOSA DE BANQUETA<br/>EN AVENIDA MIGUEL HIDAL-<br/>GO ENTRE CALLE SANTOS DE-<br/>BOLLADO Y CALLE IGNACIO<br/>ALLENDE (LADO ORIENTE)<br/>CON CONCRETO P/C=150 kg/cm<sup>2</sup><br/>DEJANDO MALLA ELECTRO-<br/>SOLDADA.</p> |                        |                                 |      |
| <p><br/>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA:</p>                                                                                                                      |                        |                                 |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>10-JUN-2026 | 0031   |
| <p>ESTE DIA SE INICIA LA<br/>REPOSICION DE LOSAS DE<br/>BANQUETAS EN AV. ALVARO<br/>OBREGON ESQUINA CON CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE); SE TRAZA AREA DE<br/>17.10 X 2.30 M, SE CORTA<br/>CON CORTADORA DE DISCO<br/>DELIMITANDO EL AREA.</p> |                        |                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.             | FIRMA: |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS


|                                                                                                                                                                                                                     |                |                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                         | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>JUEVES<br>14-JUN-2026 | 0032   |
| <p>CON EQUIPO ROTOMARTI-<br/>LLO DEMOLIDOR SE REALI-<br/>ZAN EL DIA DE HOY LA<br/>DEMOLICIÓN DE LOSAS<br/>DETERIORADAS EN AVENIDA<br/>ALVARO OBREGON ESQUINA<br/>CON CALLE IGNACIO ALLENDE<br/>(LADO PONIENTE).</p> |                |                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                | SUPERVISOR<br>HEREDIA.          | FIRMA: |






|                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                     | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>VIERNES<br>12-JUN-2026 | 0033 |
| <p>SE TERMINA EL DIA DE<br/>HOY LA DEMOLICION DE LAS<br/>LOSAS DE BANQUETA LADO<br/>PONIENTE DE AVENIDA ALVARO<br/>OBREGON ESQUINA CON CALLE<br/>IGNACIO ZARAGOZA.</p> <p>SE APLICA MATERIAL EN<br/>CARRETERA PARA SU POSTERIOR<br/>RETIRO.</p> |                |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUPERVISOR<br>HEREDIA.           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                | FIRMA:                           |      |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, ORGANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

|                                                                                              |                        |                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|
| NOTA<br>N°.                                                                                  | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>13-JUN-2026 | ✓<br>0034 |
| <p>NO SE REALIZAN TRA-<br/>BAJOS EL DIA DE HOY.</p>                                          |                        |                                 |           |
| <p></p> |                        |                                 |           |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA: ✓</p>                                                  |                        |                                 |           |






|                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                          | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>15-JUN-2026 | 0035 |
| <p>SE CARGA Y RETIRA ESTE<br/>DIA EL MATERIAL PRO-<br/>DUCTO DE LA DEMOLICION<br/>DE LOSAS DE BANQUETAS<br/>DETERIORADAS EN LADO<br/>PONIENTE DE CALLE ALVARO<br/>OBREGON ESQUINA CON CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE.</p> |                        |                                |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                       |                        |                                |      |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                               |                        |                                |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>16-JUN-2026 | 0036 |
| <p>ESTE DIA SE COLTA Y<br/>RETIRA MATERIA NO<br/>APTO PARA RECIBIR LAS<br/>BANQUETAS EN LADO PONIENTE<br/>DE AVENIDA ALVARO<br/>OBREGON ESQUINA CON CALLE<br/>IGNACIO ALLENDE.</p> <p>SE LEVANTAN MUROS DE<br/>REGISTRO EXISTENTE Y SE<br/>RENUUELA HASTA NIVEL DE<br/>NUEVA BANQUETA.</p> |                        |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FIRMA:                          |      |





NOTA  
Nº.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
MAY 17 1976

0037

ESTE DIA SE RECIBE EL

SUMINISTRO DE MATERIAL

BAUSTINE, SE EXTIENDE

MANUAMENTE, SE HUNE-

DECE Y COMPACTA MACA-

NICA CON EQUIPO BAUTURINA

DE IMPACTO EN AVENIDA

ALVARO OBLETON ESQUINA

CON CALLE LONACIO ALLENDE

(LADO PONIENTE).

SUPERVISOR


HEREDIA.

FIRMA:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>18-JUN-2026 | 0038 |
| <p>CON ESTA FECHA SE<br/>TRABAJA EN BANQUETAS<br/>LADO PONIENTE DE AVENIDA<br/>ALVARO OBREGON ESQUINA<br/>CON CALLE IGNACIO ALLENDE,<br/>SE EXTIENDE MALLA DE<br/>ACERO, SE SUJETA Y CALSA<br/>PARA RECUBRIMIENTO INTE-<br/>RIOR Y SE VACIA CONCRETO<br/>FABRICADO CON RESISTENCIA<br/><math>f'_{c}=150 \text{ kg/cm}^2</math> EN BANQUE-<br/>TAS DE 10CM DE ESPESOR.</p> |                        |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.<br/>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                 |      |





NOTA  
N°

COMUN  
AHOME

FECHA:

VITALIS

19 JUN 2026

0039

ESTE DIA SE COLOCAN SE-  
NALES PREVENTIVOS  
DEBILITANDO EL AREA A RE-  
PARAR EN MANO DE LA  
ORIENTE DE AVENIDA ALVARO  
OBREGON ESQUINA CON SANTOS  
DEGOLLADO; SE TIRAN LAS  
ALFARAS A REFORTE, SE DE-  
MUELEN MANUALMENTE  
LOSAS DE LOCE DE ESPEJO.

SUPERVISOR

HEREDIA

FIRMA:






|                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>SABADO<br>20-JUN-2026 | 0040 |
| <p>CONTINUAMOS LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSAS DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, SE CARGA Y RETIRA EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO.</p> <p>SE LIMPIA MANUALMENTE EN AVENIDA ALVARO OBREGON ESQUINA CON CALLE SANTOS DEHOLLADO.</p> |                        |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FIRMA:                          |      |



|                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                          | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>22-JUN-2026   | 0041 |
| <p>EL DIA DE HOY EN BANQUETAS LADO ORIENTE EN AVENIDA ALVARO OBREGON ESQUINA CON CALLE SANTOS DEBOLLADO SE RECIBE CAMION CON SUMINISTRO DE BALASTRE Y SE EXTIENDE, HUMEDece Y COMPACTA CON BAILARINA DE IMPACTO.</p> |                        |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA: |      |






SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MARTES<br>13 JUN 2026 | 0042 |
| <p>SE INSTALAN EL DIA DE<br/>HOY ACERO EN MALLA ELEC-<br/>TROSOLDADA 6-6 A 10-10 EN<br/>AREA DE 10.35 x 2.84 m, SE<br/>QUICAN CIERRAS EN CORTE<br/>DE LOSA DE ARIZATE.<br/>SE CUELA TAMBIEN LA LOSA<br/>DE 10CM DE ESPESOR CON<br/>CONCRETO DE RESISTENCIA<br/>FIC= 150 KG/CM<sup>2</sup> DEJANDO UN<br/>ACABADO ESCOBILLADO Y SU<br/>CURADO DE SUPERFICIE.</p> |                        |                                 |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                 |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|
| NOTA<br>Nº.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>MIÉRCOLES<br>24-JUN-2026 | 0043 |
| <p>SE CUELAN EL DÍA DE<br/>HOY BANQUETA DE 12.07 X<br/>2.51 M DE 10 CM DE ESPESOR<br/>CON CONCRETO ELABORADO CON<br/>RESISTENCIA FIC=180 KG/CM<sup>2</sup><br/>T.M.A. 3/4" EN AV. ALVARO<br/>OBIZOONI ESQUINA CON SANTOS<br/>DEGOLLADO (LADO ORIENTE).</p> <p></p> |                        |                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | FIRMA:                             |      |





|                                                                                                                                                                                              |                        |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                  | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>JUEVES<br>25 JUN-2026  | 0044 |
| <p>EL DIA DE HOY CON TRABAJOS DE LIMPIEZA SE TERMINA LA REPOSICIÓN DE LUSAS DE BANQUETA EN AV. ALVARO OBREGON ESQUINA CON SANITOS DEFOLLADO (LADO ORIENTE). SE PLANTA ARBOL EN ARRIATES.</p> |                        |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                              |                        | SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA: |      |



NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:

VIERNES  
26-JUN-2026

0045

NO SE TRABAJA EL DIA  
DE HOY EN REPOSICION  
DE BANQUETAS.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:





NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:  
SABADO  
27 JUN-2026

0046

NO SE REALIZAN ESTE DIA  
TRABAJOS DE REPOSICION  
DE BANQUETAS.

SUPERVISOR


HEREDIA.

FIRMA:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>LUNES<br>29-JUN-2026 | 0047 |
| <p>CON ESTA FECHA SE INICIA<br/>LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN<br/>DE LOSAS DE BANQUETAS EN<br/>BVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br/>ENTRE CALLE FUENTE DE<br/>JUPITER Y CALLE FUENTE DE<br/>MARTES; SE CORTA CON CORTA-<br/>DORA DE DISCO LOSAS<br/>CON MARTILLO DEMOLIDOR<br/>MAKITA SE DEMUELEN LOSAS<br/>EN MALAS CONDICIONES.</p> |                |                                |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |      |





SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

NOTA  
N°.

COMUN  
AHOME

FECHA:

MAI2TES  
30-JUN-2016

0048

CONTINUAMOS CON LOS  
TRABAJOS EN BANQUETAS  
DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ  
MATEOS ENTRE CALLE FUENTE  
DE JUPITER Y CALLE FUENTE  
DE MARTE; SE DEMUELEN  
LOSAS DE 10CM, SE CARBA  
CON RETROEXCAVADORA  
CASE 580N Y SE RETIRA  
EN CAMION DE VOLTEO  
A BANCO DE MATERIA  
DE DESPERDICIO.

SUPERVISOR

HEREDIA.

FIRMA:



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br><b>MIÉRCOLES<br/>01-JUL-2026</b> | <b>0049</b> |
| <p>SE TERMINA EL DIA<br/>DE HOY LA DEMOLICION<br/>MANUAL Y LIMPIEZA DE<br/>TODO MATERIAL DE LA<br/>MISMA DEMOLICION EN<br/>AREA DE BANQUETAS DE<br/>BLVD. ADOLFO WREZ MARTOS<br/>DE CALLE FUENTE DE JUPITER<br/>HACIA CALLE DE FUENTE DE<br/>MARTE.</p> |                        |                                            |             |
| <p>SUPERVISOR<br/><b>HEREDIA.</b><br/>FIRMA:</p>                                                                                                                                                                                                        |                        |                                            |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                     | COMUN<br>AHOME | FECHA:<br>JUEVES<br>02-JUL-2026 | 0050 |
| <p>SE RECIBE MATERIAL DE<br/>RELLENO Y SE DESPIENDE<br/>Y COMPACTA CON COMPACTA<br/>DOR DE IMPACTO (BAILARINA)<br/>EN ÁREA DE BANQUETAS<br/>DE BLVD. ADOLFO LOPEZ<br/>MATEOS ENTRE CALLE FUENTE<br/>DE JUPITER Y CALLE FUENTE<br/>DE MARTE.</p> |                |                                 |      |
| <p>SUPERVISOR<br/>HEREDIA</p>                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |      |





# COMUN

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DE CENTROS POBLADOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

POBLADO: LOS MOCHIS

OBRA: "LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNI-  
CIPIO DE AHOME, SINALOA"

TRAMO: CONCRETO

ETAPA:

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL


NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. JOSE IGNACIO HEREDIA RUMERO  
(Por COMUN) HEREDIA.

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
(Por Obras Públicas)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>VIERNES<br>03-JUL-2026       | 0001 |
| <p>ESTE DIA EN AREA DE<br/>BANQUETAS DE BLVD. ARULFO<br/>LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE<br/>FUENTE DE JUPITER Y CALLE<br/>FUENTE DE MARTE SE TERMINAN<br/>LOS TRABAJOS DE RELLE-<br/>NOS COMPACTADOS CON MATERIAL<br/>DE BANCO BALASTA CRIBADO.<br/>LA CUADRILLA DE AYBÁNILES<br/>REALIZA RENOVACIÓN DE<br/>REGISTRO.</p> |                        |                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | SUPERVISOR<br><b>HEREDIA</b><br>FIRMA: |      |





|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>COMUN<br/>AHOME</p> <p>FECHA: 04-JUL-2026</p> <p>0002</p> | <p>CON ESTA FECHA SE REVI-<br/>SAN NIVELES CON EQUIPO<br/>TORO GRAFICO, SE INSTALA<br/>MILIA DE ALFARO ELECTRO-<br/>SOLDADA EN 6-6/10-10, SE<br/>COLOCAN CIRCUITOS Y SE<br/>CUELAN CON CONCRETO DE<br/>FC=150KG/CM<sup>2</sup> USAS EN<br/>BANQUETAS DE BUD. ADULTO<br/>POR MATOS FINITE FUENTE<br/>DE JUBITER A CAFE FUENTE DE<br/>MARTE.</p> | <p>SUPERVISOR</p> <p>HEREDIA.</p> <p>FIRMA:</p> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| NOTA<br>N°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COMUN<br/>AHOME</b> | FECHA:<br>LUNES<br>06-JUL-2026 | 0003 |
| <p>EL DIA DE HOY SE CUEVA<br/>ULTIMA <del>RAFA</del> DE BANQUETA<br/>DE 10 CM DE ESPESOR DE<br/>13.90 x 2.05m EN BLVD.<br/>ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE<br/>CALLE FUENTE DE JUPITER Y<br/>CALLE FUENTE DE MARTE,<br/>CON CONCRETO ELABORADO DE<br/><math>f'c = 150 \text{ kg/cm}^2</math> y T.M.A. <math>3/4</math> !!<br/>CON ESTE SE DAN POR TER-<br/>MINADOS LOS TRABAJOS CORRE-<br/>PONDIENTE A ESTE CONVENIO.<br/>SE ENTREGAN NUMEROS GE-<br/>NERADORES PARA SU REVISION.</p> |                        |                                |      |
| SUPERVISOR<br>HEREDIA.<br>FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                |      |








ESCALA 1:1800




SUB-PROGRAMA  
LOSAS DE BANQUETA 2026

|              |  |
|--------------|--|
| LOCALIZACIÓN |  |
|--------------|--|



**SIMBOLOGIA**



FIRMAS Y SELLOS

APROBO:



\_\_\_\_\_  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:



ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ

HEREDIA.  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO

LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO  
COMUN-MUNICIPIO-02-26

|                                                                                           |                 |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>CONTENIDO</b>                                                                          |                 |                   |                 |
| <b>PLANO DE LOCALIZACION</b>                                                              |                 |                   |                 |
| <b>BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO</b>                                             |                 |                   |                 |
| <b>(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y C/ON. AGUSTIN NELGAR (LADO SUR)</b> |                 |                   |                 |
| <b>ESTIMACION (1 UNO) UNICA</b>                                                           |                 |                   |                 |
| <b>DATA</b>                                                                               | <b>EDIDA</b>    | <b>CI/31</b>      | <b>PLANO</b>    |
| <b>METROS</b>                                                                             | <b>INDICADA</b> | <b>ENERO/2026</b> | <b>02 DE 11</b> |

SECRETARIA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA

DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



**PLANO DE LOCALIZACION**  
**(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)**

ESCALA 1:1800



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------|-------|--------|----------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>PROGRAMA</b><br><b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>SUB-PROGRAMA</b><br><b>LOSAS DE BANQUETA 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>LOCALIZACIÓN</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>SIMBOLOGIA</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>FIRMAS Y SELLOS</b><br><b>APROBÓ:</b><br><br><b>ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS</b><br><b>DIRECTOR GENERAL DE COMUN</b><br><b>REVISÓ:</b><br><br><b>ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA</b><br><b>DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN</b><br><b>SUPERVISÓ:</b><br><br><b>ING. JOSÉ IGNACIO HEREDIA ROMERO</b><br><b>SUPERVISOR DE COMUN</b><br><b>DIBUJÓ:</b><br><b>L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN</b>                                |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>PROYECTO</b><br><b>LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>CONVENIO</b><br><b>COMUN-MUNICIPIO 02-26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |        |       |        |          |            |          |
| <b>CONTENIDO</b><br><b>PLANO DE LOCALIZACIÓN</b><br><b>BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO</b><br><b>(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y C. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)</b><br><b>ESTIMACIÓN (MUNICIPIO) ÚNICA</b><br><table border="1"> <tr> <td>CLAVE</td> <td>FECHA</td> <td>ESTADO</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>METROS</td> <td>INDICADA</td> <td>ENERO/2026</td> <td>03 DE 11</td> </tr> </table> |          | CLAVE      | FECHA    | ESTADO | FECHA | METROS | INDICADA | ENERO/2026 | 03 DE 11 |
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA    | ESTADO     | FECHA    |        |       |        |          |            |          |
| METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADA | ENERO/2026 | 03 DE 11 |        |       |        |          |            |          |




**PLANO DE LOCALIZACION  
(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**

ESCALA 1:1800



CARRERA



**PROGRAMA**  
INFRAESTRUCTURA VIAL  
**SUB-PROGRAMA**  
LOSAS DE BANQUETA 2026



**SIMBOLOGIA**

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PRESTRESADO 10 CM DE ESPESOR                            |
|  | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                        |
|  | DEPOSITO DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ALCANCE DE MATERIAL DE DESPERDICIO A VAL. 5 CM DE LA CARGA |
|  | JUNTA DE CONTRACCION                                                                               |
|  | CANALIZACIONES                                                                                     |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                |

**FIRMAS Y SELLOS**

PROBÓ:  
  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:  
  
ING. JOSÉ IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**  
LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA


CONVENIO  
COMUN-MUNICIPIO 02-26

**CONTENIDO**

PLANO DE LOCALIZACION  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA

ESTIMACIÓN 31 (LÍNEA) ÚNICA

|        |          |            |          |
|--------|----------|------------|----------|
| CLIMA  | TEMP.    | PRECIP.    | PLAZO    |
| METROS | INDICADA | ENERO/2026 | 04 DE 11 |




SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**



**PLANO DE LOCALIZACION**  
**(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR**

ESCALA 1:1800



SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**SIMBOLOGÍA**

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SEÑALIZACIÓN DE LOSA DE BANQUETA                                                                           |
|  | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                                |
|  | DELINEACIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, CARRETERA Y ACERQUE DE MATERIAL DE CONCRETO A VIAL, PAVIMENTO EXISTENTE |
|  | JUNTA DE CONTRACCIÓN                                                                                       |
|  | CONCRETO EXISTENTE                                                                                         |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                        |

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBÓ:  
  
**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
  
**ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA**  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
 SUPERVISÓ:

**HEREDIA**  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
 SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
 L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**  
**LOSAS DE BANQUETA CON**  
**CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA**  
**CIUDAD DE LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**  
**PLANO DE LOCALIZACIÓN**  
**(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL**  
**HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR**  
 ESTIMACIÓN 31. JUNIO 2026

|        |          |            |          |
|--------|----------|------------|----------|
| ESTIMA | FECHA    | FECHA      | PÁGINA   |
| METROS | INDICADA | ENERO/2026 | 05 DE 11 |



**PLANO DE LOCALIZACION**  
**(6) C. IGNACIO ALLENDE C/JON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON**

ESCALA 1:1800



DEPENDENCIA



SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGIA  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**  
**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**LOCALIZACIÓN**

**SIMBOLOGIA**

- RESPONCIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO CON HIERRO
- CORTE DE CONCRETO EXISTENTE
- DEMA LÍNEA DE CONCRETO EXISTENTE, CARRA Y ACERQUE DE BARRERA DE CONCRETO A SU P. JERARQUE LA OBRA
- JUNTA DE CONTRACCIÓN
- CONCRETO EXISTENTE
- PAVIMENTO EXISTENTE

**FIRMAS Y SELLOS**

PROBÓ:

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:

ARQ. GREGORIO VEGA VENTURA  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
 SUPERVISÓ:

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
 SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
 L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**

PLANO DE LOCALIZACION  
 BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 (6) C. IGNACIO ALLENDE C/JON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON  
 ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA

FECHA: 06 DE 11  
 METROS (NOCHADA) ENERO/2026



**PLANO DE LOCALIZACION  
(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)**

ESCALA 1:1800



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**



**PROGRAMA  
INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA  
LOSAS DE BANQUETA 2026**



**SIMBOLOGIA**

|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO FOMAHOMÉ                                       |
|  | CONTINENTE DE CONCRETO EXISTENTE, CARPA Y ACERQUE DE MATERIAL DE DEGRADACIÓN A NIVEL F. 200 DE LA OVA |
|  | JUNTA DE CONTRACCIÓN                                                                                  |
|  | CONCRETO                                                                                              |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                   |

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBADO:

**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:

**ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA**  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:

**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:

**L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN**

**PROYECTO**

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**

PLANO DE LOCALIZACION  
**(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)**

ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA

FECHA: 07 DE 11

METROS (INDICADA) ENERO/2026




ESCALA 1:1800




## PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

### LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA



FIRMAS Y SELLOS

PROBÓ:

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN.

**REVISÒ:**

ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISOR

HEREDIA.  
NG. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO

LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA

CONVENIO  
COMUN-MUNICIPIO-02-26

CONTENIDO

**PLANO DE LOCALIZACION**  
**BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS**  
**DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE**  
**(LADO ORIENTE)**


|                           |          |            |          |
|---------------------------|----------|------------|----------|
| ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA |          |            |          |
| STNO                      | PROVA    | PROVA      | PLANO    |
| METROS                    | INDICADA | ENERO/2026 | 08 DE 11 |



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



**PLANO DE LOCALIZACION  
(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)**

ESCALA 1:1800




|                                                                                                                                                                  |                   |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                               |                   |                      |                   |
| PROGRAMA                                                                                                                                                         |                   |                      |                   |
| INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                                             |                   |                      |                   |
| SUB-PROGRAMA                                                                                                                                                     |                   |                      |                   |
| LOSAS DE BANQUETA 2026                                                                                                                                           |                   |                      |                   |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                     |                   |                      |                   |
|                                                                               |                   |                      |                   |
| SIMBOLOGÍA                                                                                                                                                       |                   |                      |                   |
|                                                                               |                   |                      |                   |
| FIRMAS Y SELLOS                                                                                                                                                  |                   |                      |                   |
| PROYECTO:<br><br>ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS<br>DIRECTOR GENERAL DE COMUN |                   |                      |                   |
| REVISÓ:<br><br>ARQ. ROBERTO VEGA VENTURA<br>DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN         |                   |                      |                   |
| SUPERVISÓ:<br><br>ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO<br>SUPERVISOR DE COMUN    |                   |                      |                   |
| DIBUJO:<br>L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN                                                                                                                    |                   |                      |                   |
| PROYECTO                                                                                                                                                         |                   |                      |                   |
| LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA                                                               |                   |                      |                   |
| CONVENIO COMUN-MUNICIPIO 02-26                                                                                                                                   |                   |                      |                   |
| CONTENIDO                                                                                                                                                        |                   |                      |                   |
| PLANO DE LOCALIZACIÓN<br>(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)<br>ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA                                       |                   |                      |                   |
| OBRAS<br>METROS                                                                                                                                                  | FECHA<br>INDICADA | FECHA<br>ENEERO/2026 | FOLIO<br>09 DE 11 |



**PLANO DE LOCALIZACION  
(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)**

ESCALA 1:1800



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**LOCALIZACIÓN**

**SIMBOLOGIA**

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE                                     |
|  | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                         |
|  | DEBIDA LIGA DE CONCRETO EXISTENTE, CARPA Y ACERQUE DE MATERIAL DE DEFENSADA A VAL. 7.5% DE LA CARR. |
|  | JUNTA DE CONTRACCIÓN                                                                                |
|  | CONCRETO                                                                                            |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                 |

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBÓ:

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:

ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:

ING. JOSÉ IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:

L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO 02-26**

**CONTENIDO**


PLANO DE LOCALIZACIÓN  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO  
(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C.  
SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA

|        |          |            |          |
|--------|----------|------------|----------|
| FECHA  | EDICIÓN  | FECHA      | EDICIÓN  |
| METROS | INDICADA | ENERO/2026 | 10 DE 11 |



**PLANO DE LOCALIZACION**  
**(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE**

ESCALA 1:1800



SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, ORDENISMO Y  
 ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**LOCALIZACIÓN**

**SIMBOLOGIA**

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE           |
|  | CONT. DE CONCRETO EXISTENTE                                               |
|  | DEMANDA DE CONCRETO EXISTENTE                                             |
|  | CANAL Y VACIADO DE MATERIAL DE DESPERFECIONADO A VUL. F. SUP. DE LA LUBRA |
|  | JUNTA DE CONTRUCCION                                                      |
|  | CONDOPUESTOS                                                              |
|  | PAVIMENTO EXISTENTE                                                       |

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
  
**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
  
**ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA**  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
 SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:  
**L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN**

**PROYECTO**  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**

PLANO DE LOCALIZACIÓN  
 (11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE

ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA

|        |          |            |          |
|--------|----------|------------|----------|
| ESTIM. | FECHA    | ESTIM.     | FECHA    |
| METROS | INDICADA | ENERO/2026 | 11 DE 11 |




# **PLANO DE OBRA TERMINADA** **(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)**


ESCALA 1:250

## **ESPECIFICACIONES:**


- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRÍA



ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>DATOS TÉCNICOS GENERALES  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL     |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |           |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.2 SERALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN     | 0.00 JGO  |  |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML   |  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |           |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO F=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR      | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA  |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML   |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |           |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 M2 |  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CUON. JUAN DE LA BARRERA |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| CONCEPTO                                                                                                                       | TOTAL    |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                                                             |          |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                                                                     | 25.71 M2 |  |
| BAN-1.2 SERALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN                                                       | 0.00 JGO |  |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                                    | 0.00 ML  |  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                                  | 2.57 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                                 | 2.57 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                                     |          |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                               | 25.71 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO F=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR                                                        | 25.71 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS                                                   | 0.00 PZA |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                        | 0.00 ML  |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                          |          |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                          | 25.71 M2 |  |

**COMUN**  
COMISION MUNICIPAL

PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGIA

- HEBILACION DE LOSA DE BANQUETA DE CONG. PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2
- CORTE DE CONCRETO EXISTENTE
- DESH. Y/O DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A VUL. FUERA DE LA OBRA
- JUNTA DE CONTRACCION
- CONOS/POSTES
- PINTURA EXISTENTE
- RAMPA DE SUBSIDIO

FIRMAS Y SELLOS

APROBADO:

ARO. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISADO:

ARO. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TECNICO DE COMUN

SUPERVISOR:

HEREDIA

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO:

L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINHALOA**

CONVENIO

**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO

**PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)**  
**(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(1) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CUON. JUAN DE LA BARRERA (LADO NORTE)**  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNICA


ACTIVO: FECHA: 15/03/2026

METROS INDICADA: ENERO/2026 **01 DE 11**




## ESCALA 1:400

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'c=150$  KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A,  $\frac{3}{4}$ ", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA.



## DETALLE DE JUNTA FRÍA



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO |                                                                    |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATOS TÉCNICOS GENERALES                        |                                                                    |           |
| CONCEPTO                                        |                                                                    | TOTAL     |
| BAN-1                                           | PRELIMINARES                                                       |           |
| BAN-1-1                                         | TRAZO Y NIVELACION                                                 | 736.40 M2 |
| BAN-1-2                                         | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN   | 0.00 JGS  |
| PAV-1-1                                         | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                | 0.00 ML   |
| BAN-1-3                                         | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS              | 73.63 M3  |
| BAN-1-4                                         | CARGA Y ACARRIO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO             | 73.63 M3  |
| BAN-2                                           | RELLENOS Y CONCRETOS                                               |           |
| BAN-2-1                                         | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PISO, DE BANCO 15CM ESP.           | 736.40 M2 |
| BAN-2-2                                         | LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO f=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR    | 736.40 M2 |
| PAV-2-1                                         | SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALOS | 0.00 PZA  |
| BAN-2-3                                         | JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CANTON ASPALTADO                    | 0.00 ML   |
| BAN-3                                           | COMPLEMENTARIAS                                                    |           |
| BAN-3-1                                         | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP, DE OBRA      | 736.40 M2 |

| CONCEPTO                          |                                                                      | TOTAL                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BAN-1 PRELIMINARES</b>         |                                                                      |                       |
| PM-1.1                            | TRAZO Y NIVELACION                                                   | 156.94 M <sup>2</sup> |
| PM-1.2                            | SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0,00 JG               |
| PM-1.3                            | CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLIR                  | 0,00 ML               |
| PM-1.4                            | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 15.70 M <sup>3</sup>  |
| PM-1.5                            | CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 15.70 M <sup>3</sup>  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b> |                                                                      |                       |
| RM-2.1                            | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROCD. DE BASE 15CM ESP.             | 168.94 M <sup>3</sup> |
| RM-2.2                            | LOSA DE BANQUETA DE 15 CM DE ESPESOR                                 | 156.94 M <sup>2</sup> |
| RM-2.3                            | SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0,00 PZA              |
| RM-2.4                            | JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CANTON ASFALTADO                      | 0,00 ML               |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>      |                                                                      |                       |
| DM-3.1                            | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AREA DE OBRA       | 156.94 M <sup>2</sup> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------|--|--------------------|--|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p><b>COMUN</b><br/>COMISION MUNICIPAL<br/>DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS</p> |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| SUB-PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| LOSAS DE BANQUETA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| SIMBOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td>REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE 2.0 X 3.0 METROS, 150 X 150 CM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORTE DE CONCRETO EXISTENTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, CORDA Y ACERQUE DE BARRION TP. LA PRINCESA Y SAN JESUS DE LA PARRA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PLANTA DE CONTRACCION</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONCRETO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAVIMENTO PORTANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MANPA DE DESPACIFICADOR</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                   |  | REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE 2.0 X 3.0 METROS, 150 X 150 CM |  | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE |  | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, CORDA Y ACERQUE DE BARRION TP. LA PRINCESA Y SAN JESUS DE LA PARRA |  | PLANTA DE CONTRACCION |  | CONCRETO |  | PAVIMENTO PORTANTE |  | MANPA DE DESPACIFICADOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE 2.0 X 3.0 METROS, 150 X 150 CM                                                                                                  |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, CORDA Y ACERQUE DE BARRION TP. LA PRINCESA Y SAN JESUS DE LA PARRA                                                              |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLANTA DE CONTRACCION                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONCRETO                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAVIMENTO PORTANTE                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANPA DE DESPACIFICADOR                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| FIRMAS Y SELLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| APROBO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><b>ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS</b><br>DIRECTOR GENERAL DE COMUN        |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| REVISO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><b>ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA</b><br>DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN             |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| SUPERVISO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO</b><br>SUPERVISOR DE COMUN            |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| DIBUJÓ:<br>L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| <b>LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| CONVENIO<br><b>COMUN-MUNICIPIO-02-26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| <b>PLANO OBRA TERMINADA (FINIQUITO)</b><br><b>BAN. BANQUITAS CON CONCRETO HIDRAULICO</b><br><b>(2) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CON. AGUSTIN MELGAR (LADO SUR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| Escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fotografía                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADA                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| ENERO/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| PLANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |
| DE 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                                      |  |                       |  |          |  |                    |  |                         |




# PLANO DE OBRA TERMINADA

## (3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE)


ESCALA 1:350

### ESPECIFICACIONES:


- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Premezclado F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRIA



### ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>DATOS TÉCNICOS GENERALES  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL     |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN     | 0.00 JGO  |  |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML   |  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALIDOS | 0.00 PZA  |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML   |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        | 736.40 M2 |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 M2 |  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR (LADO NORTE) |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| CONCEPTO                                                                                                                                | TOTAL    |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                                                                      | 43.77 M2 |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                                                                              | 43.77 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN                                                                | 0.00 JGO |  |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                                             | 0.00 ML  |  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                                           | 4.38 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                                          | 4.38 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                                              | 43.77 M2 |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                                        | 43.77 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR                                                                | 43.77 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALIDOS                                                            | 0.00 PZA |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                                 | 0.00 ML  |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                                   | 43.77 M2 |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                                   | 43.77 M2 |  |



PROGRAMA  
INFRAESTRUCTURA VIAL

SUB-PROGRAMA  
LOSAS DE BANQUETA 2026



### FIRMAS Y SELLOS

APROBÓ:  
ARG. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
ARG. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TECNICO DE COMUN  
SUPERVISÓ:

HEREDIA  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN  
DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONVENIO  
COMUN-MUNICIPIO-02-26

CONTENIDO  
PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(3) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV.  
MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN  
MELGAR (LADO NORTE)  
ESTIMACIÓN 31 UNO ÚNICA

OTRO: FICHA: LUGAR: 03 DE 11  
METROS (INDICADA) ENERO/2026




# **PLANO DE OBRA TERMINADA** **(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**


ESCALA 1:420

## **ESPECIFICACIONES:**


- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRÍA



ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATOS TÉCNICOS GENERALES                                                     |           |  |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL     |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.2 SERALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO  |  |
| PAV-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML   |  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63 M3  |  |
| BAN-1.6 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALIDOS | 0.00 PZA  |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML   |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        | 736.40 M2 |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 M2 |  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| (4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA        |          |  |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL    |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           | 70.47 M2 |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 70.47 M2 |  |
| BAN-1.2 SERALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |  |
| PAV-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 7.04 M3  |  |
| BAN-1.6 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 7.04 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   | 70.47 M2 |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 70.47 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR     | 70.47 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        | 70.47 M2 |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 70.47 M2 |  |



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



| SIMBOLOGIA  |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Red line]  | REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE CON C. PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2                                    |
| [Red line]  | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                             |
| [Red line]  | DEMO. LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL. TP DE DESPERDIO A 5 KM. FUERA DE LA OBRA |
| [Blue line] | JUNTA DE CONTRACCION                                                                                    |
| [Blue line] | CONCRETOS                                                                                               |
| [Blue line] | PALISADO EXISTENTE                                                                                      |
| [Blue line] | RAMPA DE DESPERDIO                                                                                      |

## **FIRMAS Y SELLOS**

APROBADO:  
**ARG. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISADO:  
**ARG. GILBERTO VEGA VENTURA**  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISADO:  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
 SUPERVISOR DE COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
**PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)**  
**(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(4) C. SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CJON. JUAN ESCUTIA**

ESTIMACIÓN AL (UNO) ÚNICA  
 METROS INDICADA ENERO/2026 **04 DE 11**

SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGIA  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**




# **PLANO DE OBRA TERMINADA** **(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR**

ESCALA 1:350

## **ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUBPROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



## **FIRMAS Y SELLOS**

APROBÓ:  
  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMÁN CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN  
REVISÓ:  
  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
SUPERVISÓ:  
  
ING. JOSÉ IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN  
DIBUJÓ:  
L.A.H.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN


PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO 02-26**

CONTENIDO  
**PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)**  
**(5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR**  
ESTIMACIÓN DE UNO UNICA

ALTA: METROS INDICADA: ENERO 2026  
FOLIO: 05 DE 11

## **ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA**



| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATOS TÉCNICOS GENERALES                                                     |           |  |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL     |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |           |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO  |  |
| PAV-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML   |  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |           |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA  |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML   |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |           |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 M2 |  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| (5) C. IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CJON. AGUSTIN MELGAR       |          |  |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL    |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |          |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 80.04 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO |  |
| PAV-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML  |  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 8.01 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 8.01 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |          |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 80.04 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 80.04 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML  |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |          |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 80.04 M2 |  |

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**




# **PLANO DE OBRA TERMINADA** **(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON**


ESCALA 1:400

## **ESPECIFICACIONES:**


- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRÍA



## **ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA**



| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| DATOS TÉCNICOS GENERALES                                                     |        |     |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL  |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |        |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 736.40 | M2  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00   | JGO |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00   | NL  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63  | M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |        |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 | M2  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00   | PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00   | NL  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |        |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 | M2  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| (6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON             |       |     |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |       |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 77.48 | M2  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00  | JGO |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00  | NL  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 7.74  | M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 7.74  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |       |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 77.48 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 77.48 | M2  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00  | PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00  | NL  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |       |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 77.48 | M2  |



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



FIRMAS Y SELLOS  
 APROBO:  
 ARO. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUN  
 REVISO:  
 ARO. GILBERTO VEGA VENTURA  
 DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
 SUPERVISO:

**HEREDIA**  
 ING. ROSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
 SUPERVISOR DE COMUN  
 DIBUJO  
 L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
**PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)**  
**BAN-1 BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**(6) C. IGNACIO ALLENDE CJON. AGUSTIN MELGAR Y AV. ALVARO OBREGON**  
 ESTIMACION 21 (UNO) UNICA

ESTADO  
 METROS INDICADA  
 ENEERO/2026  
 06 DE 11

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS, URBANISMO Y  
 ECOLOGIA  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**




# **PLANO DE OBRA TERMINADA (7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)**


ESCALA 1:300

## **ESPECIFICACIONES:**


- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



## **DETALLE DE JUNTA FRÍA**



## **ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA**



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>DATOS TÉCNICOS GENERALES  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL     |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |           |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN     | 0.00 JGO  |  |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00 ML   |  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS                | 73.63 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |           |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA  |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML   |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |           |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 M2 |  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| CONCEPTO                                                                                                                                 | TOTAL    |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                                                                       |          |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                                                                               | 92.12 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN                                                                 | 0.00 JGO |  |
| BAN-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                                              | 0.00 ML  |  |
| BAN-1.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS                                                                            | 9.21 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                                           | 9.21 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                                               |          |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                                         | 92.12 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR                                                                 | 92.12 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS                                                             | 0.00 PZA |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                                  | 0.00 ML  |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                                    |          |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                                    | 92.12 M2 |  |



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



FIRMAS Y SELLOS  
APROBADO:  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN  
REVISADO:  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
SUPERVISADO:

ING. JOSE IGNACIO HERRERA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN  
DIBUJO:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
**PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)  
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(7) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS  
DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE  
(LADO PONIENTE)**

ESTIMACIÓN 21 (UNO) ÚNICA  
METROS INDICADA ENERO/2026 07 DE 11




# **PLANO DE OBRA TERMINADA (8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)**


ESCALA 1:250

## **ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRÍA



## **ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA**



| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>DATOS TÉCNICOS GENERALES  |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL  |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |        |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 736.40 | M2  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00   | JGO |
| PAN-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00   | ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63  | M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |        |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO F=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR      | 736.40 | M2  |
| PAN-2.1 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00   | PZA |
| BAN-2.3 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00   | ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |        |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 | M2  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE) |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CONCEPTO                                                                                                                                | TOTAL |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                                                                      |       |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                                                                              | 16.24 | M2  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION                                                                | 0.00  | JGO |
| PAN-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                                             | 0.00  | ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                                           | 1.62  | M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                                          | 1.62  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                                              |       |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                                        | 16.24 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO F=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR                                                                 | 16.24 | M2  |
| PAN-2.1 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS                                                            | 0.00  | PZA |
| BAN-2.3 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                                 | 0.00  | ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                                   |       |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                                   | 16.24 | M2  |



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



FIRMAS Y SELLOS

PROBÓ:  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
SUPERVISÓ:

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

CIBUJO  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)  
BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(8) AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. IGNACIO ALLENDE (LADO ORIENTE)  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNIC  
METROS INDICADA: ENERO/2026 08 DE 11

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**




# **PLANO DE OBRA TERMINADA (9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)**


ESCALA 1:250

## **ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+-2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRÍA



ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>DATOS TÉCNICOS GENERALES  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL     |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |           |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 736.40 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00 JGO  |  |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLIR                  | 0.00 ML   |  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |           |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00 PZA  |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00 ML   |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |           |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 M2 |  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE) |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| CONCEPTO                                                                                                                | TOTAL    |  |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                                                      |          |  |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                                                              | 37.66 M2 |  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION                                                | 0.00 JGO |  |
| PAV-1.3 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLIR                                                             | 0.00 ML  |  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                           | 3.76 M3  |  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                          | 3.76 M3  |  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                              |          |  |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                        | 37.66 M2 |  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR                                                | 37.66 M2 |  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS                                            | 0.00 PZA |  |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                 | 0.00 ML  |  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                   |          |  |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                   | 37.66 M2 |  |



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



SIMBOLOGIA

|               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Red line]    | REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE 10X2.0 PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2                                  |
| [Dashed line] | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                          |
| [Blue line]   | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A LA SUPERFICIE 5 KM. FUERA DE LA OBRA |
| [Blue line]   | JUNTA DE CONTRACCION                                                                                 |
| [Blue line]   | CONOS/POSTES                                                                                         |
| [Blue line]   | PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                  |
| [Blue line]   | RAMPA DE DESCAPACITADOS                                                                              |

FIRMAS Y SELLOS

APROBÓ:

ARG. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN

REVISÓ:

ARG. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN

SUPERVISÓ:

ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJO

PROYECTO

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO

PLANO OBRA TERMINADA (PINTUROS)  
(BAN) BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(9) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. IGNACIO ALLENDE (LADO PONIENTE)

ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA

ETAPA

METROS INDICADA

ENERO/2026

09 DE 11




# **PLANO DE OBRA TERMINADA (10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)**

ESCALA 1:250




## **ESPECIFICACIONES:**

- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
- 2.-SE PROTEGERA LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



DETALLE DE JUNTA FRÍA



ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA



PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>DATOS TÉCNICOS GENERALES  |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL  |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |        |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                   | 736.40 | M2  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION     | 0.00   | JGO |
| PAV-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00   | ML  |
| BAN-1.3 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63  | M3  |
| DMB-1.1 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |        |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 | M2  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS | 0.00   | PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00   | ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |        |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 | M2  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C. SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE) |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CONCEPTO                                                                                                                 | TOTAL |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                                                                       |       |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN                                                                                               | 57.29 | M2  |
| BAN-1.2 SEÑALAMIENTO DE 4 CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION                                                 | 0.00  | JGO |
| PAV-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                              | 0.00  | ML  |
| BAN-1.3 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                            | 5.73  | M3  |
| BAN-1.4 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                           | 5.73  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                                                               |       |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                         | 57.29 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2. DE 10 CMS DE ESPESOR                                                 | 57.29 | M2  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA P/ MINUSVALIDOS                                             | 0.00  | PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                  | 0.00  | ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                                                                    |       |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                    | 57.29 | M2  |



PROGRAMA  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

SUB-PROGRAMA  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



| SIMBOLOGIA |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE FOR. O PREMEZCLADO 10+2                                               |
|            | CORTE DE CONCRETO EXISTENTE                                                                             |
|            | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE LA SUPERFICIE A 5 KM. FUERA DE LA OBRA |
|            | UNTA DE CONTRACCION                                                                                     |
|            | CONOS/POSTES                                                                                            |
|            | PATENTE EXISTENTE                                                                                       |
|            | MANCHA DE DESPACHADOS                                                                                   |

## **FIRMAS Y SELLOS**

APROBO:  
  
ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN  
REVISO:  
  
ARQ. GILBERTO VEGA VENTURA  
DIRECTOR TECNICO DE COMUN  
SUPERVISO:

**HEREDIA**  
ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO  
SUPERVISOR DE COMUN

PROYECTO  
**LOSAS DE BANQUETA CON  
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA  
CIUDAD DE LOS RACHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONVENIO  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

CONTENIDO  
**PLANO OBRA TERMINADA (PINTQUITO)  
BAN BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO  
(10) AV ALVARO OBREGON ESQUINA CON C.  
SANTOS DEGOLLADO (LADO ORIENTE)**  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) UNO

OTRO METROS INDICADA ENERO/2026 10 DE 11




# **PLANO DE OBRA TERMINADA (11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE**


ESCALA 1:375

## **ESPECIFICACIONES:**


- 1.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.
- 2.-SE PROTEGERÁ LAS CALLES MEDIANTE CONOS/POSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCIÓN.
- 3.- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER DE 5 A 7 CMS DE PROF CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DIAMANTE.
- 4.-DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS.
- 5.- CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA.
- 6.- RELLENO COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN 15 CM DE ESPESOR.
- 7.- LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, T.M.A., 3", DE 10 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10+2.
- 8.- SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS.
- 9.- JUNTA DE CONTRACCION EN CORTE DE LOSA Y/O CONCRETO NUEVO CON CONCRETO EXISTENTE A BASE DE CARTON ASFALTADO.
- 10.- LIMPIEZA FINAL FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA



## **DETALLE DE JUNTA FRÍA**



## **ESTRUCTURACIÓN DE LA BANQUETA**



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGIA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

PARA MÁS DETALLE VER NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO                              |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| DATOS TÉCNICOS GENERALES                                                     |        |     |
| CONCEPTO                                                                     | TOTAL  |     |
| BAN-1 PRELIMINARES                                                           |        |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                   | 736.40 | M2  |
| BAN-1.2 SERALAMIENTO DE 4 CONOSPOSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION      | 0.00   | JGO |
| PAN-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                  | 0.00   | ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                | 73.63  | M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO               | 73.63  | M3  |
| BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS                                                   |        |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.             | 736.40 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR     | 736.40 | M2  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALIDOS | 0.00   | PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                      | 0.00   | ML  |
| BAN-3 COMPLEMENTARIAS                                                        |        |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA        | 736.40 | M2  |

| (BAN) LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO<br>(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CONCEPTO                                                                                                                          | TOTAL |     |
| <b>BAN-1 PRELIMINARES</b>                                                                                                         |       |     |
| BAN-1.1 TRAZO Y NIVELACION                                                                                                        | 78.68 | M2  |
| BAN-1.2 SERALAMIENTO DE 4 CONOSPOSTES, CINTA PREVENTIVA PARA PROTECCION                                                           | 0.00  | JGO |
| PAN-1.1 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE PARA DEMOLER                                                                       | 0.00  | ML  |
| BAN-1.4 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS                                                                     | 7.87  | M3  |
| BAN-1.5 CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                                                                    | 7.87  | M3  |
| <b>BAN-2 RELLENOS Y CONCRETOS</b>                                                                                                 |       |     |
| BAN-2.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROD. DE BANCO 15CM ESP.                                                                  | 78.68 | M2  |
| BAN-2.2 LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR                                                          | 78.68 | M2  |
| BAN-2.3 SUMINISTRO, APLICACION DE PINTURA Y FORJADO EN RAMPA PI MINUSVALIDOS                                                      | 0.00  | PZA |
| BAN-2.4 JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTADO                                                                           | 0.00  | ML  |
| <b>BAN-3 COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                      |       |     |
| BAN-3.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN AP. DE OBRA                                                             | 78.68 | M2  |



**PROGRAMA**  
**INFRAESTRUCTURA VIAL**

**SUB-PROGRAMA**  
**LOSAS DE BANQUETA 2026**



**LOCALIZACIÓN**

**SIMBOLOGIA**

- REPOSICION DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2
- CORTE DE CONCRETO EXISTENTE
- DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA
- ANTA DE CONTRACCION
- CONOSPOSTES
- PAVIMENTO EXISTENTE
- RAMPA DE DESGANCADOS

**FIRMAS Y SELLOS**

APROBÓ:  
**ARO. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN  
REVISÓ:  
**ARO. GILBERTO VEGA VENTURA**  
DIRECTOR TÉCNICO DE COMUN  
SUPERVISÓ:

**HEREDIA**  
**ING. JOSE IGNACIO HEREDIA ROMERO**  
SUPERVISOR DE COMUN

DIBUJÓ:  
L.A.R.M. DEPTO. DE PROYECTOS COMUN

**PROYECTO**  
**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

**CONVENIO**  
**COMUN-MUNICIPIO-02-26**

**CONTENIDO**  
**PLANO OBRA TERMINADA (FINQUITO)**  
**(11) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C. FUENTE DE JUPITER Y C. FUENTE DE MARTE**  
ESTIMACIÓN 31 (UNO) ÚNICA  
METROS INDICADA ENERO/2026 **11 DE 11**





Oficio No. -DT-JL06/2026

Asunto: Aviso de termino de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 06 de julio de 2026.  
"2026, Año de Margarita Maza"

**ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO**  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**PRESENTE:**

Por este conducto me permito comunicarle de la manera más atenta, que el día 06 de julio de 2026, esta Comisión Municipal, terminó los trabajos de losas de banquetta con concreto hidráulico en:

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,**  
**MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**


Dichos trabajos pertenecen al **CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26**, de la obra: **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Sin otro particular y agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME (COMUN).**

C.c.p- Expediente



**DESPACHADO**







H. Ayuntamiento de Ahome  
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1218-26

Asunto: El que se indica.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 28 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Que tiene el número de convenio: **CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26.**

Llevados a cabo por la **Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome (COMUN).**

Al respecto le informamos que el termino de la obra se dio con fecha del 06 de julio de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día viernes 31 de julio de 2026 a las 09:00 a.m. horas.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora  
C.C.P.- Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome  
C.C.P.- Ing. Santiago Camacho Elizalde/ Residente de Obra  
C.C.P.- Archivo  
JETC/AARF





## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

### DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

#### MUNICIPIO-COMUN

INVERSION DE CONVENIO: \$523,252.10

INVERSION DE OBRA: \$523,252.10

INVERSION EJERCIDA: \$523,242.13

### ACTA

CON FECHA 31 DE JULIO DE 2026, LAS PERSONAS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN CON NOMBRE Y FIRMA RESPECTIVA, REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO Y VECINOS DE ESTA OBRA DE LOSA DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO SE REUNIERON CON LA FINALIDAD DE HACER LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

#### ENTREGA (POR LA PARTE EJECUTORA)

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARIA CRISTINA COTA TIRADO  
REPRESENTANTE DE COMUN

#### RECIBEN DE CONFORMIDAD:(POR LOS BENEFICIARIOS)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Clara Luz Castañón



SE ESTABLECE ESTE DOCUMENTO EL COMPROMISO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA ENTREGA-RECEPCION DE ESTA OBRA, DE CONSERVARLA Y DE VIGILAR SU CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

C.c.p. ING. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA - Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia.-Pte.-

C.c.p. ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS-Director General de COMUN.-Pte.-

C.c.p. ARCHIVO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
HERRERA  
KORDELL  
JOSE ISRAEL  
DOMICILIO  
C AYUNTAMIENTO 3758 PTE  
FRACC VALLE DE LA ROSA 81278  
AHOME, SIN.

FECHA DE NACIMIENTO  
07/08/1984  
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR HRKRIS84080725H300  
CURP HEK1840807HSLRRS07 AÑO DE REGISTRO 2002 03  
ESTADO 25 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0347  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

INE





IDMEX1695621486<<0347018122494  
8408071H2812313MEX<03<<00651<2  
HERRERA<KORDELL<<JOSE<ISRAEL<<





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE  
CASTRO  
MORALES  
CLARA LUZ

SEXO M



DOMICILIO  
C EJIDO BENITO JUAREZ 641 NTE  
COL HERIBERTO VALDEZ ROMERO 81256  
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR CSMRCL80081225M800


CURP  
CAMC600812MSLSRL07


AÑO DE REGISTRO  
1996 01

FECHA DE NACIMIENTO 12/08/1960 SECCIÓN 0239 VIGENCIA 2023 - 2033

*Clara Luz Castro Morales*

INE



0002027

*Mr. Clara Luz Castro Morales*

SECRETA RIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

IDMEX2496289325<<0239023817798  
6008123M3312315MEX<01<<31077<6  
CASTRO<MORALES<<CLARA<LUZ<<<<<







**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRA:</b>        | <b>LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</b> |
| <b>CONTRATO:</b>    | <b>CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26</b>                                                                      |
| <b>CONTRATISTA:</b> | <b>COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME (COMUN).</b>                              |

En la obra **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA** siendo el día 31 de julio de 2026 se reunieron los beneficiados y la dependencia ejecutora.

En este acto de entrega recepción se hace entrega de la obra a representantes del Municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, mismos que asisten como representantes autorizados para supervisar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

Siendo los trabajos de la obra referida los que a continuación se relacionan:

**BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO**

**PREELIMINARES**

**RELLENOS Y CONCRETOS**

**COMPLEMENTARIOS**



Una vez verificada la obra, mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su conservación.






**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al calce los que en ella intervinieron siendo el día 31 de julio de 2026. ✓

**ENTREGA**

  
C. Arq. Juan Salvador Romano Casas  
Director General Comisión Municipal de  
Desarrollo de Centros Poblados de Ahome ✓

  
C. Lic. Maria Cristina Cota Tirado  
Directora Administrativa COMUN ✓

**RECIBE**  
**Obras Públicas:**

  
C. Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro  
Director de Obras publicas ✓







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

OBRA: LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIDAD:                    | LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA                       |
| MUNICIPIO:                    | AHOME, SIN.                                                             |
| NUM. DE CONVENIO:             | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26                                          |
| EJECUTOR:                     | COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL MPIO. DE AHOME |
| IMPORTE DE CONVENIO:          | \$523,252.10                                                            |
| IMPORTE DE OBRA:              | \$523,252.10                                                            |
| IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO: | \$0.00                                                                  |
| ANTICIPO ENTREGADO            | \$183,138.24                                                            |
| DÍAS DE EJECUCION:            | DEL 09 DE MARZO AL 06 DE JULIO DE 2026                                  |

CON FECHA 31 DE JULIO DE 2026, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

EJECUTOR

| NO. DE ESTIMACIÓN                                                                                                 | PERIODO          |                  | ESTIMADO     |              | NETO A PAGAR |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                   | INICIO           | TERMINO          | ESTIMACIÓN   | ACUMULADO    | ESTIMACIÓN   | ACUMULADO    |
| 01(UNO) UNICA LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | 09 DE MARZO 2026 | 06 DE JULIO 2026 | \$523,242.13 | \$523,242.13 | \$324,406.63 | \$324,406.63 |
|                                                                                                                   |                  |                  |              |              |              |              |
| SALDO A CANCELAR                                                                                                  |                  |                  |              |              |              | \$9.97       |

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES CONFORME A LEY, DECLARANDO LAS PARTES DE QUE SE CUENTA CON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


POR EL MUNICIPIO DE AHOME

POR EL EJECUTOR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
DIRECTOR GENERAL DE COMUN







MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

|                                       |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Obra :                                | LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |  |  |
| Localidad                             | LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.                                                            |  |  |
| Municipio                             | AHOME                                                                                               |  |  |
| Num. De contrato                      | CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-26.                                                                     |  |  |
| Contratista                           | COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME                                       |  |  |
| Importe del convenio                  | \$523,252.10                                                                                        |  |  |
| Anticipo entregado                    | \$183,138.24                                                                                        |  |  |
| Fianza de anticipo                    | -                                                                                                   |  |  |
| Fianza de cumplimiento                | -                                                                                                   |  |  |
| Inicio de los trabajos                | 09 DE MARZO DE 2026                                                                                 |  |  |
| Termino de los trabajos               | 06 DE JULIO DE 2026                                                                                 |  |  |
| Plazo de dias de ejecución de la obra | 120 DIAS                                                                                            |  |  |

En Los Mochis sinaloa siendo las: 09:00 horas del día 31 de JULIO del 2026  
Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO Director de Obras públicas

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE Residente de obra

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

| No. de estimación    | Periodo    |            | Estimado     |              | Neto a pagar |              |
|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | Inicio     | Termino    | Estimación   | Acumulado    | Estimación   | Acumulado    |
| ESTIMACIÓN 1 (UNICA) | 09/03/2026 | 06/07/2026 | \$523,242.13 | \$523,242.13 | \$324,406.63 | \$324,406.63 |
| Saldo a cancelar     |            |            | \$9.97       |              |              |              |


El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leida la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
Director de Obras públicas

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE  
Residente de obra



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

ENTREGO EL CONTRATISTA

C. JUAN SALVADOR ROMANO CASAS  
Director General de COMUN





**ACTA ADMINISTRATIVA**  
**DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**Datos generales de la obra**

Obra:

**LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| No. de convenio:     | <b>Convenio-Comun-Municipio-02-26</b> |
| Fecha de Convenio:   | <b>30 de enero de 2026</b>            |
| Inversión convenida: | <b>\$ 523,252.10</b>                  |
| Inversión ejercida:  | <b>\$ 523,242.13</b>                  |
| Fecha de inicio:     | <b>09 de marzo de 2026</b>            |
| Fecha de término:    | <b>06 de julio de 2026</b>            |

Siendo las **10:00** hrs. del día **31 de julio** del año **2026**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa; las siguientes personas:

**Nombre**

C. Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro

**Cargo**

Director de Obras Públicas

Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Contratista  
Poblados de Ahome (COMUN)

**Declaraciones**

I.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que encomendó a Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome (COMUN), la realización de la obra: **LOSAS DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Observando para ello todo lo establecido en el contrato, proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto y programa de obra respectivos.

II.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que "El Contratista" cumplió con dicha encomienda acatando para ello, lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el contrato, de acuerdo al presupuesto, proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución respectivo. Se ha levantado el acta correspondiente a la entrega-recepción de la obra con fecha 31 de julio de 2026, y se elaboró el finiquito con fecha 07 de julio de 2026.







III.-Ambas partes, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y "El Contratista" declaran que a la fecha no existen adeudos por lo que se dan por terminadas las obligaciones establecidas en el contrato respectivo, sin derecho a posterior reclamación, reservándose EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME el derecho de hacer reclamaciones a "El Contratista" en lo que resulte por daños derivados de vicios ocultos, en los términos señalados en el contrato y fianza respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 10:15 horas del día 31 del mismo mes y año arriba señalado. ✓

Por "El Contratante"

C. Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro  
Director de Obras Públicas ✓

Por "El Contratista"

C. Juan Salvador Romano Casas  
Director General de COMUN ✓