

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-3: Conservación menor carr: Culiacan - El
Dorado.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carr: Culiacan -
El Dorado

Del 31 de enero al 28 de diciembre 2022
Importe de la obra: \$ 176,055.22

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba menciona-
da.

La normatividad estará a cargo de
Preeforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al
Ing. Martín Castro Moreno como residente
de obra.

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitácora serán
por la Secretaría de Obras Públicas
(S.O.P) el Ing. Alejandro Saiz Sanchez
y por Preecasin el Ing. Martín Castro
Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: Culiacan-
El Dorado.

Del 31 de Enero al 28 de Diciembre del 2022.

En este día se inician los trabajos
de conservación menor carretera antes
mencionada con trabajos de bacheo
superficial a mano, obteniendo los
siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
31/01/2022	BA-03	6	205
17/05/2022	BA-03	5	0.95 3.00
14/08/2022	BA-04	4	2.20
25/10/2022	BA-04	1	3.00
13/12/2022	BA-04	6	3.00
27/12/2022	BA-04	6	3.00
28/12/2022	BA-04	8	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carril Culiacan-
El Dorado.

28 de diciembre del 2022

En este día se terminan los
trabajos de bacheo en dicha obra con
un total de 220 m³ de mezcla
asfáltica utilizada, terminando con
las anotaciones de este libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA