

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

*Obra 813: Remoción de derrumbes y limpieza de  
cunetas carr: Potrerillos-La Petaca.*

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

22/06/2022

001

01 Obra: Remoción de derrumbes y limpieza  
de cuentas Carr: Potrerillos -  
La Petaca

Del 22 de Junio al 27 de  
Julio del 2022 con un importe  
del 922,659.10 pesos

En esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar segui-  
miento a los trabajos correspondientes  
a la Remoción y Limpieza de dicha  
carretera

La normatividad es para a cargo  
de Preecasin, y agregado  
de Sinaboa a través de la Dirección  
La cual asigna al Ing. Oscar Daniel  
García Aguilar como residente de  
obra

Los encargados de firmar y hacer  
aportaciones de bitácora son por S.O.  
el Ing. José Armando Pachilla  
Ezquerri y por Preecasin el Ing. Oscar  
Daniel García Aguilar

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Remoción de derrumbes y limpieza  
de cunetas Carr: Potrerillos -  
La peñaca

22/06/2022

Se inician los trabajos de  
limpieza y remoción en el km  
37900 con dos camiones volteos  
de 14m<sup>3</sup>, Retroexcavadora

Los días de limpieza fueron del  
22 de junio al 27 de julio del  
2022

Se utilizaron 197 horas de trabajo  
por un camión volteo y 187 horas  
por el otro así mismo 197.50 horas  
Retroexcavadora. Cerrando el  
presente libro de bitácora el día  
27 de Julio del 2022

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA