

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

Obra 825: Trabajos con retroexcavadora en la  
localidad de La Huerta Municipio de  
Cosala.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Trabajos con retroexcavadora en la localidad de la Huerta Municipio de Cosala.

Del 15 al 29 de Agosto del 2022  
Importe de la obra: \$ 30,015.00

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arg. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Trabajos con retroexcavadora en la localidad de la Huerta Municipio de Cosata.

15 de Agosto del 2022

En esta fecha se inician los trabajos de reparación de caminos de terracería con retroexcavadora, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Horas trabajadas
15/08/2022	8.00
16/08/2022	8.00
17/08/2022	8.00
18/08/2022	8.00
19/08/2022	8.00
20/08/2022	6.00
21/08/2022	0.00

Se continúan con los trabajos.

SUPERVISOR

  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Trabajos con retroexcavadora en la  
localidad de la Huerta municipio  
de Cosala.

Se continua con los trabajos de  
reparación de caminos.

Fecha

Horas trabajadas

22/08/2022

7.00

23/08/2022

8.00

24/08/2022

8.00

25/08/2022

8.00

26/08/2022

8.00

27/08/2022

6.00

28/08/2022

0.00

29/08/2022

7.5

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

004

04

Obra: Trabajos con retroexcavadora en la localidad de la Huerta municipio de Casaña.

29 de Agosto del 2022

Este día se terminan los trabajos de reparación de caminos de terracería en la localidad de la Huerta con un total de 15 días trabajados, cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA