



PREECASIN
PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA
 (DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN PERICOS)

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 132,517.35

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 132,517.35

ESTIMACION: 1

PERIODO: 25 JUL AL 10 AGO DE 2023

FECHA: 11/08/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO	\$	132,517.35
-----------	---	-----------	-------------------

TOTAL: \$ 132,517.35



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION									
OBRA: TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN PERICOS)									
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO					CONVENIO: S/N				
ESTIMACION: 1									
PERIODO: 25 JUL AL 10 AGO DE 2023				FECHA: 11/08/2023		IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 132,517.35			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

E1 DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO									
P06S37C032	TRABAJO CON EXCAVADORA PARA ENCAUSAMIENTO.	DIA	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 8,834.49	\$ 132,517.35
TOTAL de DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO:									\$ 132,517.35
TOTAL de ESTIMACION No. 1:									\$ 132,517.35



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)