

CV-DPP-008/2025

Culiacán, Sinaloa, a 07 de febrero de 2025

ING. FERNANDO BARRÓN AGUAYO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E


Por este conducto envío a usted la **estimación núm. 01** (carátula, estimación y evidencia fotográfica) correspondiente al contrato de obra **núm. CV-DG-LP-PTZN-003/2024** de la empresa **Constructora Integral Cype del Pacifico, S.A. de C.V.**, estimación en referencia a la ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

Es preciso mencionar que la estimación fue revisada, asimismo el avance de obra fue verificado en campo por el área de supervisión de la dirección de planeación y proyectos, y no presenta algún inconveniente para que se realicen los trámites correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS



ARQ. YONATHAN LOYA FLORES

C.c.p. Archivo.



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2025 BUENO POR \$ 335,777.46
RECIBIMOS DE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
LA CANTIDAD DE \$ TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 MN.
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)

REFERENTE A TRABAJOS DE:

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/12/2024 AL 01/07/2025
QUE AMPARA EL N° DE OBRA: CV-DG-LP-PTZN-003/2024

OBRA NORMAL \$ 463,781.02
16 % I.V.A. \$ 74,204.96

IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE TOTAL 537,985.99

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35.00 % \$ 188,295.10
AMORTIZACIÓN DE 3 % \$ 13,913.43

SUBTOTAL \$ 335,777.47
TOTAL \$ 335,777.47

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGOS ANTERIORES	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 3,231,399.19	\$ -	\$ 463,781.02	\$ 463,781.02	\$ 2,767,618.17
16% DE I.V.A.	\$ 517,023.87	\$ -	\$ 74,204.96	\$ 74,204.96	\$ 442,818.91
TOTAL	\$ 3,748,423.06	\$ -	\$ 537,985.99	\$ 537,985.99	\$ 3,210,437.07
SALDO TOTAL	3,748,423.06	-	537,985.99	537,985.99	3,210,437.07

RESUMEN DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES

ANTICIPO		MONTO DE FIANZAS	
OTORGADO	\$ 1,311,948.07	FIANZA DE ANTICIPO	\$ 1,311,948.07
AMORTIZACIONES		FIANZA DE CUMPLIMIENTO	\$ 374,842.31
ANTERIOR	\$ -		
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 188,295.10		
ACUMULADO	\$ 188,295.10		
POR AMORTIZAR	\$ 1,123,652.98		

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. LUIS FELIPE ARELLANO BARREDA
SUPERVISION DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO
CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO
SA DE CV



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL DE ESTIMACIONES.

FECHA	
6	2
DÍA	MES
	AÑO

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahomé, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahomé; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 MN.
COMO:

RECIBO No.

\$ 335,777.46

ESTIMACIÓN No 1 (NORMAL)

POR OBRA EJECUTADA DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE FEBRERO DE 2025

DATOS DE CONTRATACION

No. DE OBRA	FECHA:	IMPORTE TOTAL	FECHA TERM	ANTICIPO	FONDO	GARANTIA	ACREDITADO
CV-DG-LP-PTZN-003/2024	30/dic/2024	\$ 3,748,423.06	01/jul/2025	\$1,311,948.07		N/A	

CRÉDITO \$

FECHA	
REGISTROS CONTRATISTA	
REG FED CAUS.	CIC 170329 Q96
BANOBAS	
C.M.I.C.	
CRED EMP.	
I.M.S.S.	Z3335718105

IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 463,781.02
I.V.A	\$ 74,204.96
DEDUCCIONES	\$ 537,985.99
35.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 188,295.10
0.50% CONTROL Y VIGILANCIA	\$
1.00% PRO-OBRA DE BENEFICIO SOC	\$
3.00 % FISCALIZACIÓN Y CONTROL	\$ 13,913.43
0.20% I.C.I.C.	\$
0.1% RETENCIÓN POR INCUMPL. DE PROG.	\$

SUMA DE DEDUC. \$ 202,208.53
BUENO POR \$ 335,777.46

ARQ. OVATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. FELIPE ARELLANO BARRERA
SUPERVISIÓN DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO
CONSTRUCTOR INTEGRAL CYPE DEL
PACIFICO SA DE CV

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES										HOJA 1	
ESTIMACION NUM. 01 (NORMAL)										1	
DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE FEBRERO 2025										537,985.99	
LUGAR: EN LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO Y ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.										CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV	
OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuni y Ejido Jitzamuni en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.										CONTRATO (No. CV-DG-LP-PTZN-003/2024 Y FECHA) 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025	
PRESUPUESTO \$3,748,423.06											
PARTIDA											
EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.											
No.	UNIDAD	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	REMANENTE	ESTIMA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
3	ESTRUCTURA										
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGUN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	136.35	18.30	118.05	\$547.83	\$ 10,025.29					
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN. ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, ANCLAJES, MATERIALES.	54.10	1.80	52.30	\$434.41	\$ 781.94					
3.04	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA. INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO ENTORNO PROMEDIO DE 04 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LECHEREADE CON CEMENTO GRIS, DARAWELL COMO AGLUTINANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	46.70	19.20	27.50	\$522.63	\$ 10,034.50					
4.01		380.95	259.04	121.91	\$1,658.00	\$ 429,488.32					
6.03		29.20	29.20	0.00	\$460.65	\$ 13,450.98					
						SUB-TOTAL \$ 463,781.02					
						I.V.A. \$ 74,204.96					
						TOTAL \$ 537,985.99					

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV


NUMEROS GENERADORES																																	
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	1 (NORMAL)																														
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chio; 48 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (atorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Conulbampo, Jitzamuri y Elido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Chio.	FECHA	06 DE FEBRERO DEL 2025																														
		DE	30 DE DICIEMBRE DEL 2024																														
		AL	06 DE FEBRERO DEL 2025																														
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV																																
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 07.- TEODORA RUIZ ASTORGA	<table><tr><th colspan="5">M E D I D A S</th></tr><tr><th>EJE</th><th>TRAMO</th><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td rowspan="2">07.- TEODORA RUIZ ASTORGA</td><td>1-2</td><td>5.50</td><td>2.00</td><td>11.00</td></tr><tr><td>A-B</td><td>3.65</td><td>2.00</td><td>7.30</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>18.30</td></tr></table>			M E D I D A S					EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	TOTAL	07.- TEODORA RUIZ ASTORGA	1-2	5.50	2.00	11.00	A-B	3.65	2.00	7.30					TOTAL					18.30
M E D I D A S																																	
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	TOTAL																													
07.- TEODORA RUIZ ASTORGA	1-2	5.50	2.00	11.00																													
	A-B	3.65	2.00	7.30																													
				TOTAL																													
				18.30																													

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES				
OBRA	N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		1 (NORMAL)
		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chokil: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Itzamuri y Elido Itzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinoabampo y Arroyo de los Armentes en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chokil.		
		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
CONTRATISTA:	ESTIMACION	FECHA		06 DE FEBRERO DEL 2025
		PERIODO DE EJECUCION		30 DE DICIEMBRE DEL 2024
		DE		AL
		06 DE FEBRERO DEL 2025		

DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE; CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, ANCLAJES, MATERIALES.

3.04



Handwritten signature and date: 8/2/25

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES					
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	EJECUCION	FECHA	1 (NORMAL)	
		DE	AL	PERIODO DE EJECUCION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chilo; 48 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohubampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chilo.			30 DE DICIEMBRE DEL 2024	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			06 DE FEBRERO DEL 2025	

3.03.

CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEY 15 X 15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.




El diagrama muestra un plano de una estructura rectangular (castillo de concreto) con las siguientes características:

- Dimensiones:** La longitud total es de 5.95 metros y la anchura total es de 3.95 metros.
- Puntos de Anclaje:** Se indican puntos A, B, 1 y 2 en las esquinas y medios de los lados.
- Detalles de Construcción:** Se muestran secciones transversales con refuerzo de acero (varillas) y especificaciones como "RECAÑA", "RECAÑA", "PATIO", "PRETE" y "FINISHERS".
- Etiquetas:** Hay etiquetas para "COCINA" y "PATIO".

EJE	TRAMO	M E D I D A S			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
07.- TEODORA RUIZ ASTORGA	A-B	1-2	0.30	6.00	1.80
					TOTAL
					1.80

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES							
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION					
		1 (NORMAL)					
		FECHA					
		06 DE FEBRERO DEL 2025					
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Elido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Choix.	PERIODO DE EJECUCION					
		30 DE DICIEMBRE DEL 2024					
		DE					
		AL					
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV	06 DE FEBRERO DEL 2025					
4.01	LOSA MACIZA DE 10 CMs DE ESPESOR, CON CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMs EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMs EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	MEDIDAS					
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
		10.- VIRGINIA YAMANI RUIZ RODRIGUEZ, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	6.60	4.30		28.38
		11.- FELICITAS SOTO VIZCARRA, SECTOR DRA. GRECIA, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	5.85	4.55		26.62
	12.- MARIA ELISA LOPEZ RUIZ, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	6.42	4.05		26.00	
	13.- MARIA DEL CARMEN LAGARDA VERDUGO, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	4.00	5.25		21.00	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES			
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-IP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chokí: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de láminas), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (pliso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Elido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armentes en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Chokí.	FECHA	06 DE FEBRERO DEL 2025
		DE	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
		AL	06 DE FEBRERO DEL 2025
COMITATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		

EJE	M E D I D A S			ALTO	TOTAL
	TRAMO	LARGO	ANCHO		
06.- ANDREA GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA					
1-2	A-B	3.25	3.00		9.75
16.- MIRNA LUZ GASTELUM ALVAREZ					
1-2	A-B	4.25	3.50		14.88
18.- ROSARIO HIGUERA APODACA					
1-2	A-B	3.70	4.45		16.47

06.- ANDREA GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA


16.- MIRNA LUZ GASTELUM ALVAREZ

18.- ROSARIO HIGUERA APODACA

4.01

41.10

NUMEROS GENERADORES									
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	1 (NORMAL)						
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chok: 45 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Chido, Las Chunas, ChinoBampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Chok.	FECHA	06 DE FEBRERO DEL 2025						
		DE	30 DE DICIEMBRE DEL 2024						
		AL	06 DE FEBRERO DEL 2025						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACÍFICO SA DE CV								
6.03	ENTORTADO PROMEDIO DE 04 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LECHERADA CON CEMENTO GRIS, DARAVELL COMO AGLUTINANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 07.- FACUNDA PAZ VAZQUEZ	EJE	TRAMO	M E D I D A S		ALTO		TOTAL	
09.- FACUNDA PAZ VAZQUEZ, SECTOR DRA. EL FUERTE	A-B	LARGO	ANCHO						
1-3		8.00	3.65					29.20	
								TOTAL	
								29.20	



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
OBRA	N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024	ESTIMACION		1 (NORMAL)
			FECHA		29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION		30 DE DICIEMBRE 2024
			DE		
			AL	06 DE FEBRERO 2025	
Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.					

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.- TEODORA RUIZ ASTORGA, EL FUERTE, EL FUERTE.
CONCEPTOS	3.02.-MURO DE ENRASE ALTA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chioix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Conulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chioix.		FECHA	1 (NORMAL)
			29 DE ENERO 2025	
			PERIODO DE EJECUCION	
			DE	30 DE DICIEMBRE 2024
	AL	06 DE FEBRERO 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.- TEODORA RUIZ ASTORGA, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	3.03.- CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:		CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		REPORTE FOTOGRAFICO	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Iltzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			ESTIMACION	1 (NORMAL)
				FECHA	29 DE ENERO 2025
				PERIODO DE EJECUCION	30 DE DICIEMBRE 2024
				DE	06 DE FEBRERO 2025
			AL		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.- TEODORA RUIZ ASTORGA, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS		3.04.- DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 kg/cm2. INCLUYE; CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, ANCLAJES, MATERIALES.	




Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024	ESTIMACION		1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA		29 DE ENERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION		30 DE DICIEMBRE 2024
		DE		
		AL		06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-01.- SANDRA GUADALUPE LEYVA OLGUIN, EL FUERTE, EL FUERTE.
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F°C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	







CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chioix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chioix.		29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EIECUCION
			DE 30 DE DICIEMBRE 2024
			AL 06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-02.- CONCEPCION LOPEZ PEREZ, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Iltzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACION	1 (NORMAL)
			FECHA	29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION	30 DE DICIEMBRE 2024
			AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-05.- DIANA MARCELA LOPEZ VILLEGAS, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		ESTIMACION	1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION	
			DE	30 DE DICIEMBRE 2024
			AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-06.- ANDREA GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:		CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024	
OBRA		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	
ESTIMACION		1 (NORMAL)	
FECHA		29 DE ENERO 2025	
PERIODO DE EJECUCION		30 DE DICIEMBRE 2024	
DE		AL	
		06 DE FEBRERO 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.- TEODORA RUIZ ASTORGA, EL FUERTE, EL FUERTE.

4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		ESTIMACION	1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EIECUCION	
			DE	30 DE DICIEMBRE 2024
			AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-08.-MANUELA VAZQUEZ GARCIA, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F°C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024	ESTIMACION	1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	29 DE ENERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	30 DE DICIEMBRE 2024
		AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-10.- VIRGINIA YAMANI RUIZ RODRIGUEZ. EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		1 (NORMAL)	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Cholix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Cholix.		FECHA	29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION	30 DE DICIEMBRE 2024
			DE	
			AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-11.- FELICITAS SOTO VIZCARRA, SECTOR DRA. GRECIA, EL FUERTE.
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahorme, El Fuerte y Chioix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahorme; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chioix.		FECHA	1 (NORMAL)
			29 DE ENERO 2025	
			PERIODO DE EJECUCION	30 DE DICIEMBRE 2024
			DE	AL

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-12.-MARIA ELISA LOPEZ RUIZ, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACION	1 (NORMAL)
			FECHA	29 DE ENERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION	30 DE DICIEMBRE 2024
			AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-13.- MARIA DEL CARMEN LAGARDA VERDUGO, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024	ESTIMACION	1 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	29 DE ENERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	30 DE DICIEMBRE 2024
		AL	06 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-16.-MIRNA LUZ GASTELUM ALVAREZ, EL FUERTE, EL FUERTE	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:				CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024				REPORTE FOTOGRAFICO							
OBRA		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Conchubampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.						ESTIMACION		1 (NORMAL)					
								FECHA		29 DE ENERO 2025					
								PERIODO DE EJECUCION		30 DE DICIEMBRE 2024					
								DE		AL					
						06 DE FEBRERO 2025									
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-								TECHO FIRME DE CONCRETO.-18.- ROSARIO HIGUERA APODACA, EL FUERTE, EL FUERTE.							
CONCEPTOS		4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.													
															







CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-CO-PTNAV02-014/2024		
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Choix.		
	ESTIMACION		
	FECHA		
	PERIODO DE EJECUCION		
	DE	30 DE DICIEMBRE 2024	
	AL	06 DE FEBRERO 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- ENTORTADO.-09.- FACUNDA PAZ VAZQUEZ, SECTOR DRA. GRECIA, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	6.03.- ENTORTADO PROMEDIO DE 04 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LECHEREA CON CEMENTO GRIS, DARAWELL COMO AGLUTINANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



[Handwritten signature]