



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2025 BUENO POR \$ 423,283.26
RECIBIMOS DE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
LA CANTIDAD DE \$ CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)

REFERENTE A TRABAJOS DE:

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/02/2025 AL 25/02/2025
QUE AMPARA EL N° DE OBRA: CV-DG-LP-PTZN-003/2024

OBRA NORMAL \$ 584,645.38
16 % I.V.A. \$ 93,543.26

IMPORTE AUTORIZADO

IMPORTE TOTAL 678,188.64

DEDUCCIONES Y RETENCIONES:

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35.00 % \$ 237,366.02
AMORTIZACIÓN DE 3 % \$ 17,539.36

SUBTOTAL \$ 423,283.26
TOTAL \$ 423,283.26

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGOS ANTERIORES	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 3,231,399.19	\$ 463,781.02	\$ 584,645.38	\$ 1,048,426.40	\$ 2,182,972.79
16% DE I.V.A.	\$ 517,023.87	\$ 74,204.96	\$ 93,543.26	\$ 167,748.22	\$ 349,275.65
TOTAL	\$ 3,748,423.06	\$ 537,985.98	\$ 678,188.64	\$ 1,216,174.62	\$ 2,532,248.44
SALDO TOTAL	3,748,423.06	537,985.98	678,188.64	1,216,174.62	2,532,248.44

RESUMEN DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES

ANTICIPO
OTORGADO \$ 1,311,948.07
AMORTIZACIONES
ANTERIOR \$ 188,295.09
ESTA ESTIMACIÓN \$ 237,366.02
ACUMULADO \$ 425,661.12
POR AMORTIZAR \$ 886,286.95

MONTO DE FIANZAS
FIANZA DE ANTICIPO \$ 1,311,948.07
FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 374,842.31

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. LUIS FELIPE ARELLANO BARREDA
SUPERVISION DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO
CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO
SA DE CV



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL DE ESTIMACIONES.

FECHA		
25	2	2025
DÍA MES AÑO		

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.
COMO: RECIBO No. \$ 423,283.26

POR OBRA EJECUTADA DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 24 DE FEBRERO DE 2025 ESTIMACIÓN No 2 (NORMAL)

DATOS DE CONTRATACION				
No. DE OBRA	FECHA:	IMPORTE TOTAL	FECHA TERM.	ANTICIPO FONDO GARANTIA ACREDITADO
CV-DG-LP-PTZN-003/2024	30/dic/2024	\$ 3,748,423.06	01/jul/2025	\$1,311,948.07 N/A

CREDITO \$
FECHA

REGISTROS CONTRATISTA	
REG. FED. CAUS.	CIC 170329 Q96
BANOBRA	
C.M.I.C.	
CRED. EMP.	
I.M.S.S.	23335718105

IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 584,645.38
I.V.A.	\$ 93,543.26
DEDUCCIONES	\$ 678,188.64
35.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 237,366.02
0.50% CONTROL Y VIGILANCIA	\$
1.00% PRO-OBRA DE BENEFICIO SOC	\$
3.00 % FISCALIZACIÓN Y CONTROL	\$ 17,539.36
0.20% I.C.I.C.	\$
0.1% RETENCIÓN POR INCUMPL. DE PROG.	\$

SUMA DE DEDUC.	\$ 254,905.39
BUENO POR \$	423,283.26

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. LUIS FELIX ARELLANO BARRERA
SUPERVISOR DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALEJANDRO FLORES SALCIDO
CONSTRUCION INTEGRAL CYPE DEL
PAOF. DE SA DE CV

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025		IMPORTE		\$		678,188.64	
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.			CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de viviendas - (techo de lamina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chirobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
				PRESUPUESTO		\$3,748,423.06			
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	ACOM: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES								
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIA Y NIVELETAS.	M2	38.85	0.00	0.00	38.85	0.00	\$12.61	\$
2	CIMENTACIÓN								
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA.	M3	5.75	0.00	0.00	5.75	0.00	\$488.18	\$
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI- PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM², INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.	M2	38.85	0.00	0.00	38.85	0.00	\$685.77	\$
3	ESTRUCTURA								
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	55.90	0.00	0.00	55.90	0.00	\$547.83	\$
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	\$434.41	\$
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	26.63	0.00	0.00	26.63	0.00	\$522.63	\$
3.07	TRABE EN PARTE INFERIOR DE LOSA MACISA DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	\$765.90	\$

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025		IMPORTE		\$		678,188.64	
LUGAR:		LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.				CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV	
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lamina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025	
						PRESUPUESTO		\$3,748,423.06	

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025			IMPORTE		\$ 678,188.64		
LUGAR:		LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO, JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.			CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix. 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
					PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		
PARTIDA									
		CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)							

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025			IMPORTE	\$	678,188.64		
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUABAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOABAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.						CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 48 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chinoabampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.						CONTRATO (No. Y FECHA) CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
							PRESUPUESTO \$3,748,423.06		
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	ESTRUCTURA MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	136.35	18.30	18.30	118.05	0.00	\$547.83	\$
3.02		ML	54.10	1.80	1.80	52.30	0.00	\$434.41	\$
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.,ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	46.70	19.20	19.20	27.50	0.00	\$522.63	\$
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	36.85	0.00	0.00	36.85	0.00	\$821.83	\$
3.05	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACION DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	\$406.07	\$
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6 X 6 X 3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 DE 30 Cms DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE EN MEDIDAS DE 20 Cms DE DIAMETRO POR 40 Cms DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE.	PZA							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES										
ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025				IMPORTE		\$		678,188.64
LUGAR:		LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.				CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (giso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome, El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte, Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
						PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		
PARTIDA										
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)										
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 28 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
4	LOSAS									
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	380.95	259.04	259.04	121.91	0.00	\$1,658.00	\$	-
4.01	TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGUN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	245.37	0.00	0.00	245.37	0.00	\$1,487.92	\$	-
5	CUBIERTA									
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO.	M2	410.15	288.24	0.00	121.91	288.24	\$247.52	\$	71,345.16
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA									
6.01	APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	312.19	0.00	0.00	312.19	0.00	\$300.79	\$	-
6.02	APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	13.62	0.00	0.00	13.62	0.00	\$347.26	\$	-

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025			IMPORTE		\$ 678,188.64		
LUGAR:		LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.			CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome, El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte, Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
					PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.03	ENTORTADO PROMEDIO DE 4 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3; INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LECHEREA CON CEMENTO GRIS, DARAWELL COMO AGLUTINANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	\$460.65	\$
9	INSTALACION ELECTRICA								
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2". SAL. INCLUYE: RANURA Y RESANE DE MURO, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	\$1,299.85	\$
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2". INCLUYE: RANURA Y RESANE EN MURO, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	\$1,230.90	\$
9.03	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2". INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	\$1,470.94	\$
9.04	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2". INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	\$1,362.78	\$
13	VARIOS								
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	\$2,398.71	\$

SUB-TOTAL AHOME \$ 71,345.16

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES						
ESTIMACIÓN NUM. 02 (NORMAL)		DEL 07 DE FEBRERO 2025 AL 25 DE FEBRERO 2025		IMPORTE	\$	678,188.64
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV		
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 64 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome, El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Caído, Las Chunas, Chirnobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte, Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-P-TZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025		
			PRESUPUESTO	\$3,748,423.06		

EJECUCIÓN DE 64 (SESENTA Y CUATRO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIO DE AHOME, EL FUERTE Y CHOIX.		
1	AHOME: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SUBTOTAL AHOME \$ 513,300.22
2	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	SUBTOTAL EL FUERTE \$ 71,345.16
SUMATORIA \$ 584,645.38 I.V.A. \$ 93,543.26 TOTAL \$ 678,188.64		




CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES

Nº DE CONTRATO:

CV-DG-LP-PTZN-003/2024

ESTIMACION

FECHA

25 DE FEBRERO DEL 2025

2 (NORMAL)

OBRA

Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chokí: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinoabampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Masa de los Torres en el Municipio de Chokí.

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

4.01

LOSA MACIZA DE 10 CMs DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMs EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMs EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.

M E D I D A S

EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
06.- DORA ALICIA ARMENTA SOLIS, EJIDO JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	3.60	3.65	13.14

06. DORA ALICIA ARMENTA SOLIS

07. GUADALUPE HERMINA DURAN CHAVEZ

08. JOSEFINA OROZCO ANDRADE






09.- BERTHA LUZ LOPEZ LOPEZ

11.- VERONICA LOPEZ GONZALEZ

TOTAL







114.01

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES																																													
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	2 (NORMAL)																																										
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chochi: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Chulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chínabampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chochi.	FECHA	25 DE FEBRERO DEL 2025																																										
		DE	07 DE FEBRERO DEL 2025																																										
		AL	25 DE FEBRERO DEL 2025																																										
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.																																												
4.01	LOSA MACIZA DE 10 CMs DE ESPESOR, CON CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMs EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMs EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CINIBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.      <table><tr><th>E/E</th><th>TRAMO</th><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>12.- MARIA DE RAMONA BARRERAS REYES, JITZAMURI, AHOME.</td><td>A-B</td><td>1-2</td><td>3.55</td><td>4.65</td><td>16.51</td></tr><tr><td>13. ROSA MARIA BARRERAS GARCIA, EJIDO JITZAMURI, AHOME</td><td>A-B</td><td>1-3</td><td>7.14</td><td>2.91</td><td>20.78</td></tr><tr><td>14.- IRIS TARINA MIRANDA LOPEZ, JITZAMURI, AHOME.</td><td>A-B</td><td>1-2</td><td>4.35</td><td>4.65</td><td>20.23</td></tr><tr><td>16. MARIA MAGDALENA FIGUEROA OCHOA, JITZAMURI, AHOME</td><td>A-B</td><td>1-3</td><td>4.00</td><td>3.25</td><td>13.00</td></tr><tr><td>17.- GABRIELA MIRANDA CONTRERAS, JITZAMURI, AHOME.</td><td>A-B</td><td>1-2</td><td>4.40</td><td>4.35</td><td>19.14</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>89.66</td></tr></table>			E/E	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL	12.- MARIA DE RAMONA BARRERAS REYES, JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	3.55	4.65	16.51	13. ROSA MARIA BARRERAS GARCIA, EJIDO JITZAMURI, AHOME	A-B	1-3	7.14	2.91	20.78	14.- IRIS TARINA MIRANDA LOPEZ, JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	4.35	4.65	20.23	16. MARIA MAGDALENA FIGUEROA OCHOA, JITZAMURI, AHOME	A-B	1-3	4.00	3.25	13.00	17.- GABRIELA MIRANDA CONTRERAS, JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	4.40	4.35	19.14	TOTAL					89.66
E/E	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL																																								
12.- MARIA DE RAMONA BARRERAS REYES, JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	3.55	4.65	16.51																																								
13. ROSA MARIA BARRERAS GARCIA, EJIDO JITZAMURI, AHOME	A-B	1-3	7.14	2.91	20.78																																								
14.- IRIS TARINA MIRANDA LOPEZ, JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	4.35	4.65	20.23																																								
16. MARIA MAGDALENA FIGUEROA OCHOA, JITZAMURI, AHOME	A-B	1-3	4.00	3.25	13.00																																								
17.- GABRIELA MIRANDA CONTRERAS, JITZAMURI, AHOME.	A-B	1-2	4.40	4.35	19.14																																								
TOTAL					89.66																																								

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES			
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		2 (NORMAL)
OBRA	ESTIMACION		FECHA
	DE		25 DE FEBRERO DEL 2025
	AL		07 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATISTA:	AL		25 DE FEBRERO DEL 2025
Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chokil; 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (atorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chokil.			
CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.			
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA. INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.		
			
			
			
	21.- MIRELLA FLORES GALAVIZ		
			
	22.- RAQUEL ROMERO LEYA		
			
	20.- BLANCA YUDIT MENDIVIL VALENZUELA		
			
21.- MIRELLA FLORES GALAVIZ, JITZAMURI, AHOME.			
22.- RAQUEL ROMERO LEYA, EJIDO JITZAMURI, AHOME.			
23.- ZULEYKA DEL ROSARIO VALDEZ GAXIOLA, JITZAMURI, AHOME.			
23.- ZULEYKA DEL ROSARIO VALDEZ GAXIOLA			
TOTAL			
105.92			

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACION	2 (NORMAL)
			FECHA	25 DE FEBRERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
			DE	AL
		25 DE FEBRERO 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-06.- DORA AUCIA ARMENTA SOLIS, JITZAMURI, AHOME.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.		



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.- GUADALUPE HERMINA DURAN CHAVEZ, JITZAMURI, AHOME.
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION		2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025	
		DE	AL	
		25 DE FEBRERO 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-08.- JOSEFINA OROZCO ANDRADE, JITZAMURI, AHOME.

4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION		2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Iltzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chincobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025	
		DE		
		AL	25 DE FEBRERO 2025	
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-09.- BERTHA LUZ LOPEZ LOPEZ, JITZAMURI, AHOME.				
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.			




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION		2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025	
		DE	AL	
		25 DE FEBRERO 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	TECHO FIRME DE CONCRETO.-11.- VERONICA LOPEZ GONZALEZ, JITZAMURI, AHOME.
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		REPORTE FOTOGRAFICO	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Iitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			ESTIMACION	2 (NORMAL)
				FECHA	25 DE FEBRERO 2025
				PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
				DE	AL
					25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-12.- MARIA DE RAMONA BARRERAS REYES, JITZAMURI, AHOME.

4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.




[Handwritten signature in blue ink]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
N° DE CONTRATO:	ESTIMACION		2 (NORMAL)
	FECHA		25 DE FEBRERO 2025
	PERIODO DE EJECUCION		07 DE FEBRERO 2025
	DE	AL	25 DE FEBRERO 2025
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-13.-ROSA MARIA BARRERAS GARCIA, JITZAMURI, AHOME.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



Handwritten signature in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

CV-DG-LP-PTZN-003/2024		REPORTE FOTOGRAFICO	
N° DE CONTRATO:	ESTIMACION		2 (NORMAL)
	FECHA		25 DE FEBRERO 2025
	PERIODO DE EJECUCION		07 DE FEBRERO 2025
	DE	AL	25 DE FEBRERO 2025
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- ENTORTADO.-14.- IRIS TARINA MIRANDA LOPEZ, JITZAMURI, AHOME.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-IP-PTZN-003/2024		ESTIMACION	
	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	
	OBRA		DE	PERIODO DE EJECUCION
			AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- ENTORTADO.-16.- MARIA MAGDALENA FIGUEROA OCHOA, JITZAMURI, AHOME.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Iitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- ENTORTADO.-17.- GABRIELA MIRANDA CONTRERAS, JITZAMURI, AHOME.	
CONCEPTOS	4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		PERIODO DE EJECUCION	25 DE FEBRERO 2025
		DE	07 DE FEBRERO 2025
		AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-19.- LINDA BRILLIT SANCHEZ BARRERAS, JITZAMURI, AHOME.

4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-20.- BLANCA YUDIT MENDIVIL VALENZUELA, JITZAMURI, AHOME.

CONCEPTOS
4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

CV-DG-LP-PTZN-003/2024		REPORTE FOTOGRAFICO	
N° DE CONTRATO:	OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	
		ESTIMACION	2 (NORMAL)
		FECHA	25 DE FEBRERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-

TECHO FIRME DE CONCRETO.-21.-MIRELLA FLORES GALAVIZ, JITZAMURI, AHOME.

4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO: CV-DG-LP-PTZN-003/2024		REPORTE FOTOGRAFICO	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Cholik: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Cholik.	ESTIMACION	2 (NORMAL)
		FECHA	25 DE FEBRERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-22.-RAQUEL ROMERO LEYVA, EIJIDO JITZAMURI, AHOME.

CONCEPTOS
4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	07 DE FEBRERO 2025
		AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-23.- ZULEYKA DEL ROSARIO VALDEZ GAXIOLA, JITZAMURI, AHOME.

4.01.-LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



Handwritten signature and date: 25 DE FEBRERO 2025

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES			
Nº DE CONTRATO:	OBRA	ESTIMACION	
		FECHA	
		2 (NORMAL)	
		25 DE FEBRERO DEL 2025	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chilo: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de las Torres en el Municipio de Chilo.	
		DE	
		AL	
		07 DE FEBRERO DEL 2025	
25 DE FEBRERO DEL 2025			
5.01			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AROS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.			
01.- SANDRA GUADALUPE LEYVA OLGUIN.			
02.- CONCEPCIÓN LOPEZ PEREZ.			
05.- DIANA MARCELA LOPEZ VILLEGAS			
06.- ANDREA GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA			
07.- TEODORA RUIZ ASTORGA			
TOTAL			
95.85			

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES			
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-I-P-PTZN-003/2024		ESTIMACION
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chok: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Conulbampo, Jitzamuri y Elido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chok.		2 (NORMAL)
			FECHA
			25 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		DE
			07 DE FEBRERO DEL 2025
		AL	25 DE FEBRERO DEL 2025
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO. MARCA IMPACO SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUDE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.			
5.01			
	08.- MANUELA VAZQUEZ GARCIA	09.- FACUNDA PAZ VAZQUEZ	11.- FELICITAS SOTO VIZCARRA
	10.- VIRGINIA YAMANI RUIZ RODRIGUEZ	12.- MARIA ELISA LOPEZ RUIZ	TOTAL
			140.04

[Handwritten signatures and marks]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NUMEROS GENERADORES					
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	EJECUCION	FECHA	2 (NORMAL)	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chok; 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de viviendas - (techo firme de concreto), 14 (atorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (plato firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jiltamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Masa de los Torres en el Municipio de Chok.	DE		07 DE FEBRERO DEL 2025	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	AL		25 DE FEBRERO DEL 2025	
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO.				

EJE	M E D I D A S				TOTAL
	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	
13.- MA. DEL CARMEN LAGARDA VERDUGO, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	4.00	5.25		21.00 ✓
16.- MIRNA LUZ GASTELUM ALVAREZ, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	4.25	3.50		14.88 ✓
18.- ROSARIO HIGUERA APODACÁ, EL FUERTE, EL FUERTE.	A-B	3.70	4.45		16.47 ✓


TOTAL

52.35

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-IP-PTZN-003/2024		ESTIMACION	2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	25 DE FEBRERO 2025
			PERIODO DE EJECUCION	
			DE	07 DE FEBRERO 2025
			AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-01.-SANDRA GUADALUPE LEYVA OLGUIN, EL FUERTE, EL FUERTE	
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



Handwritten signatures in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahomé, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahomé; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	07 DE FEBRERO 2025
		AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-02.-CONCEPCION LOPEZ PEREZ, EL FUERTE, EL FUERTE	
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



Handwritten signatures in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-IP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	07 DE FEBRERO 2025
		AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-05.-DIANA MARCELA LOPEZ VILLEGAS, EL FUERTE, EL FUERTE

5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION		2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025	
		DE	25 DE FEBRERO 2025	
		AL		
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-06.-ANDREA GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA, EL FUERTE, EL FUERTE				
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION		2 (NORMAL)	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION		07 DE FEBRERO 2025	
		DE			
		AL	25 DE FEBRERO 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.-TEODORA RUIZ ASTORGA, EL FUERTE, EL FUERTE
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.	



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, and the second signature is on the right.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION		2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025	
		DE	AL	
		25 DE FEBRERO 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-08.-MANUELA VAZQUEZ GARCIA, EL FUERTE, EL FUERTE	
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.




Three handwritten signatures in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	
		AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-09.-FACUNDA PAZ VAZQUEZ, SECTOR DRA. GRECIA, EL FUERTE	
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



Handwritten signatures in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Iitzamuri y Ejido Iitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-10.-VIRGINIA YAMANI RUIZ RODRIGUEZ, EL FUERTE, EL FUERTE

CONCEPTOS
5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



Handwritten signatures in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		2 (NORMAL)	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			ESTIMACION	
				FECHA	25 DE FEBRERO 2025
				PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
				DE	AL
					25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-11.-FELICITAS SOTO VIZCARRA, SECTOR DRA. GRECIA, EL FUERTE	
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.		



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	2 (NORMAL)
		25 DE FEBRERO 2025	
		PERIODO DE EJECUCION	07 DE FEBRERO 2025
		DE	AL
			25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-13.-MA. DEL CARMEN LAGARDA VERDUGO, EL FUERTE, EL FUERTE

CONCEPTOS 5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



Handwritten signatures in blue ink.

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

N° DE CONTRATO:				CV-DG-LP-PTZN-003/2024				REPORTE FOTOGRAFICO			
OBRA				Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				ESTIMACION		2 (NORMAL)	
								FECHA		25 DE FEBRERO 2025	
								PERIODO DE EJECUCION		07 DE FEBRERO 2025	
								DE		AL	
						25 DE FEBRERO 2025					

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.-16.-MIRNA LUZ GASTELUM ALVAREZ, EL FUERTE, EL FUERTE

CONCEPTOS
5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO			
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACION	2 (NORMAL)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Cholik: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Cholik.	FECHA	25 DE FEBRERO 2025
		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	07 DE FEBRERO 2025
		AL	25 DE FEBRERO 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
TECHO FIRME DE CONCRETO.-18.-ROSARIO HIGUERA APODACA, EL FUERTE, EL FUERTE	
CONCEPTOS	5.01.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO, UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.