

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/12/2023

INICIO:

13 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

11 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
762	TRABAJOS CON TRACTOR	EL FUERTE	ESTATAL	\$364,182.00	\$364,182.00	\$364,182.00	\$364,182.00	100	100