



Baez Diseño y Construcción

Ing. Jesús José Báez Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Página 1 de 1

Nombre de Obra: EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SAN IGNACIO

Localidad: CAMCHO

Contratista: JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

Importe de la Estimación: \$455,339.69

Importe del Contrato s/IVA: \$933,982.86

No. Estimación: 01

Tipo de Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 09-mar-22 al 07-may-22

Periodo de la Estimación: 09-mar-22 al 31-mar-22

Clave	Descripción	Monto Estimado
-------	-------------	----------------

E1 GUARNICIONES TIPO "L"

P01 PRELIMINARES

P30 BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES

\$ 13,447.72

\$ 44,366.78

E2 EMPEDRADO

P01 PRELIMINARES

P06 OBRAS VIALES

\$ 82,205.00

\$ 294,277.09

E6 VARIOS

P01 PRELIMINARES

\$ 21,043.10

Total Partida= \$ 455,339.69

ING. JESÚS J. BAEZ PEREZ
CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE LA SOP


Baez Diseño y Construcción

Ing. Jesús José Báez Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN

Nombre de Obra EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SAN IGNACIO

Localidad: CAMACHO

Contratista: JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

Importe del Contrato s/IVA \$933,982.86

Periodo del Contrato 09-mar-22 al 07-may-22

No. Estimación: 01

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$455,339.69

Periodo de la Estimación: 09-mar-22 al 31-mar-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
E1	GUARNICIONES TIPO "L"								
P01	PRELIMINARES								
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.								
1010001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, TRAZOS CON PINTURA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	112.51	\$10.04 /	0.00	112.51 /	112.51	0.00	\$1,129.60 /
								Total Partida=	\$1,129.60 /
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA								
1010010	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL Y TRASPALO FUERA DE LA ZANJA	M3	46.04	\$57.53 /	0.00	46.04 /	46.04	0.00	\$2,648.68 /
								Total Partida=	\$2,648.68 /
P01S48	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL A UNA ESTACIÓN								
1010011	ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M3	20.24	\$63.68 /	0.00	20.24 /	20.24	0.00	\$1,288.88 /
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
1060011	RETIRO AL PRIMER KM DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE: APILAMIENTO PARA CARGA Y CARGA MECANICA.	M3	55.25	\$64.04 /	0.00	55.25 /	55.25	0.00	\$3,538.21 /
								Total Partida=	\$4,827.09 /
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								
1010012	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA	M3	16.87	\$130.71 /	0.00	16.87 /	16.87	0.00	\$2,205.08 /
								Total Partida=	\$2,205.08 /

ING. JESUS J. BAEZ PEREZ
CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE LA SOP


Baez Diseño y Construcción

Ing. Jesús José Báez Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN

Nombre de Obra: EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SAN IGNACIO

Localidad: CAMACHO

Contratista: JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

Importe del Contrato s/IVA: \$933,982.86

Periodo del Contrato: 09-mar-22 al 07-may-22

No. Estimación: 01

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$455,339.69

Periodo de la Estimación: 09-mar-22 al 31-mar-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
P01S07	ADQUISICIÓN DE MATERIALES								
1060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO	M3	20.24	\$130.30 ✓	0.00	20.24 ✓	20.24	0.00	\$2,637.27 ✓
Total Partida=									\$2,637.27 ✓
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES								
P30S06	GUARNICIONES DE CONCRETO								
1020008	GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, RECORTES, CIMBRA, FABRICACION DEL CONCRETO EN REVOLVEDORA, COLADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	187.51	\$521.41 ✓	0.00	85.09 ✓	85.09	102.42	\$44,366.78 ✓
Total Partida=									\$44,366.78 ✓
E2	EMPEDRADO								
P01	PRELIMINARES								
P01S06	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.								
1010001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, TRAZOS CON PINTURA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	690.17	\$10.04 ✓	0.00	690.17 ✓	690.17	0.00	\$6,929.31 ✓
Total Partida=									\$6,929.31 ✓
P01S06	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA								
1010010	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL Y TRASPALO FUERA DE LA ZANJA	M3	280.42	\$57.53 ✓	0.00	280.42 ✓	280.42	0.00	\$16,132.56 ✓
Total Partida=									\$16,132.56 ✓
P01S06	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL A UNA ESTACIÓN								
1010011	ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M3	124.45	\$63.68 ✓	0.00	124.45 ✓	124.45	0.00	\$7,924.98 ✓
Total Partida=									\$7,924.98 ✓

 ING. JESÚS J. BAEZ PEREZ
CONTRATISTA

 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE LA SOP


Baez Diseño y Construcción

Ing. Jesús José Báez Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN

Nombre de Obra: EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SAN IGNACIO

Localidad: CAMACHO

Contratista: JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

Importe del Contrato s/IVA \$933,982.86

Periodo del Contrato 09-mar-22 al 07-may-22

No. Estimación: 01

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$455,339.69

Periodo de la Estimación: 09-mar-22 al 31-mar-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
1060011	RETIRO AL PRIMER KM DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE: APILAMIENTO PARA CARGA Y CARGA MECANICA.	M3	336.50	\$64.04	0.00	336.50	336.50	0.00	\$21,549.46
								Total Partida=	\$21,549.46
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								
1010012	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA	M3	103.35	\$130.71	0.00	103.35	103.35	0.00	\$13,508.88
								Total Partida=	\$13,508.88
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES								
1060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO	M3	124.02	\$130.30	0.00	124.02	124.02	0.00	\$16,159.81
								Total Partida=	\$16,159.81
P06	OBRAS VIALES								
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRAMENTOS.								
1010015	EMPEDRADO DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 1:1:6 CONSIDERANDO UN 35% DE PIEDRA BOLA Y UN 65% DE MORTERO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	689.45	\$574.02	0.00	512.66	512.66	176.79	\$294,277.09
								Total Partida=	\$294,277.09
E6	VARIOS								
P01	PRELIMINARES								
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES								
CONV1	TALA DE ARBOL EXISTENTE DE HASTA 8 MT DE ALTURA, INCLUYE: CORTE Y EXTRACCIÓN USANDO MAQUINARIA PESADA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	6.00	\$2,058.77	0.00	6.00	6.00	0.00	\$12,352.62
								Total Partida=	\$12,352.62

 ING. JESÚS J. BAEZ PEREZ
CONTRATISTA

 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE LA SOP



Baez Diseño y Construcción

Ing. Jesús José Báez Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN

Nombre de Obra EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SAN IGNACIO

Localidad: CAMCHO

Contratista: JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

Importe del Contrato s/IVA \$933,982.86

Periodo del Contrato 09-mar-22 al 07-may-22

No. Estimación: 01

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$455,339.69

Periodo de la Estimación: 09-mar-22 al 31-mar-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
P01S-04 CONV3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DEMOICION DE CONCRETO SIMPLE USANDO ROTOMARTILLO ELECTRICO, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	6.68	\$1,300.97	0.00	6.68	6.68	0.00	\$8,690.48
Total Partida=									\$8,690.48
Total Partida=									\$455,339.69

ING. JESÚS J. BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE LA SOP