



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 2



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-030

PERIODO: 18-sep-25 AL 17-oct-25

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$261,425.09
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$91,498.78
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$261,425.09

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE		
			VOL	PU	\$							
POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL												
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	ML	18.00	\$	4,976.37	\$	89,574.66	18.00	0.00	0.00	18.00	89,574.66
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" CEDULA DE PVC ANGER RD 26.	ML	18.00	\$	324.08	\$	5,833.44	18.00	0.00	0.00	18.00	5,833.44
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 4" 5 HP 220 V 1F.	PZA	1.00	\$	15,595.61	\$	15,595.61	1.00	0.00	0.00	1.00	15,595.61
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML	22.90	\$	182.44	\$	4,177.88	22.90	0.00	0.00	22.90	4,177.88
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO, ENJARRE.	LOTE	1.00	\$	5,358.34	\$	5,358.34	1.00	0.00	0.00	1.00	5,358.34
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.	PZA	1.00	\$	5,692.95	\$	5,692.95	1.00	0.00	0.00	1.00	5,692.95
ESC-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA CON TUBO DE 1 1/2" GALVANIZADO.	PZA	1.00	\$	2,288.18	\$	2,288.18	1.00	0.00	0.00	1.00	2,288.18
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE MUFA A BASE DE MEDICIÓN.	ML	4.00	\$	281.50	\$	1,126.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1,126.00
ESC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 AMP.	PZA	1.00	\$	3,593.66	\$	3,593.66	1.00	0.00	0.00	1.00	3,593.66
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA	1.00	\$	2,820.56	\$	2,820.56	1.00	0.00	0.00	1.00	2,820.56
ESC-011	ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUID PESADO DE 2".	PZA	1.00	\$	6,734.52	\$	6,734.52	1.00	0.00	0.00	1.00	6,734.52
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML	15.00	\$	114.42	\$	1,716.30	15.00	0.00	0.00	15.00	1,716.30
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.	PZA	1.00	\$	4,673.14	\$	4,673.14	1.00	0.00	0.00	1.00	4,673.14
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.	PZA	1.00	\$	3,259.61	\$	3,259.61	1.00	0.00	0.00	1.00	3,259.61
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, CODOS, COPLES, TUERCA UNION DE 3", PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$	6,123.45	\$	6,123.45	1.00	0.00	0.00	1.00	6,123.45
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA	1.00	\$	16,567.79	\$	16,567.79	1.00	0.00	0.00	1.00	16,567.79

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C.M.I.C. 102653

I.M.S.S. L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 2



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-030

PERIODO: 18-sep-25 AL 17-oct-25

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$261,425.09

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$91,498.78

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$261,425.09

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.	PZA	1.00	\$ 3,232.01	\$ 3,232.01	1.00	0.00	0.00	1.00	3,232.01
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	\$ 25,687.64	\$ 25,687.64	1.00	0.00	0.00	1.00	25,687.64
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X3" DE FOFD.	PZA	1.00	\$ 1,988.87	\$ 1,988.87	1.00	0.00	0.00	1.00	1,988.87
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA	1.00	\$ 2,195.45	\$ 2,195.45	1.00	0.00	0.00	1.00	2,195.45
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFD.	PZA	1.00	\$ 8,204.86	\$ 8,204.86	1.00	0.00	0.00	1.00	8,204.86
ESC-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC 3".	ML	25.00	\$ 125.26	\$ 3,131.50	25.00	0.00	0.00	25.00	3,131.50
ESC-025	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA EN SECO.	M3	14.00	\$ 56.24	\$ 787.36	14.00	0.00	0.00	14.00	787.36
ESC-026	PLANTILLA DE ARENA CRIVADA DE RIO DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	17.50	\$ 137.59	\$ 2,407.83	17.50	0.00	0.00	17.50	2,407.83
ESC-027	RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON BAILARINA NEUMATICA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, APLICANDO AGUA; INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS.	M3	7.00	\$ 167.00	\$ 1,169.00	5.89	0.00	0.00	5.89	950.23
ESC-028	RELLENO ACOSTILLADO CON ARENA DE RIO A 30 CM ARRIBA SOBRE EL LOMO DE TUBO.	M3	5.25	\$ 271.59	\$ 1,425.85	6.45	0.00	1.20	6.45	1,751.76
TOTAL DE POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL										\$ 225,473.60
TOTAL DE ESTIMACION:										\$ 225,473.60

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.
R.F.C. Concordia, Sinaloa
CPA-081117-QJ8

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-030
PERIODO: 18-sep-25 AL 17-oct-25
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

IMPORTE DE OBRA: \$261,425.09 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$91,498.78 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$261,425.09

AL

DEL

POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL

OBRA

IMPORTE

POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL \$ 225,473.60

SUB TOTAL =
I.V.A
TOTAL =

\$ 225,366.46 Nota: Por cierre de
Contrato se
esta
\$ 36,058.63 Cobrara
\$ 261,425.09 cantidad

Elaboró

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ARQ. SHIVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA
C.M.I.C. 102653
CPA-061117-QJ8



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
ESCUINAPA, SINALOA



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)	
MUNICIPIO: ESCUINAPA	
LOCALIDAD: ESCUINAPA	
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.	
FECHA INICIO CONTRATO: 18-sep-25	FECHA TERMINACION CONTRATO: 17-oct-25
CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-030	
FECHA CONTRATO: 17-sep-25	
IMPORTE DE OBRA: \$261,425.09 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: DEL	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$91,498.78 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$261,425.09 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: AL	

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	SIN	3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	18-sep-25	\$ 261,425.09	\$ 225,366.46	\$ 225,366.46	\$ 6,760.99	\$ 91,498.78	\$ 98,259.77	\$ 163,165.32
TOTALES:		\$ 261,425.09	\$ 225,366.46	\$ 225,366.46	\$ 6,760.99	\$ 91,498.78	\$ 98,259.77	\$ 163,165.32
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR:					
						\$0.00		

REALIZÓ

[Firma]

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

[Firma]

ARQ. SILVIA ZAMDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

[Firma]

L.C.P. JOSE TRIMIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

TELEFONO:
694-968-2217
R.F.C.
CPA-061117-QJ8

CEL:
669-174-9377
C.M.I.C.
102653

UBICACION:
CONCORDIA, SIN.
I.M.S.S.
L51-11189-10-0

FECHA : **17-oct-25**
ESTIMACION No: **01 (Finiquito)**
PERIODO:
DEL **18-sep-25**
AL **17-oct-25**

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO: **17-sep-25**
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: **18-sep-25**
TERMINACION: **17-oct-25**
PRORROGA:
DEL
AL

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-030

IMPORTE SIN IVA
\$225,366.46

IMPORTE CON IVA
\$261,425.09

35% ANTICIPO
\$91,498.78

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$261,425.09

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$163,165.32 SON: (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.
EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

BUENO POR: **\$163,165.32**

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$	78,878.26
MAS I.V.A.	\$	12,620.52
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	91,498.78

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	225,366.46
DEDUCCION ANTICIPO (35%):	-\$	78,878.26
SUMA:	\$	146,488.20
MAS I.V.A. 16 %	\$	23,438.11
TOTAL:	\$	169,926.31
DEDUCCION SVIFC (3%):	-\$	6,760.99
LIQUIDO A PAGAR:	\$	163,165.32

3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)	\$	6,760.99
TOTAL DE DEDUCCIONES:	\$	98,259.77

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR: \$ 163,165.32

REALIZÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

M. en **ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS**
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



Corporativo

La Paloma

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C. MARIANO ESCOBEDO No. 6 CENTRO ESQ. CON ISIDORO PERAZA
CONCORDIA, SINALOA. C.P. 82600

TEL/FAX 01(694) 968-22-17, 968-13-82 CEL 044(6691)
27-94-84

Recibo No. 1 (Uno)
Bueno por: **\$163,165.32**

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
----- **\$163,165.32** (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.).
POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-030 DE LA OBRA DE DESIGNACION:
- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

Monto total Contratado =	\$261,425.09	(Son Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 09/100 M.N.)
IMPORTE DE ESTIMACION:		\$225,366.46
SUBTOTAL:		\$225,366.46
16% IVA:		\$36,058.63
TOTAL:		\$261,425.09
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:		\$91,498.78
CONGRESO DEL ESTADO 3%:		\$6,760.99
TOTAL NETO A COBRAR:		\$163,165.32

RECIBI:
ESCUINAPA, SINALOA A 17 DE OCTUBRE DE 2025
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.

Atentamente:


Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal



c.c. Archivo

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA CIVIL EN GENERAL



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, CDL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C. Concordia, Sinaloa
CPA-061117-QJB

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 2



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL										
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	ML			1.00			18.00	18.00	
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" CEDULA DE PVC ANGER RD 26.	ML			1.00			18.00	18.00	
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 4" 5 HP 220 V 1F.	PZA			1.00				1.00	
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML			1.00	22.90			22.90	
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO ENJARRE.	LOTE			1.00				1.00	
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.	PZA			1.00				1.00	
ESC-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA CON TUBO DE 1 1/2" GALVANIZADO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE MUFA A BASE DE MEDICIÓN.	ML			1.00	4.00			4.00	
ESC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 AMP.	PZA			1.00				1.00	
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA			1.00				1.00	
ESC-011	ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 2".	PZA			1.00				1.00	
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" CEDULA DE 40 PARA SUCCIÓN DE AGUA.	ML			1.00	15.00			15.00	
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, CODOS, COPLES, TUERCA UNION DE 3". PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA			1.00				1.00	
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.	PZA			1.00				1.00	

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, CDL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 2



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE			1.00				1.00	
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X3" DE FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA			1.00				1.00	
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC 3".	ML			1.00	25.00			25.00	
ESC-025	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA EN SECO.	M3			1.00	25.00	0.70	0.80	14.00	
ESC-026	PLANTILLA DE ARENA CRIVADA DE RIO DE 10 CM DE ESPESOR.	M2			1.00	25.00	0.70		17.50	
ESC-027	RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON BAILARINA NEUMATICA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, APLICANDO AGUA; INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS.	M3			1.00	25.00	0.70	0.325	5.69	
ESC-028	RELLENO ACOSTILLADO CON ARENA DE RIO A 30 CM ARRIBA SOBRE EL LOMO DE TUBO.	M3			1.00	25.00	0.70	0.375	5.56	
				3.1416	1.00	25.00	0.0375	0.0375	-0.11	menos Diam. Tubo
			6.45							

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL



AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA


HOJA: 1 de 4



CROQUIS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.**

PLANTA GENERAL DE POZO DE CAPTACION



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizatraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDER PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.**

TREN DE PIEZAS ESPECIALES



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL


AUTORIZA

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
	MURETE DE MEDICION



ARREGLOS ELECTRICOS

- ① TUBO PVC 1/2" PARA SEÑAL PLC CON 4 CABLE #16
- ② TUBO PVC 2" CON CABLE XLP 3+1 CAL.4 + 1 CABLE CAL.10 T.F.
- ③ INTERRUPTOR PRINCIPAL 3x40 AMP de RIEL
- ④ ARRANCADOR 15 H.P.
- ⑤ CAJA HIMEL 30 x 40
- ⑥ BASE DE MEDICION 7-200 AMP
- ⑦ MUÑA TUBO 1 1/2"
- ⑧ ALIMENTADOR 4 CABLES #4

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRÉSPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
 MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.



ELABORÓ

AUTORIZA

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.G.
102653

I.M.G.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

ESC-014

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

ESC-011

ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUID PESADO DE 2".



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAY DEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.G.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 4 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 AMP.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-027	RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON BAILARINA NEUMATICA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, APLICANDO AGUA; INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

ASÍ SE FIRMA

ARQ. SILVIA ZAYDEE PARELLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS