



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Pavimentación con adoquín, banquetas de adoquín y Alumbrado público de calle José María Morelos, en la Localidad de Dimas (Estación Dimas), Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.		Fecha:	13 de Diciembre del 2025	Estimación:	1 (uno) (única)
Periodo de la estimación:	03/nov/2025	al	13/dic/2025	Localidad:	Dimas (Estación Dimas)
Periodo de Ejecución:	03/nov/2025	al	20/dic/2025	No. De contrato:	MSI-DOSPM-LP-002-2025
Importe del contrato con I.V.A.:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A
\$3,288,957.98		\$2,835,308.60		\$1,151,135.29	\$992,358.01
					% de Avance
					100.00%
					Total
					100.00%

Control Del Anticipo	Liquidación de Estimación		Control de Estimación	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimación (+)	\$2,835,308.60	ESTA ESTIMACION	\$3,288,957.98
	16 % I.V.A (+)	\$453,649.38		
	Sub- Total A (=)	\$3,288,957.98		
	35%	\$992,358.01		
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$158,777.28	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
	Total (=)	\$1,151,135.29		
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$1,842,950.59	TOTAL ACUMULADO.	\$3,288,957.98
	16 % I.V.A (+)	\$294,872.09		
	Total (=)	\$2,137,822.68		
	CMIC 0.2% (-)	\$0.00		
	VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)	\$85,059.26	CONTRATADO	\$3,288,957.98
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$85,059.26		
	Importe T O T A L	\$2,052,763.42		
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$2,052,763.42	SALDO	\$0.00
	Son			
	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS			
	SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.			

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: MS1-DOSPM-LP-002-2025
Monto contrato con IVA: \$3,288,957.98
Monto contrato sin IVA: \$2,835,308.60

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
Ubicacion: DIMAS (ESTACION DIMAS)
Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 13/12/2025

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIOREMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01	PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.											
0101	PAYMENTO											
010101	PRELIMINARES											
01010017	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	1,543.19	\$21.50	\$33,178.59	0.00	\$0.00	1,445.83	\$21.50	\$31,085.35	97.36	\$2,093.24
01010003	CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M3	540.11	\$99.61	\$53,800.36	0.00	\$0.00	552.05	\$99.61	\$54,989.70	-11.94	-\$1,189.34
010102	ACARREOS											
01010004	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 ER. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO.	M3	702.14	\$50.79	\$35,661.69	0.00	\$0.00	717.67	\$50.79	\$36,450.46	-15.53	-\$788.77
01010005	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1RO. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION.	M3-KM	2,106.42	\$6.95	\$14,639.62	0.00	\$0.00	2,153.01	\$6.95	\$14,983.42	-46.59	-\$323.80
010103	TERRACERIA											
01020009	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	1,543.19	\$44.54	\$68,733.68	0.00	\$0.00	1,445.83	\$44.54	\$64,397.27	97.36	\$4,336.41
Suma esta hoja					\$206,013.94		\$0.00			\$201,886.20		\$4,127.74
Sumas acumuladas					\$206,013.94		\$0.00			\$201,886.20		\$4,127.74

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato: MS1-DOSPM-LP-002-2025 Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
Monto contrato con IVA: \$3,288,957.98 Ubicación: DIMAS (ESTACION DIMAS)
Monto contrato sin IVA: \$2,835,308.60 Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 13/12/2025

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO				ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO		
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01020004	BASE DE GRAVA-ARENA-LIMO DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCL. SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	1,543.19	\$190.83	\$294,486.95	0.00	\$0.00	1,445.83	\$190.83	\$275,907.74	97.36	\$18,579.21
01020005	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,543.19	\$68.24	\$105,307.29	0.00	\$0.00	1,445.83	\$68.24	\$98,663.44	97.36	\$6,643.85
010104	PAVIMENTO											
01030001	GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4" INCL. CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	429.20	\$982.38	\$421,637.50	0.00	\$0.00	446.86	\$982.38	\$438,986.33	-17.66	-\$17,348.83
01030007	ADOQUIN TIPO HUESO 20 X 16 X 8 CM COLOR ROJO EN PAVIMENTO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F.C.=350 KG/CM2 ASENTADO SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RIO DE 6 CMS DE ESPESOR Y JUNTEADO CON ARENA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	1,068.04	\$942.51	\$1,006,638.38	0.00	\$0.00	1,052.39	\$942.51	\$991,888.10	15.65	\$14,750.28
	Suma esta hoja				\$1,828,070.12		\$0.00			\$1,805,445.61		\$22,624.51
	Sumas acumuladas				\$2,034,084.06		\$0.00			\$2,007,331.81		\$26,752.25

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: MS1-DOSPM-LP-002-2025 Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
Monto contrato con IVA: \$3,288,957.98 Ubicación: DIMAS (ESTACION DIMAS)
Monto contrato sin IVA: \$2,835,308.60 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

C. Ing. Edgar Eduardo Loatza Bastidas

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 13/12/2025

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO			
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01040002	PINTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRAFICO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA APLICACION.	ML	429.20	\$82.01	\$35,198.69	0.00	\$0.00	303.80	\$82.01	\$24,914.64	125.40	\$10,284.05
010106	LIMPIEZA											
01040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA.	M2	1,543.19	\$20.99	\$32,391.56	0.00	\$0.00	1,445.83	\$20.99	\$30,347.97	97.36	\$2,043.59
0102	BANQUETAS											
01040004	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	136.00	\$59.48	\$8,089.28	0.00	\$0.00	112.99	\$59.48	\$6,720.65	23.01	\$1,368.63
01010017	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR. INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	400.80	\$21.50	\$8,617.20	0.00	\$0.00	413.54	\$21.50	\$8,891.11	-12.74	-\$273.91
01040005	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, TODOS LOS TRASPAALEOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	80.16	\$543.39	\$43,558.14	0.00	\$0.00	82.72	\$543.39	\$44,949.22	-2.56	-\$1,391.08

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOATZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: MSI-DOSPM-LP-002-2025
Monto contrato con IVA: \$3,288,957.98
Monto contrato sin IVA: \$2,835,308.60

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
Ubicación: DIMAS (ESTACION DIMAS)
Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

C. Ing. Edgar Eduardo Loatza Bastidas

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 13/12/2025

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO			
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01010004	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 ER. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION. INCLUYE TODO LO NECESARIO.	M3	17.68	\$50.79	\$897.97	0.00	\$0.00	14.69	\$50.79	\$746.11	2.99	\$151.86
01010005	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1RO. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION.	M3-KM	53.04	\$6.95	\$368.63	0.00	\$0.00	44.07	\$6.95	\$306.29	8.97	\$62.34
01040006	ADOQUIN CUADRADO 16 X 16 X 8 CM COLOR ROJO EN BANQUETA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE FC=350 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	397.60	\$1,034.87	\$411,464.31	0.00	\$0.00	406.98	\$1,034.87	\$421,171.39	-8.38	-\$9,707.08
01040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA.	M2	400.80	\$20.99	\$8,412.79	0.00	\$0.00	413.54	\$20.99	\$8,680.20	-12.74	-\$267.41
0103	ALUMBRADO											
01050001	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	185.69	\$106.35	\$19,748.13	0.00	\$0.00	185.65	\$106.35	\$19,743.88	0.04	\$4.25
01050002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM (1 1/4") COLOR NARANJA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	185.69	\$87.51	\$16,248.73	0.00	\$0.00	185.65	\$87.51	\$16,246.23	0.04	\$3.50
Suma esta hoja					\$457,141.56		\$0.00			\$466,894.10		-\$9,752.54
Sumas acumuladas					\$2,619,080.49		\$0.00			\$2,690,049.50		\$29,030.99

CONTRATISTA


C. ING. EDGAR EDUARDO LOATZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARrientos
DIRECTOR DE LA DOSPM



1 (UNO) (UNICA)

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

5 de 8

[illegible]

REVISO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No Contraindication.

MSI-PROSPM-I-P-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Monto contratto con IVA:

\$3,288,957.98

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Monto contrato sin IVA:

\$2,835,308.60

Estimacion No.:

1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion:

del

03/11/2025

21

13/12/2025

Estimacion

6 de 9

[illegible]

CONTRATISTA


C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REMSO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPMI

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



MSI-DOSPM-LP-002-2026

13 DE DICIEMBRE DEL 2026

\$3,288,957.98

DIMAS (ESTACION DIMAS)

\$2,835,308.60

1 (UNO) (UNICA)

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:	del	03/11/2025	al	13/12/2025
---------------------------	-----	------------	----	------------

7 de 8

Estimacion

[illegible]

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISQ

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPMI

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

1 de 15

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo				factor	Parcial	Total	
01	PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.										
0101	PAVIMENTO PRELIMINARES										
01010017	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2								1,445.83	
				AP1	37.04	7.03			260.21		
				AP2	52.11	6.33			329.60		
				AP3	88.04	6.47			569.62		
				AP4	43.96	6.52			286.40		
	CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M3								552.05	
01010003				AP1	37.04	7.03	0.37		96.28		
				AP2	52.11	6.33	0.37		121.95		
				AP3	88.04	6.47	0.40		227.85		
				AP4	43.96	6.52	0.37		105.97		
010102	ACARREROS										
01010004	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 ER. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO.	M3		VOLUMEN DE CORTE EN CAJA	F.A.				717.67	717.67	
					552.05	1.30					7

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPM

AUTOPRIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

2 de 15

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	0	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo						Parcial	Total	
01010005	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1RO. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION.	M3-KM									2,153.01	
				VOLUMEN CARGA Y ACARREO A 1 ER KM KMSUB						2,153.01		
						717.67	3.00					
010103	TERRACERIA											
01020009	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2									1,445.83	
				AP1	37.04	7.03				260.21		
				AP2	52.11	6.33				329.60		
				AP3	88.04	6.47				569.62		
				AP4	43.96	6.52				286.40		
01020004	BASE DE GRAVA-ARENA-LIMO DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCL: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2									1,445.83	
				AP1	37.04	7.03				260.21		
				AP2	52.11	6.33				329.60		
				AP3	88.04	6.47				569.62		
				AP4	43.96	6.52				286.40		

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDBARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES
C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato: MSI-DOSPM-LP-002-2025
Ubicacion: DIMAS (ESTACION DIMAS)
Obra:

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

NUMEROS GENERADORES

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01020005	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			AP1 AP2 AP3 AP4	37.04 52.11 88.04 43.96	7.03 6.33 6.47 6.52		260.21 329.60 569.62 286.40	1,445.83	
010104	PAVIMENTO										
01030001	GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F/C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", INCL: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML			IZQUIERDA	36.44 51.51 86.84 42.76			36.44 51.51 86.84 42.76	446.86	
					DERECHA	36.44 51.51 86.84 42.76			36.44 51.51 86.84 42.76		
					BOCACALLE	5.91 5.85			5.91 5.85		

CONTRATISTA
C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR
C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO
C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

5 de 15

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOPMI

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

6 de 15

[illegible]



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

8 de 15

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPMI



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Números-Generadores

0-de-15

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01050002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM (1 1/4") COLOR NARANJA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML								185.65	
				L1-L2	26.56				26.56		
				L2-L3	26.60				26.60		
				L3-L4	26.48				26.48		
				L5-L6	25.65				25.65		
				L6-L7	25.58				25.58		
				L7-L8	25.61				25.61		
				L9-L10	29.17				29.17		
01050003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 CMS EN CAPAS DE 20 CMS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML								185.65	
				L1-L2	26.56				26.56		
				L2-L3	26.60				26.60		
				L3-L4	26.48				26.48		
				L5-L6	25.65				25.65		
				L6-L7	25.58				25.58		
				L7-L8	25.61				25.61		
				L9-L10	29.17				29.17		

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZED

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Each day

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAYMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

—Numeros-Generadores—

10 de 15

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01050004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML								185.65	
				L1-L2	26.56				26.56		
				L2-L3	26.60				26.60		
				L3-L4	26.48				26.48		
				L5-L6	25.65				25.65		
				L6-L7	25.58				25.58		
				L7-L8	25.61				25.61		
				L9-L10	29.17				29.17		
01050062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-PSD, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML								103.97	
				L4-L5	36.92				36.92		
				L8-L9	36.07				36.07		
				LEXIST.-L9	30.98				30.98		

CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha:

13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

12 de 15

[illegible]



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

1 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. D. FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANIGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

2 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

3 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANIGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

4 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

**C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM**

AUTORIZO

**C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM**



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

5 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

6 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

7 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REMSO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025


Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

9 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

10 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

11 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANGUAYO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

12 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Album Fotografico

13 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAGINAGIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

14 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Album Fotografico

15 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato: MSI-DOSPM-LP-002-2025
Ubicación: DIMAS (ESTACION DIMAS)

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

16 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

17 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANIGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

18 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

19 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

20 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINATOA.

Album Fotografico

21 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

22 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

23 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

24 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

25 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EBUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaliza Bastidas

Album Fotografico

26 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOALIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loanza Bastidas

Album Fotografico

27 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOANZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINAI.

Album Fotografico

28 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EBUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

29 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)



Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

30 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

31 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:
Ubicacion:

MSI-DOSPM-LP-002-2025
DIMAS (ESTACION DIMAS)

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

32 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

33 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

34 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)


Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

35 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

36 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

37 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

39 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

40 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

41 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

42 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

44 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

45 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

**C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM**

AUTORIZO

**C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM**

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)


Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

47 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS. EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

48 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

49 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS



REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM



AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

50 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

51 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

52 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:


DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

53 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)


Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

54 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



CONSTRUCCIONES

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicacion:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Edgar Eduardo Loaiza Bastidas

Album Fotografico

55 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISO

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

MSI-DOSPM-LP-002-2025

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación:

DIMAS (ESTACION DIMAS)

Obra:

PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS. EN LA LOCALIDAD DE DIMAS (ESTACION DIMAS), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

56 de 56



CONTRATISTA

C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

REVISOR

C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM