

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 719: Reencarpetao en calle Prado Grande en el  
Fracc. Prado Bonito en Guamuchil.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Reencarpetao en calle Prado Grande  
en el fracc. Prado Bonita en Guamuchil.

Del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2022  
Importe de la obra: \$ 268,469.46.

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La norma técnica estará a cargo de  
Preecarizados, Concretos y Agregados de  
Sinaloa (PreecAsin) el cual asigna al Ing.  
Martín Castro Moreno como residente de  
obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)  
la Arq. Margarita Camacho Burgos y por  
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Reencarpetao en calle Prado Grande en el fracc. Prado Bonito en Guamuchil.

Del 26 de Febrero al 12 de Marzo del 2022

En este día se inician los trabajos de reencarpetao en esta calle con mezcla asfáltica caliente realizando las siguientes actividades.

Localización	Largo	Ancho	Área	Espesor	Volumen
• Excavación en cortes	142.00	7.40	1050.80	0.0200	21.02
• Compactación del terreno natural	142.00	7.40	1050.80	0.1000	105.08
• Conformado y perfilado de la superficie	142.00	7.40	1050.80		1050.80
• Acarreo de Mezcla asfáltica	142.00	7.40	1050.80	0.05	52.54
• Riego de liga	142.00	7.40	1050.80	1.7130	1800.00
• Adquisición de Mezcla	142.00	7.40	1050.80	0.0500	52.54
• Tendido de Mezcla ASF.	142.00	7.40	1050.80	0.0500	52.54

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

003

03

Obra: Reencarpelado en calle Prado grande  
en el Fracc. Prado Bonito en Guamuchil.

13 de Marzo del 2022.

Con esta fecha se dan por terminados  
los trabajos de reencarpelado de esta  
calle cerrando el presente libro de  
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA