

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 1025: Pavimentación de callejón en las
Tapias en Culiacán.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obras: Pavimentación de callejón en las
Tapas en Culiacán.

Del 05 al 05 de Agosto del 2023
Importe de la obra: \$ 145,015.91

Con esta fecha se abre el
presente libro de bitácora para dar
seguimiento a los trabajos correspondientes
a la construcción de la obra arriba
mencionada.

La normatividad estará a cargo
de Presforzados, concretos y Agregados
de shalva (Preecasin) el cual asigna al
Ing. Martín Castro Moreno como residente
de obra.

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitácora serán
por la Secretaría de Obras Públicas
(S.O.P.) el Ing. Alejandro Sainz Sanchez
y por Preecasin el Ing. Martín Castro
Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Pavimentación de callejón en las
Topias en Cutiacán.

05 de Agosto del 2023.

En este día se inician los trabajos
de Pavimentación de dicho callejón,
realizando las siguientes actividades:

- 30.44 m³ de compactación del
terreno natural en el área de desplante
de los terraplenes para el 95%.

- Se realizó drenaje para
protección de base sobre su superficie
en un total de 3.72 m³.

- Mezclado, tendido y compactación
de la construcción de cuerpo de base
triturada en un total de 31.00 m³.

- Se utilizaron 465.00 litros de
riego de impregnación con emulsión
catiónica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Pavimentación de callejón en las
Tapias en Culliacan.

05 de Agosto del 2023

Se continua con los trabajos de
pavimentación en dicha obra.

- Riego de liga con emulsión
Cationica ECR-60 a razón de 0.50
lt/m² en utilizando un total de 155.00
litros.

- Se suministraron 15.50 m³ de
Carpetas asfáltica (Mezcla caliente)

- Tendido y compactación de
Carpetas asfáltica.

El día 05 de Agosto del 2023
se dan por terminados los trabajos
de pavimentación de este callejón,
terminando con las anotaciones de este
libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA