

COLEON S.A DE C.V.				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.					
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N° 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.				DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA					
R.F.C. I.M.S.S.									
COL11012631A									
ESTIMACION									
CONTRATO ESC-DOSPE/II/PR/URB/2025-003				ESTIMACION: 01					
LOCALIDAD MUNICIPIO DE ESCUINAPA				MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA					
DESCRIPCION REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.									
IMPORTE DE OBRA: \$775,272.00									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$271,345.20									
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$899,315.52									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$				
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA.	ML	6,200.00	\$2.40	\$14,880.00	6,200.00	0.00	6,200.00	\$14,880.00
COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACIÓN DE TERRENO NATURAL.	M2	20,000.00	\$2.40	\$48,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	\$48,000.00
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA.	ML	2,500.00	\$2.40	\$6,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	\$6,000.00
COMUNIDAD DE CELAYA									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACIÓN DE TERRENO NATURAL.	M2	10,200.00	\$2.40	\$24,480.00	10,200.00	0.00	10,200.00	\$24,480.00
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA.	ML	1,100.00	\$2.40	\$2,640.00	1,100.00	0.00	1,100.00	\$2,640.00
LA ESTACADA									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACIÓN DE TERRENO NATURAL.	M2	960.00	\$2.40	\$2,304.00	960.00	0.00	960.00	\$2,304.00
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA.	ML	120.00	\$2.40	\$288.00	120.00	0.00	120.00	\$288.00

COLEON S.A DE C.V.				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.	
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N° 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.				DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA	
R.F.C. I.M.S.S.					
COL11012631A					
ESTIMACION					
CONTRATO ESC-DOSPE/PIPR/URB/2025-003				ESTIMACION: 01	
LOCALIDAD MUNICIPIO DE ESCUINAPA				MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA	
DESCRIPCION REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.					
IMPORTE DE OBRA:		\$775,272.00			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$271,345.20			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$899,315.52			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		
			VOL	PU	\$
	SINDICATURA DE LA CONCHA				
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL.	M2	25,000.00	\$2.40	\$60,000.00
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA.	ML	3,125.00	\$2.40	\$7,500.00
REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIAS:					\$775,272.00
TOTAL DE REHABILITACION DE CALLES:					\$775,272.00
AMORTIZACION ANTICIPO (35%) :					\$271,345.20
TOTAL DE REHABILITACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD AMORTIZADO :					\$503,926.80
TOTAL I.V.A. (16%) :					\$176,374.38
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.					\$584,555.09
REVISOR		AUTORIZO			
Arq. Cesar Gp. Medina Contreras Supervisor de Obras Publicas		M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia			
CONTRATISTA		Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal			



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

1 de 1

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003	LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	ESTIMACION: MUNICIPIO:	01 ESCUINAPA, SINALOA
----------	----------------------------	------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

DESCRIPCION REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$775,272.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$271,345.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$899,315.52

REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIAS: \$ 503,926.80

TOTAL = \$ 503,926.80

TOTAL CON IVA= \$ 584,555.09

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

ESTIMACION
MUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACION DE CALLES EN
COMUNIDADES

LOCALIDAD:

DESCRIPCION REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO
MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

OF. APROB.

FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 25-ago-25 AL 23-oct-25

CONVENIO ADICIONAL:

DEL

AL

IMPORTE DE OBRA: \$775,272.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$271,345.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$899,315.52

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE \$	SIN IVA \$	3% A INSP DE OBRAS \$	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	25-ago-25	23-oct-25	\$899,315.52	\$775,272.00	\$23,258.16	\$271,345.20	503,926.80	\$584,555.09	\$561,296.93
TOTALES:			\$899,315.52	\$775,272.00	\$23,258.16	\$271,345.20	\$503,926.80	\$584,555.09	\$561,296.93
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00	SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$0.00				

AUTORIZO

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	18-nov-25
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	01
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	25-ago-25
	I.M.S.S.	AL	23-oct-25
	0		

CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:
ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003	23-ago-25
	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
	INICIO: 25-ago-25
	TERMINACION: 23-oct-25



DESCRIPCION:
"REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN CALLES DE LA COMUNIDAD COLONIA MORELOS Y SINDICATURA ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA"

CONTRATO N0:
ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$775,272.00	\$899,315.52	\$271,345.20	\$899,315.52

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 561,296.93 (SON: UN MILLÓN DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ 271,345.20	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	503,926.80
MAS I.V.A.	\$ 43,415.23	MAS I.V.A 16 %	\$ 80,628.29
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	271,345.20	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 584,555.09
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	\$ 23,258.16	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	\$ 23,258.16
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	23,258.16		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	561,296.93

AUTORIZO

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N° 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.



DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/PR/URB/2025-003

ESTIMACION:

01

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO:

ESCUINAPA, SINALOA

LOCALIDAD:

REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

DESCRIPCION:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ESCUINAPA									
SINDICATURA DE TEACAPAN									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	7,971.00	6.90		55,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	55,000.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	4,000.00			4,000.00	
				2.00	1,250.00			2,500.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	6,500.00	
COMUNIDAD DE CRISTO REY									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,389.00	9.00		12,500.00	
							TOTAL DE AFINE:	12,500.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	1,250.00			1,250.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,250.00	
COMUNIDAD DE PALMITO DEL VERDE									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,500.00	8.80		13,200.00	
				1.00	268.60	6.70		1,800.00	
							TOTAL DE AFINE:	15,000.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		2.00	662.50			1,325.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,325.00	

REVISO

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Cesar Gpé. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

ESTIMACION:

01

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

MUNICIPIO:

ESCUINAPA, SINALOA

LOCALIDAD:

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	6,200.00	8.10		50,200.00	
							TOTAL DE AFINE:	50,200.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	6,200.00			6,200.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	6,200.00	
	COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	2,500.00	8.00		20,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	20,000.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	2,500.00			2,500.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	2,500.00	
	COMUNIDAD DE CELAYA								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,150.00	8.87		10,200.00	
							TOTAL DE AFINE:	10,200.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	1,100.00			1,100.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,100.00	

REVISOR

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/UPR/URBI/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	LA ESTACADA								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	150.00	5.00		750.00	
				1.00	52.50	4.00		210.00	
							TOTAL DE AFINE:	960.00	
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		2.00	60.00			120.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	120.00	
	COMUNIDAD DE LA ATARJEIA								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,100.00	8.50		9,350.00	
				1.00	100.00	6.50		650.00	
							TOTAL DEACARREO AL 1 KM:	10,000.00	
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	1,100.00			1,100.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,100.00	
	COMUNIDAD DE TECUALILLA								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,500.00	10.00		15,000.00	
				1.00	625.00	8.00		5,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	20,000.00	
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		2.00	1,250.00			2,500.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	2,500.00	

REVISO

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/IIPI/URBI/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	AL TO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	COMUNIDAD DEL TREBOL 1								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,111.15	9.00		10,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	10,000.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	1,100.00			1,100.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,100.00	
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,875.00	8.00		15,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	15,000.00	
002	FORMACIÓN DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	1,875.00			1,875.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,875.00	
	COMUNIDAD DE EJIDO DE LA CAMPANA								
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,875.00	8.00		15,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	15,000.00	
002	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE, TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	ML		1.00	1,875.00			1,875.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,875.00	

REVISOR

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Cesar Spe. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL.11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/PR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
SINDICATURA DE PALMILLAS									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,700.00	9.00		15,300.00	
				1.00	701.50	6.70		4,700.00	
							TOTAL DE AFINE:	20,000.00	
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	2,500.00			2,500.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	2,500.00	
COMUNIDAD DE COPALES									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	1,100.00	9.09		10,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	10,000.00	
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		2.00	550.00			1,100.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	1,100.00	
SINDICATURA DE LA CONCHA									
001	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL	M2		1.00	3,125.00	8.00		25,000.00	
							TOTAL DE AFINE:	25,000.00	
002	FORMACION DE CANALES EN CALLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: EQUIPO DE MAQUINARIA	ML		1.00	3,125.00			3,125.00	
							TOTAL FORMACION DE CANALES:	3,125.00	

REVISOR

AUTORIZO


CONTRATISTA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SINDICATURA DE TEACAPAN



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:

PLANO DE ESTIMACION 01

"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:
ARO. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:

NOVIEMBRE DEL 2025

Plano No.:

1/15

COMUNIDAD DE CRISTO REY



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:

PLANO DE ESTIMACION 01

"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:

ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:

ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:

NOVIEMBRE DEL 2025

Plano No.:

2/15

Elaboró: ARQ. HECTOR RODRIGUEZ JARAMILA

Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO PRADO

COMUNIDAD DE PALMITO DEL VERDE



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Rediseño:
ARQ. CESAR GARCIA MEDINA CONTRERAS

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2025

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JAUREGUI
Autorizó: ING. MARCO POLO ABRIL PRADO

Plano No.:

3/15

[Handwritten signature]

SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE



H. Ayuntamiento de Escuinapa
Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA"



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA
Rebaje:
ARQ. CESAR OPE, MEDINA CONTRERAS

Elaboró: ARQ. HENRIQUE E. RODRIGUEZ JAUREGUI
Autorizó: ING. MARCO ANTONIO ARREOLA PRADO

Plano No.:

4/15

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2025

COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:

PLANO DE ESTIMACION 01

"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:

ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2025


Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JAUREGUI

Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO ARANDA

Plano No.:

5/15

COMUNIDAD DE CELAYA



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO
MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:
ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Elaboró: ARQ. HECTOR RODRIGUEZ JARAMILA
Aprobó: ING. MARCO POLO ARROYO PARRA

Plano No.:

6/15

COMUNIDAD DE LA ESTACADA



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JARAMILA
Autorizó: INC. MARCO POLO ARROYO PULIDO

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2015

Plano No.:
7/15

COMUNIDAD LA ATARJEA



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:
ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2026

Elaboró: ARQ. HECTOR ENRIQUE JIMENEZ
Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO PRADE

Folio No.

8/15

COMUNIDAD DE TECUALILLA



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Realizó:
ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2025

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JAUREGUI
Autorizó: ING. MARCO POLA ARBOREDO

Plano No.:

9/15

COMUNIDAD DE TREBOL 1



H. Ayuntamiento de Escuinapa
 Direccion de Obras, Servicios Publicos y Ecologia



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
 "REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO
 MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicacion:
ESCUINAPA, SINALOA
 Revisó:
 ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:
 NOVIEMBRE/DEL 2025
 Elaboró: ARQ. HECTOR RODRIGUEZ JAUREGUI
 Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO HERNANDEZ

Plano No.:
10/15

COMUNIDAD DE HACIENDA DE LA CAMPANA



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA"



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:
ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS


Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2023

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JAUREGUI
Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO PRAUS

Plano No.:

11/15

COMUNIDAD DE EJIDO LA CAMPANA



H. Ayuntamiento de Escuinapa
Direccion de Obras, Servicios Publicos y Ecologia

Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO
MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicacion:
ESCUINAPA, SINALOA
Revisó:
ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ LAURENZA
Autorizó: ING. MARCO POL ABROJO PRADO

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2023
Plano No.:
12/15

SINDICATURA DE OJO DE AGUA PALMILLAS



H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA

Revisó:
ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2023

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JAIMERA
Autorizó: ING. MARCO POLO ARREOLA PRADO

Plano No.:

13/15

COMUNIDAD DE COPALES



H. Ayuntamiento de Escuinapa
 Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
 "REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."




Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA
 Revisó:
 ARQ. CESAR GONZALEZ MEDINA CONTRERAS

Elaboró: ARQ. HECTOR E. RODRIGUEZ JAUREGUI
 Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO ROSAS

Fecha:
 NOVIEMBRE DEL 2023
 Plano No.:
1415

SINDICATURA DE LA CONCHA



Proyecto:
PLANO DE ESTIMACION 01
"REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, ESCUINAPA, SINALOA."



Ubicación:
ESCUINAPA, SINALOA
Elaboró:
ARG. CESAR OSM. MEDINA CONTRERAS

Fecha:
NOVIEMBRE DEL 2025
Elaboró: ARG. HECTOR E. RODRIGUEZ ANNEQUA
Autorizó: ING. MARCO POLO ARROYO PRADO

Plano No:
15/15

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

SINDICATURA DE TEACAPAN



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003	LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	ESTIMACION:	1
-----------	----------------------------	------------	------------------------	-------------	---

COMUNIDAD DE CRISTO REY




AUTORIZO

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

SINDICATURA DE ISLA DEL BOSQUE



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

COMUNIDAD DE LA ATARJEA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

COMUNIDAD DE TECUALILLA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

COMUNIDAD DEL TREBOL 1



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

1

COMUNIDAD DE EJIDO DE LA CAMPANA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-003	LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	ESTIMACION:	1
-----------	----------------------------	------------	------------------------	-------------	---

SINDICATURA DE PALMILLAS



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
M.a. Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras