

740



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 3RA ETAPA	ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$4,035,900.85
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$840,938.76

ESTIMACION: No 3


HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA: 07/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

(CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$840,938.76
SUBTOTAL:	\$840,938.76
TOTAL	\$840,938.76



ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. LUIS KARIM FIGUEROA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION


OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 3RA ETAPA		ADMINISTRACION DIRECTA							
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE		IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$4,035,900.85							
ESTIMACION: No 3		HOJA 1 DE 1							
PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022		FECHA: 07/12/2022							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	159.00	234.00	126.00	-75.00	108.00	7,786.47	\$840,938.76
P34S02C009P	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	11,007.97	\$0.00
P34S02C010P	RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	82.15	82.15	82.15	0.00	0.00	4,831.25	\$0.00
P34S02C011P	RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	11,007.97	\$0.00
P34S02C041P	RAYA LATERAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	108.10	108.10	108.10	0.00	0.00	\$6,184.34	\$0.00
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS COLOR BLANCO	PZA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	\$98.55	\$0.00
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS COLOR AMARILLO	PZA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	\$98.55	\$0.00
SUMA:									\$840,938.76




ING. LUIS ERNESTO VERRUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. LUIS KARIM H. GUERRA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION