



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN**

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

super

FOLIO

26509

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/11/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000248/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3636 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RECURSOS PROPIOS 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623042 - 12353000003000002000034000000	488,117.84	488,117.84

Cargo: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE UBICAO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	488,117.84
IVA	76,079.05
TOTAL	564,196.89

Contrato JAPAC-R.P.-2023-027 D

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC/MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
26502
FECHA DE EXPEDICIÓN
17/11/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000248/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3636 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230110399

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	2,019.80	2,019.80
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 513933990080000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	2,019.80
IVA	0.00
TOTAL	2,019.80

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES S.A. DE

CONTRATISTA: C.V. OBRA N° 2735
CONTRATO N°: JAPAC-RP-2023-027 D FECHA 25/09/2023
CONVENIO N°:
ORDEN DE TRABAJO N°:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA

NOMBRE DE LA OBRA:

PERFORACION DE POZO, SONDEO ELECTRICO SCHLUMBERGER VERTICAL, REGISTRO ELECTRICO MULTIPARAMETRO.
AMPLIACION DE PERFORACION, LIMPIEZA DE POZO, SUMINISTRO DE TUBERIA DE 10"

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	488,117.84
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	488,117.84
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO ACTUAL	488,117.84
SALDO DEL CONTRATO	0.00
SALDO A CANCELAR	

AVANCE FINANC.	100%
	100.00%
	0.00%
	100.00%
	0.00%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 NORMAL	488,117.84
AMORTIZACIÓN	488,117.84
SUB'TOTAL:	78,098.85
I.V.A.	566,216.69
SUB'TOTAL:	14,643.54
3.00 % INSP. Y VIG.	
PAGO NETO:	551,573.15

OBSERVACIONES:

FACTURA: 1240
FECHA: 17/11/2023

FORMULÓ: INC. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 22/NOVIEMBRE/2023

Construcciones y Perforaciones Universales S.A de C.V. FACTURA



Perforación y Rehabilitación de Pozos, Equipos de Bombas, Proyectos, Edificaciones, Agua Potable, Tabla Rasa, Remodelaciones, Urbanización y Electrificación.
Hacienda Actopan 1100 Hacienda del Rio Culiacán de Rosales, Sinaloa CP.80064
R.F.C. CPU060123125 Tel./Fax: (667) 259-03-33 Cel. (667)177-05-84 y Nextel 6210461085

e-mail: teltezgi@hotmail.com

Expedida en Culiacán, Sinaloa

Folio Fiscal: AEA806EC:9684-4142-968B-6EFCF4B170C0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y Hora de Certificación: Noviembre 17 2023 - 14:00:10

Folio Interno: - 1240
Fecha y Hora: Noviembre 17 2023 - 13:00:08
Fecha de Vencimiento: Noviembre 17 2023
01 - No aplica

Facturado a:	
10020	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN' RFC: JIAB40404TX0 ✓
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571, NORTE DESARROLLO URBANO 3 RIOS C.P., 80020 CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, MEXICO	
USD CFDI: I01 - Construcciones, REGIMEN: Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	

Cantid ad	UNIDAD	CODIGD SAT	Concepto	Precio	IMPUESTOS	Importe
1.00	E4B - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION . 01 NORMAL OBRA: PERFORACION DE PDZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDIUCATURA DE BAILA CULIACAN SINALOA. CONTRATO. JAPAC-R-P-2023-027 D IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 488,117.84 MENOS AMORTIZACION: \$0 00 SUMA: \$488,117.84 IVA: \$78,098.85 TOTAL C/IVA: \$566,216.69 DEDUCCIONES: 3% INSP Y VIG. \$14,643.54 SUMAS DEDUCTIVAS \$14,643.54 SALDO A LIQUIDAR: \$551,573.15	488,117.84	002 - IVA - 78,098.85	488,117.84



[Handwritten Signature]
ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
 Contratasta

SUBTOTAL: \$488,117.84
 I.V.A.: \$78,098.85
 RETENCION LOCAL 3%: 14,643.54
 TOTAL: \$551,573.15

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO 99 - Por definir

DATOS BANCARIOS

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Este Documento Es una Representación impresa de un CFDI "Efectos Fiscales al Pago" *PPD - Pago en parcialidades o diferido ✓

Sello Digital del CFDI
 UeLRuqRsdUvEigK/SP3RGEF5UzKk1m09/pyPPkmc2Kd7PYb2Pv0n6ZPm6YQfPk6ZawG5dkoxTe/5ImfOBcxzTGUMABY3angUjnl
 V1Tp709jpFQnx7P6uq030afKz4DlGRRlHHfcb0z5FoR8lMvg7hw2gc/YA8/j\$WAaXULygha033u1REj5MJyWt5+cqUqamCkF7Hq
 h1c6G0lG0FI//EPhtC5+H/KouL2AFgwaLnEsdL25dvz2l+36W3Ic3MbsIreL9nCOgpp05WQLVkyfA30aL2/1oUg5AwCC290TZYks
 1hc10kv92xeKa2SsbWpIT6k/4Ya+Vnq1VxJ7lHqyLO==

Sello del SAT
 Yv66H138H9cG2ndVgTfms1L4:07Q02weC0nL7jvB1Y1toeBZHSFAYPnq020W
 m1bnt:ek1bsCd0YySp0V1sdR:8Jn+P0G2:ecdmym:YKTAUd3LARNbuxy/
 H78rWYnJc66Jsc080UB0uJ:UyYJ97A:ImG7H:012:hrPa6L:2E:861:WlIn
 R:muxqez28RvCY0hs1fT1q64F:1KtENW07:4500:1LXVAqKLPV0x4x7Vd:
 sw9aD72bjh+9554ELP6/06R8s021H0H7ouKfhpq107:64R:1amj+60uGhZA
 19VaG1KC2MjK85y0I63SwG6u4FAH:TeFuF0hb:GH:J0==

Cadena Original:
 [11.1]AEA806EC:9684-4142-968B-6EFCF4B170C0-11-17714:0n:10|MAS0810247C0|UeLRuqRsdUvEigK/SP3RGEF5
 UeLRuqRsdUvEigK/SP3RGEF5UzKk1m09/pyPPkmc2Kd7PYb2Pv0n6ZPm6YQfPk6ZawG5dkoxTe/5ImfOBcxzTGUMABY3angUjnlV1Tp709jpFQnx7P6uq030afKz4DlGRRlHHfcb0z5FoR8lMvg7hw2gc/YA8/j\$WAaXULygha033u1REj5MJyWt5+cqUqamCkF7Hqdh1c6G0lG0FI//EPhtC5+H/ReuL2AFgwaLnEsdL25dvz2l+36W3Ic3MbsIreL9nCOgpp05WQLVkyfA30aL2/1oUg5AwCC290TZYks1hc10kv92xeKa2SsbWpIT6k/4Ya+Vnq1VxJ7lHqyLO==00010000050514223611

[Handwritten Signature]
ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
 RESIDENTE DE OBRA JAPAC

[Handwritten Signature]
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO SUUPERVISION DE OBRA

[Handwritten Signature]
ING. SORECMOISES MONTEPEZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

DEBE PAGARSE (MOS) INCONDICIONALMENTE ALA ORDEN DE CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV EN ESTA CIUDAD, EL DIA Noviembre 17 2023 LA CANTIDAD DE \$ 551,573.15 M.N. VALOR DE LA OBRA QUE HE HECHO Y RECIBIDO A MI ENTREGA EN ENTREGA DE ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE LEYES DEL COMERCIO EN LOS ARTICULOS 172 Y 173 POR PARTE PRIVA Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR LO QUE EL PAGARE DEBIDO QUEDA LIBRE DE CUALQUIER OTRA EXCEPCION.

This XML file does not appear to have any style informatinn associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="1240" Fecha="2023-11-17T13:00:08"
Sello="UeLKuqRsUdVeigK/SP3RGEF5UrKklmn09/pyPwmc2Kd7PYb2Pv0n6ZPm6YQfPk6ZswG5dkoxTe/5fmf0BcxzTGUMABY3amgUjNLVITp7Q9jpfQnx7P6uq03OafKz6D1GRR1HHfzb0z6FoR8IM
FormaPago="99" NoCertificado="08001000888505142236"
Certificado="MIIGCjCCBFqgAWIBAgIUMDAWMDAwMDAImDMzQwMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYUuVQDDbBwVRPUkLEQUggQ0VSVElGSUN0RE95QTEuMmcwGAIUECGwlu0VSvK1U
SubTotal="488117.84" Moneda="MXN" Total="551573.15" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PP0" LugarExpedicion="88864">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CPUB60123125" Nombre="CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="88020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101588" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="JAPAC020" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION . 81 NORMAL OBRA: PERFORACION OE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDIUCATURA DE SAILA CULIACAN
SINALOA. CONTRATO. JAPAC-R-P-2023-027 D IMPORTE DE ESTIMACION; $ 488,117.84 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUMA:$488,117.84 IVA:$78,898.85 TOTAL C/IVA:
$566,216.69 DESUACIONES; 3% INSP Y VI6. :$14,643.54 SUMAS DEOUCTIVAS $14,643.54 SALDO A LIQUIDAR:$551,573.15" ValorUnitario="488117.84"
Importe="488117.84" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="488117.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" Importe="78098.85"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="78098.85">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" Importe="78098.85" Base="488117.84"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="AEA806EC-6684-4142-9680-6EFCF40170C0"
FechaTimbrado="2023-11-17T14:00:10" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="UeLKuqRsUdVeigK/SP3RGEF5UrKklmn09/pyPwmc2Kd7PYb2Pv0n6ZPm6YQfPk6ZswG5dkoxTe/5fmf0BcxzTGUMABY3amgUjNLVITp7Q9jpfQnx7P6uq03OafKz6D1GRR1HHfzb0z6FoR8IM
NoCertificadoSAT="08001000888505142236"
SelloSAT="Vv66Hf3BH9cC2mjVqTfmzIt4rQ7Q02weC0nLZjv8fy1fodE2dSfaYPng02Qm1bMrek10SCdQYySp0vIsd3tHJ38eBVG2tecCnymtv7k7BleI0LJEMv0xy/H7BrwXynI6q6rJsg080
<implocal:ImpuestosLocales versinn="1.0" TotaldeRetenciones="14643.54" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="JAPAC" TasadeRetencion="3.08" Importe="14643.54"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPU060123125	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AEA806EC-6684-4142-968B-6EFCF4B170C0	2023-11-17T13:00:08	2023-11-17T14:00:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551,573.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

99+

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Mail

Recibidos

148



1-50 de 2.831

Chat

Destacados

Para: Facturación

CONST Y PERF UNIVERSALES 1240 Y 1240 --- Administración de ...

📎 CONSTY ... 📎 CONSTY ... 📎 CONST Y ... +1

Spaces

Enviados

Para: Facturación

VAFERI 935 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 VAFERI 935.xml 📎 VAFERI 935.pdf

Meet

Borradores

Para: Facturación

TECNO ASFALTO e9a82236 Y 6bd75d64 --- Administración de Obras JAPAC ...

📎 TECNO ASFA... 📎 TECNO ASFA... 📎 TECNO ASFA... +1

Spam

Más

Para: Facturación

FRANCISCO ANGULO F1551 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-...

📎 FRANCISCO AN... 📎 FRANCISCO AN...

Etiquetas

Para: Facturación

VAFERI 923 Y 924 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...

📎 VAFERI 923.xml 📎 VAFERI 924.pdf 📎 VAFERI 924.xml +1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISION DE OBRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BALA, CULIACÁN, SINALOA
CONTRATO No.: JAPAC-R.P.-2023-027 D
LUGAR: CHIQUERITOS

RESUMEN DE ESTIMACION No. 1 NORMAL

ESTIMACION No. 1 NORMAL PERIODO DEL 2 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION			LIQUIDACION ESTIMACION No. 1 NORMAL	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	488,117.84		MONTO ANTICIPO SIN IVA	0.00		IMPORTE DE LA ESTIMACION	488,117.84
ESTIMACION No. 1 NORMAL	488,117.84	0.00	ESTIMACION No. 1 NORMAL	0.00	0.00	MENOS AMORTIZACION	
						SUMA	488,117.84
						MAS 16% I. V. A.	78,098.83
						SUBTOTAL	566,216.69
						DEDUCCIONES	
						3% INSP. Y VIG.	14,640.54
						SUMA DEDUCTIVAS	14,640.54
						SALDO LIQUIDO	551,576.15

ELABORÓ

 CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
 Jefe de Depto. Supervisión de Obras

REVISÓ

 ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
 Residente de Obras

AUTORIZÓ

 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 Jefe de Depto. Supervisión de Obras

Bo.

 ING. SORECMOISES MONARRIZ FÉLIX
 Gerente de Obras JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Carretera Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

1

DE

2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 2 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE \$488,117.84

LUGAR: CHIQUERITOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PLUMBACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : JAPAC-R.P.-2023-027 O

PRESUPUEST \$488,117.84

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA

LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDAD DE OBRA		PRECIO UNIT.	IMPORTE
			ESTO	ACUM. TOTAL		
B	PERFORACION DE POZO					
A1	SONDEO EXPLORATORIO CON MAQUINA, PARA DETERMINAR VIABILIDAD EN LA CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJOS A REALIZARSE.					
5000 00	SONDEO ELECTRICICO SCHLUMBERGER VERTICAL Y/O TRANSITORIO ELECTROMAGNETICO PARA EXPLORACION INOIRECTA DEL SUBSUELO CON FINALIDAD GEOHIDROLOGICA.					
500001	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION HASTA LA OBRA A REALIZAR, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA DESDE NUESTRA BODEGA HASTA LA OBRA. ACARREO DE CEMENTO, BENTONITA Y SIMILARES HASTA LA OBRA. INSTALACION MAQUINA DE PERFORACION, DESMANTELAMIENTO DE LA MISMA.	1.00	1.00	0.00	1.00	50,000.00
500101		1.00	1.00	0.00	1.00	20,036.88
506601	ESPUMANTE PARA EXTRAER AZOLVE	1.00	1.00	0.00	1.00	7,007.59
5010 04	LODOS DE PERFORACION EN EXPLORACION	150.00	150.00	0.00	150.00	7,500.00
505003	ACARREO DE AGUA PARA PERFORACION	12.00	12.00	0.00	12.00	6,720.00
503001	PERFORACION DE POZO EN DIAMETRO NOMINAL DE 8 1/2" CON AIRE	8.00	8.00	0.00	8.00	12,000.00
505001	COMPRIMIDO DE 250 PSI 750 PCM DE 0.00 A 42.00 M EN MATERIAL I, II Y III	80.00	80.00	0.00	80.00	280,005.60
	REGISTRO ELECTRICICO MULTIPARAMETRO PARA DETERMINAR UNIDADES GEOHIDROLOGICAS POTENCIALMENTE ALMACENADORAS Y/O PRODUCTORAS.	1.00	1.00	0.00	1.00	40,000.00
A2	AMPLIACION CON MAQUINA, PARA ENTUBAR POZO Y COLOCACION DE CONTRADEME, ADEME, GRAVA ASI COMO SU LAVADO Y TERMINADO TRABAJOS A REALIZARSE.					
	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL					
504010	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/2" HASTA 14" DE 0.0 A 1.0 M EN MATERIAL TIPO I:	12.00	12.00	0.00	12.00	3,000.43
						36,005.16

444

10/10

[Handwritten signature]

