

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 642: Conservación menor destinos turísticos
carr: Los Mochis - Ahome.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

14-Marzo-2022

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos carr.
Los Mochis - Ahome

Del 14 de Marzo al 20 de Marzo del 2022
Importe de obra: \$ 717,337.40

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos y Agregados de Singloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. José Rosario Valentín Araujo y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA


NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: Los Mochis - Ahame.

Del 14 de Marzo al 20 de Marzo del 2022

Con esta fecha 14 de Marzo del 2022 se inician los trabajos de señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes resultados:

Raya Central Amarilla → Continua → IZq. → 17.50 km
Der. → 17.50 km

Raya lateral Blanca → Continua → 33.80 km
Discontinua → 48.20 km

Con fecha del 20 de Marzo del 2022 se dan por terminadas los trabajos de señalamiento horizontal utilizando un total de 1740.00 L de pintura blanca y 1300.00 L de pintura Amarilla y 2 200.00 Kg de microesfera. Cerrando el presente libro de bitácora. Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

[Firma]
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

[Firma]
FIRMA