

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

*Obra 663: Conservación menor destinos jurídicos  
carr: Guamuchi - Mocorito.*

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticas  
Carr: Guamuchil - Macorito.

Del 03 al 14 de Febrero del 2022.  
Importe de la obra: \$ 517,785.98

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Presfuerzados, Concretos y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al  
Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán como  
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) la  
Arg. Margarita Camacho Borquez y por  
Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verduzco  
Beltrán.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA


002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos  
Carr: Guamuchil - Moconito.

Del 03 al 14 de Febrero del 2022.

Este día se inician los trabajos de conservación menor con trabajos de señalamiento horizontal de 10 cm de ancho con pintura tipo tráfico de color Amarillo y Blanco con microesfera a razón de 700 kg/lit de pintura, obteniendo los siguientes resultados.



SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor destinos  
turísticos carr: Guamuchil- Mocerito

Del 08 al 14 de Febrero del 2022

El día 14 de Febrero del 2022 se  
dan por terminados los trabajos de  
señalamiento horizontal utilizando  
1250.00 litros de pintura blanca, 1040.00  
litros de pintura amarilla y 1630.00 kg  
de microesfera Terminando las  
anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA