


CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
RAZON SOCIAL:		Nº DE CONTRATO:	REHABILITACION Y RASPADO DE CALLES EN CAMPO DE FUTBOL EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MAZALTAN, SINALOA		1 (UNO NORMAL)
		MM-DOP-030-2021			
R.F.C.		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR.
		07 DE ABRIL DEL 2021			04-may-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	08 DE ABRIL DEL 2021	PERIODO ESTIM.
			FECHA TERMINACION	06 DE JUNIO DEL 2021	08 DE ABRIL DEL 2021
LA CANTIDAD DE: \$132,240.00 (ciento treinta y dos mil dosientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)		SERVS REL O P <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES		
		MTTO Y CONSV <input type="checkbox"/>			
		OBRA NUEVA <input type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			SN		
			AVANCE		
			FISICO 100 %		
			FINANCIERO 71.19 %		

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$114,000.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION			IMPORTE DESGLOSADO
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
REHABILITACION Y RASPADO DE CALLES EN CAMPO DE FUTBOL EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MAZALTAN, SINALOA	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 114,000.00	AMORTIZACION ANTIPO (-)
					\$0.00
TOTALES:	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 114,000.00	SUBTOTAL
					\$114,000.00
					IVA
					\$ 18,240.00
					SUMA
					\$132,240.00
					DEDUCCIONES
					INSP. Y VIG 0.3%
					\$ 0.00
					CCMIC 0.2% millar:
					\$ 0.00
					TOTAL DEDUCCIONES
					\$ 0.00
					NETO A PAGAR \$
					\$132,240.00

ELABORA  REPRESENTANTE LEGAL	REvisa  ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Vo Bo  ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TÉCNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo Bo  ING. OMAR GASTELUM PERCA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ALTORIZA  ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
---	---	--	--	--

Ho. del Sr. Víctor Rafael Juárez M.