



CALENDARIO DE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

**CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 6 (SEIS) AULAS TIPO, CON SISTEMA TRADICIONAL
A BASE DE CONCRETO ARMADO Y TABIQUE RECOCIDO EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIDAD REGIONAL GUASAVE.**

Procedimiento UADEO-003-2018

Contrato No. UADEO-OP-LPE-001-2018

No. de Obra 18002

DÍA 1	lunes, 4 de junio de 2018	Enviar Publicación de la Convocatoria Pública al Periódico Oficial.
DÍA 2	martes, 5 de junio de 2018	
DÍA 3	miércoles, 6 de junio de 2018	
DÍA 4	jueves, 7 de junio de 2018	
DÍA 5	viernes, 8 de junio de 2018	Publicación de la Convocatoria Pública.
DÍA 6	sábado, 9 de junio de 2018	
DÍA 7	domingo, 10 de junio de 2018	
DÍA 8	lunes, 11 de junio de 2018	
DÍA 9	martes, 12 de junio de 2018	
DÍA 10	miércoles, 13 de junio de 2018	Fecha límite para adquirir las Bases y Anexos.
DÍA 11	jueves, 14 de junio de 2018	
DÍA 12	viernes, 15 de junio de 2018	Visita de campo.
DÍA 13	sábado, 16 de junio de 2018	
DÍA 14	domingo, 17 de junio de 2018	
DÍA 15	lunes, 18 de junio de 2018	
DÍA 16	martes, 19 de junio de 2018	
DÍA 17	miércoles, 20 de junio de 2018	Junta de aclaraciones.
DÍA 18	jueves, 21 de junio de 2018	
DÍA 19	viernes, 22 de junio de 2018	Presentación y Apertura.
DÍA 20	sábado, 23 de junio de 2018	
DÍA 21	domingo, 24 de junio de 2018	
DÍA 22	lunes, 25 de junio de 2018	Revisión
DÍA 23	martes, 26 de junio de 2018	Revisión
DÍA 24	miércoles, 27 de junio de 2018	Elaboración de Anexos
DÍA 25	jueves, 28 de junio de 2018	Sesión del Comité Técnico Resolutivo de Obra
DÍA 26	viernes, 29 de junio de 2018	Acto de fallo
DÍA 27	sábado, 30 de junio de 2018	
DÍA 28	domingo, 1 de julio de 2018	
DÍA 29	lunes, 2 de julio de 2018	Firma de Contrato
DÍA 30	martes, 3 de julio de 2018	Inicio de los trabajos.

ATENTAMENTE
"Por la Cultura a la Libertad"

Ing. José Alfredo Inzunza Valenzuela
Director de Construcción y Mantenimiento
Universidad de Occidente