



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	CIFERLY S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO: MM-DOP-006-2021	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa			1 (NORMAL)
R.F.C.	CIF-060622-690	FECHA FIRMA CONTR. 16 DE FEBRERO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR. 27 DE ABRIL DE 2021
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	22 DE MARZO DE 2021	PERIODO ESTIM.	
LA CANTIDAD DE: \$153,012.93 " SON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOCE PESOS 93/100 M.N. "		SERVS.RELO.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	20 DE MAYO DE 2021	DEL 23 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2021	
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE
			**		**	FISICO 45.00 % FINANCIERO 43.00 %

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$171,473.26	\$0.00	\$71,149.89	\$100,323.37	IMPORTE ESTIMADO	\$203,285.41

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION			IMPORTE ESTIMADO
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
PAVIMENTACION CALLE BELGICA ENTRE CALLES MERCURIO Y SALVADOR ROBLES QUINTERO	\$ 489,923.60	\$ 203,285.41	\$ 0.00	\$ 203,285.41	AMORTIZACION ANTICIPO (-)
					\$ 71,149.89
					SUBTOTAL
					\$ 132,135.52
					I.V.A.
					\$ 21,141.68
					SUMA
					\$ 153,277.20
					DEDUCCIONES
					0.2% C.M.I.C.
					\$ 264.27
					TOTAL DEDUCCIONES:
					\$ 264.27
TOTALES:	\$ 489,923.60	\$ 203,285.41	\$ 0.00	\$ 203,285.41	NETO A PAGAR \$
					\$ 153,012.93 ✓

ELABORA 	REVISAR ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Vo.Bo. ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUB-DIRECTOR TECNICO DIRECCION OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
-------------	--	--	--	--