



CALENDARIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

**CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) AULAS TIPO, CON SISTEMA TRADICIONAL A BASE DE
CONCRETO ARMADO, TABIQUE RECOCIDO EN LA UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL,
EN LA LOCALIDAD GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.**

Procedimiento UADEO-004-2018

Contrato No. UAdeO-OP-ITPE-002-2018

DÍA 1	miércoles, 30 de mayo de 2018	Envío de invitaciones.
DÍA 2	jueves, 31 de mayo de 2018	
DÍA 3	viernes, 1 de junio de 2018	
DÍA 4	sábado, 2 de junio de 2018	
DÍA 5	domingo, 3 de junio de 2018	
DÍA 6	lunes, 4 de junio de 2018	Visita de campo 12:00 Hrs.
DÍA 7	martes, 5 de junio de 2018	
DÍA 8	miércoles, 6 de junio de 2018	
DÍA 9	jueves, 7 de junio de 2018	
DÍA 10	viernes, 8 de junio de 2018	Junta de Aclaraciones 12:00 Hrs.
DÍA 11	sábado, 9 de junio de 2018	
DÍA 12	domingo, 10 de junio de 2018	
DÍA 13	lunes, 11 de junio de 2018	
DÍA 14	martes, 12 de junio de 2018	Presentación y Apertura de propuestas técnicas 12:00 Hrs.
DÍA 15	miércoles, 13 de junio de 2018	
DÍA 16	jueves, 14 de junio de 2018	
DÍA 17	viernes, 15 de junio de 2018	Apertura de proposiciones económicas y acto de fallo 12:00 Hrs.
DÍA 18	sábado, 16 de junio de 2018	
DÍA 19	domingo, 17 de junio de 2018	
DÍA 20	lunes, 18 de junio de 2018	Firma de Contrato 12:00 Hrs.
DÍA 21	martes, 19 de junio de 2018	Inicio de los trabajos.

ATENTAMENTE
"Por la Cultura a la Libertad"

Ing. José Alfredo Inzunza Valenzuela
Director de Construcción y Mantenimiento
Universidad de Occidente