

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 1006: Trabajos de desazolve pluviales en diversas
Comunidades del estado de Sinaloa
(Desazolve de anoyo y reforzamiento de bordo
en pericos).

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Trabajos de desazolve pluviales en diversas comunidades del estado de Sinaloa (Desazolve de arroyo y reforzamiento de bordo en pericos).

Del 25 de Julio al 10 de Agosto del 2025.
Importe de la obra: \$ 132,517.35

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzadas, Concretas y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y la hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Francisco Martínez Pérez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Trabajos de desazolve pluviales en diversas comunidades del estado de Sinaloa (Desazolve de arroyo y reforzamiento de bordo en pericos).

Del 25 de Julio al 10 de Agosto del 2023

En este día se inician los trabajos de desazolve en dicha comunidad con trabajos con excavadora para encausamiento y reforzamiento de bordo en pericos con un total de 15 días trabajados.

El día 10 de Agosto del 2023 se dan por terminados los trabajos de esta obra, terminando las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA