

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

*Obra: 683: Conservación menor destinos turísticos carr:  
Ec. Int. No 15 - La Cruz.*

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos  
Carr: E.C. Int. No 15 - La Cruz.

Del 14 de Marzo al 04 de Mayo del 2022  
Importe de la obra: \$ 550,847.65

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar Seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasin, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arq. Gilberto Camacho Armenta y por PREECASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Conservación menor destinos turísticos  
carri: E.C. Int. No 15 - La Cruz.

14 al 23 de Marzo del 2022.

Con fecha del 14 de Marzo se inician  
los trabajos de conservación menor iniciando  
con los trabajos de bacheo superficial a  
mano, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
17/03/2022	BA-03	10.00	3.00
22/03/2022	BA-03	10.00	3.00
23/03/2022	BA-03	10.00	3.00

En esta fecha se terminan los trabajos  
de bacheo con un área de 295.84 m<sup>2</sup> y  
un total de 9.00 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica  
utilizada.

Se continua con los trabajos de  
señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA



003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos  
Carr: E.C. Int. No 15 - La Cruz.

Del 04 de Abril al 04 de Mayo del 2022

En esta fecha se continúa con los trabajos de señalamiento horizontal obteniendo los siguientes resultados:



SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor destinos turísticos  
carr: E. C. Int. No 15 - La Cruz.

04 de Mayo del 2022

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos de señalamiento horizontal utilizando un total de 2400.00 Litros de pintura blanca y 1600.00 kg de micro-esfera. Cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA