



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.HOMOGENIZADO .TENDIDO. CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO EL ALHUATE-KM 19, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA		CONTRATO:	FU25-IPR/OP-011																																				
UBICACIÓN: EL FUERTE		IMPORTE:	\$1,005,908.70																																				
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)		HOJA 1 DE 1																																					
PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025		FECHA: 30/04/2025																																					
RESUMEN DE ESTIMACIÓN																																							
<table border="0"><tr><td>TERRAPLENES</td><td>\$</td><td>397,316.79</td></tr><tr><td>ACARREOS PARA TERRACERIAS</td><td>\$</td><td>469,845.88</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>867,162.67</td></tr><tr><td>IVA 16.00 %</td><td>\$</td><td>138,746.03</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>1,005,908.70</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>DEDUCCIONES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3%VERIFICACION,INSPECCION Y FISCALIZACION</td><td>-\$</td><td>26,014.88</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>TOTAL LIQUIDO</td><td>\$</td><td>1,005,908.70</td></tr><tr><td>NETO A PAGAR</td><td>\$</td><td>979,893.82</td></tr></table>				TERRAPLENES	\$	397,316.79	ACARREOS PARA TERRACERIAS	\$	469,845.88				SUBTOTAL	\$	867,162.67	IVA 16.00 %	\$	138,746.03	TOTAL	\$	1,005,908.70				DEDUCCIONES			3%VERIFICACION,INSPECCION Y FISCALIZACION	-\$	26,014.88				TOTAL LIQUIDO	\$	1,005,908.70	NETO A PAGAR	\$	979,893.82
TERRAPLENES	\$	397,316.79																																					
ACARREOS PARA TERRACERIAS	\$	469,845.88																																					
SUBTOTAL	\$	867,162.67																																					
IVA 16.00 %	\$	138,746.03																																					
TOTAL	\$	1,005,908.70																																					
DEDUCCIONES																																							
3%VERIFICACION,INSPECCION Y FISCALIZACION	-\$	26,014.88																																					
TOTAL LIQUIDO	\$	1,005,908.70																																					
NETO A PAGAR	\$	979,893.82																																					

AUTORIZO

ARC. JUAN CARLOS SERRANO
ARELLANO DIRECTOR DE
CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS

SON (NOVECIENTOS, SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



										FU25-IPR/OP-011									
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO ,TENDIDO, CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO EL ALHUATE-KM 19, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA										CONTRATO:		\$1,005,908.70							
UBICACIÓN: EL FUERTE										PERIODO		01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025							
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)										FECHA:		30-abr-25							
CONCEPTO										HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR		HASTA LA ESTIMACIÓN N		P. U.		IMPORTE			
CLAVE																\$397,316.79			
TERRAPLENES																			
1.001 MEZCLADO, HOMOGENIZADO Y TENDIDO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA DONDE SEA NECESARIO,EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										0.00		0.00		3,705.00		\$52.00		\$192,660.00	
1.002 AGUA EMPLEADA PARA TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO INCLUYE: CARGA MEDIANTE BOMBEO Y DESCARGA										0.00		0.00		741.00		\$26.85		\$19,895.85	
1.003 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, INCLUYE: CARGA MECANICA (NO INCLUYE PAGO DE REGALIAS).										0.00		0.00		4,816.50		\$38.36		\$184,760.94	

CONTRATISTA	REVISOR	AUTORIZO
ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



OBRA:		REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO EL ALHUATE-KM 19, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA				CONTRATO:		FU25-IPR/OP-011	
UBICACIÓN:		EL FUERTE				IMPORTE:		\$1,005,908.70	
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)		CONCEPTO				PERIODO:		01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	
CLAVE		UNIDAD				FECHA:		30-abr-25	
		SEGUN PROYECTO				HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR		EXCEDENTE	
		HASTA ESTA ESTIMACIÓN				DE ESTA ESTIMACIÓN		P. U.	



H AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE

H. AYUNTAMIENTO DE EL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)



	NUMEROS GENERALES:	PARTIDA	TERRAPLENES
	NO. DE CONTRATO: FU25-IPR/OP-011	PERIODO:	UNIDAD: M3
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO,HOMOGENIZADO, TENDIDO, CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS),EN TRAMO EL ALHUATE-KM 19, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA	PAGINA:	
CONTRATISTA:	ING.VICTORIANO HERNANDEZ PARDO		
DESCRIPCION:	MEZCLADO, HOMOGENIZADO Y TENDIDO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBO Y CONSTRUCCION DE CUNETA		

[illegible]

POUR OBRAS PUBLICAS:

POUR OBRAS PUBLICAS:

POB LA CONTRAPOSTA:

...ind. PARDON

ACCORDANTE LEGAL

POUR OBRAS PUBLICAS:

SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)



OBRA:

REHABILITAC

FLUGAR

DE SINALOA

CONTRATISTA:

ING. VICTORIANO HERNANDEZ FARIAS

1

2.001

DESCRIPCION:

CONCEPT NO:

100.2

ACARRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO

UNIDAD:

M3

CAPTURA	ACARREOS PARA TERRACERIAS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

PERIODO:

PAGINA:

ACARREOS PARA TERRACERIAS

01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

[illegible]

POB OBRAS PUBLICAS:

~~POB LA CONTRATISTA:~~

ANDER PARDON

REPRESNTANTE LEGAL

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ESTIMACION 1 (UNICA)

[illegible]

POBRES POR OBRAS PUBLICAS:

POB I A CONTRA XISTA:

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS