

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-53: Conservación menor carr: San José de  
Ahome-El Colorado.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera San José de  
Ahame - El Colorado

Del 13 al 27 de Diciembre de 2022  
Importe de la obra: \$ 241.376,50

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento a los  
trabajos correspondientes a la construcción  
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Prees Forzados, Concretos y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis  
Ernesto Verdugo Beltrán como residente  
de obra.

Los encargados de firmar y la hacer  
anotaciones de bitácora serán por la Secretaría  
de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Luis Karim  
Higuera Castro y por Preecasin el Ing. Luis  
Ernesto Verdugo Beltrán.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera San José de Abasco - El Colorado

Del 13 al 27 de Diciembre de 2022

En este día se inician los trabajos de esta obra con bocheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo las siguientes avances:

Fecha	Camión	No. Boches	Mezcla m <sup>3</sup>
13/12/2022	VL-182	15	4.00
14/12/2022	VL-182	10	3.00
15/12/2022	VL-182	8	3.00
16/12/2022	VL-182	11	3.00
17/12/2022	VL-182 BA-02	10 7	3.00 3.00

Se continúa con los trabajos de bocheo

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carretera San José de Abame - El Colorado

Del 13 al 27 de Diciembre de 2022

Fecha	Camión	No. Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
21/12/2022	VL-190	9	3.00
22/12/2022	VL-182	6	3.00

27 de Diciembre de 2022

En este día se terminan los trabajos de bacheo en la carretera San José de Abame - El Colorado con un total de 25 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica utilizada. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA