

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO	ESC-DOSPEI/PR/URB/2025-006	ESTIMACION:	01 (UNO)
LOCALIDAD	MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:		\$405,272.08
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$470,115.61

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
CAMINOS SACACOSECHAS										
CAMINO A LOS EN LA CONCHA										
P01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE CAMINOS.	M3	42.00	\$366.88	\$15,408.96	42.00	0.00	0.00	42.00	\$15,408.96
P02	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL.	M2	18900.00	\$4.32	\$81,648.00	18900.00	0.00	0.00	18900.00	\$81,648.00
CAMINO CRISTO REY A PALMITO										
P01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE CAMINOS.	M3	81.79	\$366.88	\$30,007.12	81.79	0.00	0.00	81.79	\$30,007.12
P02	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL.	M2	32900.00	\$4.32	\$142,128.00	32900.00	0.00	0.00	32900.00	\$142,128.00
CAMINO PALMITO A ISLA DEL BOSQUE										
P02	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: TRABAJOS DE AFINACION DE TERRENO NATURAL.	M2	31500.00	\$4.32	\$136,080.00	31500.00	0.00	0.00	31500.00	\$136,080.00

TOTAL DE CAMINOS SACACOSECHAS :	\$405,272.07
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA :	\$405,272.07
TOTAL I.V.A. (16%) :	\$64,843.54
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA :	\$470,115.61

REVISOR

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

01 (UNO)

MUNICIPIO:

ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:

\$405,272.08

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$470,115.61

LIMPIEZA DE BASURON

\$ 405,272.07

TOTAL =

\$ 405,272.07

TOTAL CON IVA=

\$ 470,115.60

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras



DOMICILIO - CALLE HIDALGO N.º 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

ESCUINAPA, SINALOA.

MUNICIPIO:

01 (UNO)

ESCUINAPA,
SINALOA

OF. APPROB

FECHA APROB.:

PERIODO DE CONTRATO DEL:	01-dic-25	AL	31-dic-25
-----------------------------	-----------	----	-----------

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

CONVENIO ADICIONAL	\$405,272.08
PERIODO CONVENIO /	\$0.00

DEL

AL

Nº. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE \$	SIN IVA	3% A INSP DE OBRAS \$	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA	LIQUIDO A PAGAR
01	01-dic-25	20-dic-25	\$470,115.61	\$ 405,272.07	\$ 12,158.16	-	405,272.07	\$470,115.606	\$457,957.444
TOTALES:		\$	470,115.61	\$ 405,272.07	\$ 12,158.16	\$ -	\$ 405,272.07	\$470,115.606	\$457,957.444
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$0.00			

AUTORIZO

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

Representante Legal

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	22-dic-25
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	01 (UNO)
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	01-dic-25
	I.M.S.S.	AL	20-dic-25
	0		

CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:
ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006	01-dic-25 20-dic-25
	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
	INICIO: 01-dic-25
	TERMINACION: 20-dic-25



DESCRIPCION:
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CONTRATO NO:
ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$405,272.08	\$470,115.61	\$0.00	\$470,115.61

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:	BUENO POR:	\$ 223,937.63
---	------------	---------------

\$ 457,957.44 (SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.)
EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	405,272.07
MAS I.V.A.	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 64,843.53
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	-	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 470,115.61
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)		MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ 12,158.16	\$ 12,158.16	
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -		
	12,158.16		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	457,957.44

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006	LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	ESTIMACION:	01 (UNO)
				MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	CAMINOS SACACOSECHAS								
	CAMINO A LOS EN LA CONCHA								
P01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE CAMINOS.	M3	CAMINO 1		39.65	2.40	0.20	19.05	
			TRAMO 1						
			TRAMO 2		25.00	3.00	0.20	15.00	
			CAMINO 2						
			TRAMO 3		15.00	2.65	0.20	7.95	
					TOTAL DE MAT. DE BANCO :		42.00		
					</				

REVISO

AUTORIZO

CONTRATISTA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 48 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA
ESTIMACION: 01 (UNO)
MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
CAMINOS SACACOSECHAS									
CAMINO CRISTO REY A PALMITO									
P01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE CAMINOS.	M3	TRAMO 1		22.00	6.00	0.30	39.60	
			TRAMO 2		29.30	4.80	0.30	42.19	
			TOTAL DE MAT. DE BANCO :		81.79				
P02	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE; TRABAJOS DE AFINACIÓN DE TERRENO NATURAL.	M2			8225.00	4.00		32900.00	
					1.00				
			TOTAL DE AFINE :		32900.00				





REVISOR
Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO
M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 48 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006	LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	ESTIMACION:	01 (UNO)
				MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	CAMINO A LOS EN LA CONCHA								
	CAMINO PALMITO A ISLA DEL BOSQUE								
P02	AFINE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE; TRABAJOS DE AFINACIÓN DE TERRENO NATURAL.	M2			8513.51	3.70		31500.00	
					TOTAL DE AFINE:			31,500.00	



REVISOR

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.
COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

01 (UNO)

ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO A LOS EN LA CONCHA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.
COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO **ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006**

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

01 (UNO)

ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO CRISTO REY A PALMITO



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecología



CONTRATISTA

Marco Polo Arroyo Prado

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO **ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006**

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

01 (UNO)

ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO CRISTO REY A PALMITO



AUTORIZO

Graciela Elízalde Santos

M. en Arq. Graciela Elízalde Santos
Directora de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología



CONTRATISTA

Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO A LOS EN LA CONCHA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	1
-----------	----------------------------	------------	---------------------	-------------	---

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO CRISTO REY A PALMITO



AUTORIZO


M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA


Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras